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ABSTRAK 
Pembangunan Ground Reservoir Buring merupakan 
salah satu alternatif dalam rangka pemenuhan kebutuhan air 
minum pada masyarakat Kota dan Kabupaten Malang dari 
ketersediaan air baku. Tiap pekerjaan memiliki langkah - 
langkah  serta metode pelaksanaan tersendiri. Tahapan 
pekerjaan yang bagus serta metode pelaksanaan yang tepat akan 
membuat pekerjaan tersebut menjadi baik secara kualitas dan 
kuantitas.  
Pada tugas akhir terapan ini akan dipaparkan 
bagaimana tahapan pekerjaan pada pembangunan Ground 
reservoir Buring tersebut. Ground Reservoir Buring yang 
terletak di Desa Buring, Kecamatan Kedungkandang, 
Kabupaten Malang, Jawa Timur ini terdiri dari beberapa tahap 
pekerjaan. Dimulai dengan tahap persiapan yang meliputi 
pengujian tanah,mobilisasi alat berat, pembersihan lahan, 
pengukuran dan pemasangan bowplank, pengiriman material, 
pembuatan gudang. Kemudian dilanjutkan dengan tahap galian 
dan urugan yang meliputi   galian typa-A.3 tanah biasa diangkat 
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1-3 m dan diangkut < 30 m,   timbunan pasir urug type-A 
(Manual), timbunan tanah kembali typa-A dari hasil galian. 
Setelah itu dilanjutkan dengan tahap pekerjaan beton yang 
meliputi pekerjaan lantai kerja, pembesian dengan tulangan besi 
ulir ,   pembesian dengan tulangan besi polos,   pasang PVC 
Waterstoop lebar 200 mm, bekisting kayu termasuk 
pembongkaran, pengecoran. Kemudian dilanjutkan dengan 
bangunan pelengkap Ground Reservoir, yang meliputi 
pekerjaan bangunan Washout dan Inlet, pekerjaan rumah 
kontrol, pekerjaan dinding parapet, pekerjaan mainhole serta 
pekerjaan Waterproofing dan pengecatan. Metode pelaksanaan 
dan perhitungan volume pada tiap item pekerjaan dan durasi 
waktu yang dibutuhkan yang diuraikan didalam tugas akhir 
terapan ini akan menjadi acuan untuk penyusunan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan. Sehingga dalam pelaksanaan 
pembangunannya dapat dilaksanakan tepat waktu dan hasil 
yang dicapai dapat dipertanggung jawabkan.  
Pelaksanaan ini direncakan mulai pada bulan April 
2016 hingga bulan Februari 2017. Setelah menganalisis 
dari segi waktu pelaksanaan, didapatkan hasil bahwa waktu 
yang diperlukan dalam pembangunan Ground Reservoir 
Buring adalah 278 hari kerja dengan lintasan kritis yang 
terdapat pada pekerjaan bangunan inti, pekerjaan dinding 
parapet, bangunan mainhole dan pekerjaan pengecatan.  
 
 
Kata Kunci : Ground Reservoir , volume , durasi 
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ABSTRACT 
 
Buring Ground Reservoir construction is one of alternatif 
to supply drinking water for Malang society from raw water 
availablelity. Every phase has their steps and methodes. 
Combination of both of them will bring on good result in quality 
and quantity. So that in this final project has explained about 
phase of Ground Reservoir Buring Construction.  
Buring Ground Reservoir construction in Buring Village, 
Kedungkandang, Malang - East Java has several phase jobs. 
First is preparation that include heavy tool mobilization, 
clearance area, metering and bowplank installation, material 
transmission, warehouse construction, and land evaluation. 
Next phase is hole phase that include Hole type A.3 land which 
usually be lifted 1-3 m and hauled <30 m, Land seed weigher 
Type A (Manual), and Land weigher back to type-A. Next 
phase is Beton phase that include workshop floor phase, thread 
iron phase, basic iron phase, PVC Waterstoop installation, 
  
viii 
unloading wood formwork. Then continue Ground Revervoir 
construction completely that include Washout and inlet 
installation phase, Control Room phase, Wall parapet phase, 
mainhole phase, waterproofing and painting phase. 
Implementation and volume Calculation for every phase and 
time spending that explained on this final project will usefull as 
guideline for scheduling phase so that will be match with 
schedule with a good result.  
This implementation is planned to begin in April 2016 to 
February 2017. After analyzing the terms of execution time , 
showed that the time required in the construction Ground 
Reservoir Buring is 278 working days on the critical path 
contained in the core of the building work ,  parapet wall work, 
mainhole work, and painting job . 
 
Key Word : Ground Reservoir, volume, time 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Tercapainya pemenuhan kebutuhan air minum 
masyarakat tergantung dari ketersediaan air baku baik dari 
segi kualitas maupun kuantitas serta kotinuitasnya. 
Pembangunan Ground Reservoir Buring dalam rangka 
untuk pemenuhan kebutuhan air tersebut. 
Pada dasarnya keberhasilan suatu proyek dapat 
diukur dari dua hal, yaitu keuntungan yang didapat serta 
ketepatan waktu penyelesaian proyek. Keduanya 
tergantung pada perencanaan yang cermat terhadap metode 
pelaksanaan, penggunaan alat dan penjadwalan. Pada 
pelaksanaannya terdapat beberapa cara untuk 
melaksanakan pembangunan Ground Reservoir agar dapat 
menghemat biaya yang dikeluarkan serta penyelesaian 
yang optimal dengan penjadwalan dalam suatu proyek yang 
baik agar tidak ada keterlambatan waktu dalam 
pelaksanaan proyek pekerjaan ground reservoir Buring.  
Oleh karena perlu direncanakan metode yang tepat 
pada pembangunan Ground Reservoir agar dapat 
mengoptimalkan kualitas Ground Reservoir itu sendiri.  
1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang diatas didapatkan rumusan 
masalah berikut: 
1. Bagaimana langkah – langkah yang tepat dalam 
pembanguan Ground Reservoir Buring? 
2. Bagaimana Network Planing yang tepat pada 
pelaksanaan pembangunan Ground Reservoir 
Buring? 
1.3 Tujuan 
Adapun tujuan dalam penulisan tugas akhir tersebut adalah: 
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1. Menentukan langkah – langkah yang tepat dalam 
pembangunan Ground Reservoir Buring 
2. Merencanakan Network planing pada pembangunan 
Ground Reservoir Buring. 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir 
terapan ini adalah : 
1. Langkah – langkah dalam pembangunan Ground 
Reservoir Buring mulai dari pekerjaan persiapan 
hingga finishing. 
2. Network Planing dalam pembangunan Ground 
Reservoir Buring mulai dari pekerjaan persiapan 
hingga finishing. 
1.5 Lokasi Studi 
Lokasi pembangunan Ground Reservoir Buring 
terletak di Desa Buring, Kecamatan Kedungkandang,  
Kabupaten Malang, Jawa Timur, seperti yang dipaparkan 
pada gambar 1.1 di bawah ini.  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 Peta Lokasi Studi  
 
Lokasi 
proyek Desa 
Buring 
N 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Uraian Umum 
Pembangunan Ground Reservoir Buring yang 
terletak di Desa Buring, Kecamatan Tumpang, Kabupaten 
Malang ini merupakan sebagian dari proyek. Dalam 
pelaksanaan pembangunan Ground Reservoir Buring terdiri 
dari beberapa pekerjaan sebagai penunjang suksesnya 
proyek tersebut, diantaranya faktor metode pelaksanaan 
yang aplikasinya berupa ketepatan dan efisiensi terhadap 
biaya, mutu serta waktu selama proyek berlangsung. 
2.2 Pekerjaan Tanah 
Secara umum pekerjaan tanah dibagi menjadi tiga 
yaitu pekerjaan galian, pekerjaan timbunan dan pemadatan. 
Pekerjaan galian tanah adalah pekerjaan menggali atau 
memindahkan tanah untuk tujuan tertentu. Pekerjaan galian 
tanah dibagi menjadi dua yaitu galian tanah manual (tanpa 
alat berat) dan galian tanah mekanis (dengan bantuan alat 
berat). Secara umum pelaksanaan penggalian tanah dapat 
dilakukan dilakukan dengan sistem terbuka (open 
excavation) dan penggalian tanah dengan sistem penopang 
(braced excavation). Pada pembangunan Ground Reservoir 
Buring ini menggunakan sistem terbuka atau open 
excavation. Lalu pada galian type A–A.3 tanah biasa 
diangkat 1 – 3 m dan diangkut < 30 m. Volume pada galian 
type A – A.3 sebesar 709,85     Pada pekerjaan timbunan 
pasir urug type – A (Manual), dan tinggi timbunan pasir 
sebesar 10 cm. Volume pada pekerjaan timbunan pasir urug 
sebesar 54,15       serta timbunan tanah kembali type A 
dari hasil galian (Manual). Volume pada timbunan tanah 
kembali 297,12    
Untuk pekerjaan timbunan tinggi pasir = 10 cm alat 
berat yang di gunakan pada pembangunan Ground 
Reservoir Buring berupa : Excavator dan Dump Truck. 
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2.3 Pekerjaan pembesian  
Pekerjaan pembesian pembentukan rangka 
bangunan, bangunan tidak dapat dibangun. Dengan baik 
dengan adanya rangka (struktur) sebelumnya. Pembesian 
juga disebut penulangan untuk beton, biasanya berfungsi 
untuk menahan gaya tarik yang terjadi pada beton, karena 
beton tidak kuat menahan gaya tarik. Ada juga tulangan 
yang berfungsi menahan tekan, yaitu pada balok dengan 
tulangan rangkap dan pada pembesian kolom (amien 
sajekti, 2005). Pada pekerjaan pembesian dalam 
pembangunan Ground reservoir Buring menggunakan 
tulangan besi ulir dan tulangan besi polos. Pada umumnya 
besi polos digunakan dengan tegangan leleh sekitar 240 
Mpa–310 Mpa, untuk besi ulir digunakan dengan tegangan 
320 Mpa–400 Mpa. Penggunaan tulangan besi ulir 
memiliki persentase lebih besar dari pada tulangan besi 
polos. Hal ini dapat dilihat pada volume kedua besi. Untuk 
tulangan besi ulir memiliki volume 129.596,70 kg   
Sedangakn untuk tulangan besi polos memiliki volume 
sebesar 22.388,11 kg. Karena pada dasarnya tulangan besi 
ulir memiliki kekuatan yang lebih baik dari pada tulangan 
besi polos sehingga dapat memperbaiki kualitas Ground 
Reservoir tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan proyek 
ground reservoir buring memakai tulangan utama adalah 
tulangan ulir, dan pada tulangan sengkang memakai 
tulangan polos. 
Sebelum suatu pekerjaan bangunan/ proyek dimulai, 
salah satu pekerjaan yang harus dikerjakan adalah 
merancanakan potong besi dan bengkokan pada besi. 
Potong besi dan bengkok besi dibuat dalan daftar untuk 
setiap diameter, yang dihitung panjang dan dihitung 
jumlahnya, maka akan diketahui sisa panjangnya dan dari 
sisa panjang ini harus dipakai lagi untuk jenis bentuk lain 
yang pendek (Amien sajekti, 2005). 
Dalam pembangunan Ground Reservoir Buring , pe 
kerjaan pembesian akan dijelaskan sebagai berikut 
pembesian balok lantai dasar (40x60) cm memakai panjang 
besi yang beragam dari 170 cm hingga 1200 cm dan 
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memiliki diameter  antara 10 mm hingga 25 mm. 
Pembesian balok lantai dasar (30x60) cm memakai panjang 
besi yang beragam dari 150 cm hingga 980 cm dan 
memiliki diameter antara 10 mm hingga 25 mm. Pembesian 
plat lantai dasar tebal 30 cm memakai panjang besi yang 
beragam dari 38 cm hingga 1200 cm dan memiliki diameter 
antara 10 mm hingga 16 mm. pembesian kolom (40x60) 
cm memakai panjang besi yang beragam dari 170 cm 
hingga 662 cm dan memiliki diameter antara 10 mm hingga 
25 mm. Pembesian kolom (30x30) cm memakai panjang 
besi yang beragam dari 90 cm hingga 582 cm dan memiliki 
diameter antara 10 mm hingga 16 mm. Pembesian kolom 
(25x25) cm (wash out dan inlet) memakai panjang besi 
yang beragam dari 70 cm hingga 662 cm dan memiliki 
diameter antara 10 mm hingga 16 mm. Pembesian dinding 
beton luar tebal 30 cm memakai panjang besi yang 
beragam dari 33 cm hingga 1200 cm dan memiliki diameter 
antara 10 mm, 13 mm,dan 16 mm.  
Pembesian dinding beton sekat tebal 20 cm memakai 
panjang besi yang beragam dari 23 cm hingga 1200 cm dan 
memiliki diameter antara 10 mm, 13 mm, 16 mm. 
Pembesian dinding beton (wash out & inlet) tebal 20 cm 
memakai panjang besi yang beragam dari 23 cm hingga 
955 cm dan memiliki diameter antara 10 mm, 13 mm, dan 
16 mm. Pembesian balok atas (40x45) cm memakai 
panjang besi yang beragam dari 140 cm hingga 1200 cm 
dan memiliki diameter antara 10 mm hingga 25 mm. 
Pembesian balok atas (20x35) cm memakai panjang besi 
yang beragam dari 80 cm hingga 1200 cm dan memiliki 
diameter antara 10 mm, 13 mm, dan 16 mm. Pembesian 
plat atas tebal 12 cm memakai panjang besi yang beragam 
dari 90 cm hingga 1200 cm dan memiliki diameter antara 
10 mm. Pembesian dinding parapet tebal 15 cm memakai 
panjang besi yang beragam dari 50 cm hingga 1200 cm dan 
memiliki diameter antara 10 mm. Ruang kontrol (15x15) 
cm memakai panjang besi yang beragam dari 50 cm hingga 
170 cm dan memiliki diameter antara 8 mm hingga 10 mm. 
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Ruang kontrol (15x15) cm memakai .panjang besi yang 
beragam dari 90 cm hingga 360 cm dan memiliki diameter 
antara 8 mm hingga 10 mm. Ruang kontrol memakai 
panjang besi 255 cm dan memiliki diameter antara 10 mm. 
2.4 Pekerjaan Bekisting 
Beton semakin banyak dipakai sebagai bahan bangunan. 
Beton membutuhkan bekisting atau cetakan atau acuan, 
baik untuk mendapatkan bentuk yang direncanakan 
maupun untuk pengerasannya. Selain pembiayaannya, 
kualitas bekisting juga ikut menentukan bentuk dan rupa 
konstruksi beton. Pekerjaan bekisting pada pembangunan 
Ground Reservoir Buring menggunakan jenis bekisting 
konvensional (bekisting tradisinonal) dimana bekisting ini 
menggunakan kayu dalam proses pengerjaannya dipasang 
dan dibongkar pada bagian struktur yang akan dikerjakan. 
 Pembongkaran bekisting dilakukan dengan melepas 
bagian-bagian bekisting satu persatu setelah beton 
mencapai kekuatan yang cukup. Volume pada pekerjaan 
bekisting dan pembogkarannya adalah sebesar 3.455,72 m² 
pada bangunan inti Ground Reservoir, dan 51 m² pada 
bangunan pelengkap Ground Reservoir. Pemakaian 
bekisting ini dipakai hingga 5 kali, karena material kayu 
masih memungkinkan untuk dipakai sehingga dapat 
digunakan kembali untuk bekisting pada elemen struktur 
yang lain. Penyambungan bekisting pada proyek ini 
dikerjakan dengan sesederhana mungkin sehingga mudah 
dipasang. Setelah beton mengeras, bekisting harus mudah 
dibongkar agar tidak merusak beton. Pada waktu 
pembongkaran papan bekisting tidak sampai rusak, 
mengingat papan tersebut akan dipakai berulang-berulang 
(5 sampai 10 kali). Lengketnya beton pada papan bekisting 
dapat dihindari dengan memberi minyak pelumas, 
pemberian minyak pelumas pada papan bekisting yang 
bersetuhan langsung dengan beton. 
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2.5 Pekerjaan Pembetonan 
Pekerjaan pengecoran meliputi pekerjaan Lantai 
kerja, Dinding, Kolom, Plat Lantai,  Balok lantai, Plat Atap 
dan Balok atap. Pekerjaan pembetonan akan menggunakan 
metode ready mix dengan berbagai pertimbangan mutu dan 
volume selalu terkontrol dan terjamin, pekerjaan lebih 
cepat dan effisien karena menyediakan banyak tenaga 
supervisi, dapat dikirim berbagai tempat. Alat untuk 
pengerjaan pengecoran pada pembangunan Ground 
Reservoir Buring yaitu concrete mixer untuk mencampur 
adonan beton basah antara agregat kasar, agregat halus, 
semen yang digunakan pada pengecoran bangunan Ground 
Reservoir. Concrete pump type long boom untuk 
mengalirkan beton segar dari concrete mixer menuju area 
yang akan dilakukan pengecoran.  
Peralatan mekanik yang digunakan adalah alat 
penunjang untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan 
pembesian dan pengecoran yang bertujuan memperoleh 
hasil yang maksimal dan untuk mencapai sasaran pekerjaan 
antara lain: tepat waktu, sesuai jadwal yang direncanakan 
serta lebih ekonomis bila dibandingkan dengan pekerjaan 
fisik. 
2.6 Pekerjaan Pengecatan 
       Setelah pekerjaan pengecoran akan dilakukan 
pekerjaan pengecatan, pekerjaan pengecatan dilakukan 
bertujuan untuk melapisi dan melindungi bagian luar 
Ground Reservoir dari kelembaban dibawah tanah yang 
berpotensi menyebabkan korosi yang merusak bagian luar 
Ground Reservoir. Selain pengecatan, juga dilakukan 
waterproofing yang dilakukan pada bangunan inti ground 
reservoir. Waterproofing ini bergungsi untu melindungi 
dinding dari kobocoran. Dilakukan dengan metode semi 
manual yaitu menggunakan kuas dan roll pada beberapa 
bagian besar menggunakan kompresor spray. Pengecatan 
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dibagi menjadi 3 jenis sesuai bahan dasar dari bagian-
bagian ground reservoir yaitu: pengecatan kayu, 
pengecatan tembok, pengecatan permukaan baja. 
2.7 Kurva S, Koridor Operasional 
Untuk lebih menjelaskan pemakaian sumber daya 
tertentu selama pelaksanaan proyek digunakan grafik-
grafik pemakaian sumber daya komulatif. Sebagai indikator 
terlambat atau tidaknya proyek dan formulir-formulir 
pengendalian jadwal yang lebih rinci masing-masing untuk 
bahan, alat maupun sup kontraktor. Karakter proyek yang 
mempengaruhi pertimbangan dalam menentukan alat yang 
baik dalam pembuatan atau monitor schedule proyek 
adalah sebagai berikut: nilai kontrak proyek, kompleksitas 
proyek, waktu pelaksanaan proyek, jenis proyek, 
kompetensi tim proyek, fungsi proyek. Dapat melihat dari 
beberapa penjelasan masing-masing jenis alat monitoring 
schedule untuk menentukan jenis alat monitoring yang 
mana yang terbaik untuk digunakan dengan mengaitkan 
terhadap kondisi atau karakteristik proyek. 
Grafik pemakaian sumber daya komulatif yang 
selanjutnya disebut kurva S, yaitu grafik sumbu 
horizontalnya menyatakan waktu pelaksanaan dalam hari 
dan sumbu vertikalnya menyatakan jumlah pemakaian 
sumber daya komulatif dari mulai hari pertama sampai hari 
tertentu. Langkah pertama membuat kurva s dalam 
memperkirakan waktu pelaksanaan masing–masing 
pekerjaan. Selanjutnya menghitung bobot masing–masing 
pekerjaan. Dengan rumus :       (2.1) 
 (
                
                      ⁄ )        
Setelah ditemukan hasilnya menggambar kurva s sesuai 
dengan bilangan persentasi setiap baris item pekerjaan.  
2.8 Alat Berat 
Adapun alat berat yang dipakai selama pembangunan 
Ground Reservoir Buring adalah sebagai berikut : 
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2.8.1 Excavator 
Excavator adalah alat yang bekerjanya berputar 
bagian atasnya pada sumbu vertikal diantara sistem 
roda-rodanya, sehingga excavator yang roda ban 
(truck mounted). Excavator mempunyai bagian-
bagian:  
1. Traver unil, merupakan bagian untuk berpindah 
(roda ban atau rantai) 
2. Revolving unit, merupakan bagian yang berputar 
dan pusat semua gerakan. Bagian-bagian dari 
revolving unit adalah cabin, control levers dan 
operator seat. 
3. Attchment merupakan peralatan tambahan yang 
terpasang pada excavator. 
Dalam pelaksanaan pekerjaan digunakan 
attachment backhoe. Backhoe merupakan jenis 
sholves yang khusus dibuat untuk penggalian tanah 
dibawah permukaan, seperti galian pondasi, parit dan 
lain-lain. Backhoe attchment bisa merupakan kendali 
kabel maupun hidrolis. Produk hidrolis mempunyai 
kelebihan dalam hal penetrasi, kelincahan gerak, dan 
lainya. Faktor koreksi yang dapat mempengaruhi 
produktifitas backhoe yaitu: 
1. Kondisi pekerjaan 
a. Keadaan dan jenis tanah yang ada dalam 
proyek 
b. Tipe pembuangan yang akan dilakukan 
c. Kemampuan operator saat menjalankan 
excavator 
d. Pengaturan 
2. Faktor mesin 
a. Attchment yang cocok untuk pekerjaan 
b. Kapasitas bucket 
c. Waktu dan siklus yang dipengaruhi kecepatan 
travel dan sistem hidraulis 
3. Faktor Swing dan kedalaman galian 
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 Dalam pengoprasian, makin dalam pemotongan 
yang diukur dari permukaan tempat excavator 
beroperasi, makin sulit pula untuk mengisi bucket 
secara optimal dengan sekali gerakan. Dengan 
demikian untuk memperoleh pengisian bucket secara 
optimal diperlukan beberapa kali gerakan menambah 
waktu siklus. (Hendra Suryadharma&Haryonto Yoso 
Wigroho,1998) 
 Kapasitas Operasi:    
            
  
      (2.2) 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 1. Excavator 
Keterangan :   
Q = Produksi perjam (m³/jam) 
q = Produksi persiklus (m³) 
Cm = Waktu siklus (detik)  
E = Effisiensi kerja  
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2.8.2 Dump truck 
Dump truck adalah sebuah alat pengangkut bahan 
atau material yang fungsinya masing-masing jenis 
tergantung keadaan dan kebutuhan lapangan. 
Kapasitas dump truck yang dipilih hendaknya 
berimbang dengan alat pemuat banyak menunggu 
atau sebaliknya. Selain itu diperlukan keseimbangan 
jumlah truck dengan alat pemuat, dengan maksud 
alat pemuat tidak banyak mengganggu. Jumlah truck 
harus sedemikian rupa hingga truck terakhir selesai 
dimuati, truck yang pertama sudah datang dan siap 
untuk dimuati lagi. Jumlah truck diatas dirumuskan 
sebagai berikut:   
  
           
   
       (2.3) 
Dimana :    
P  = produksi per jam ( 
 
   ⁄   
C  = produksi per siklus C = n x q1 x k 
    = Effisiensi kerja dump truck 
    = waktu siklus dump truck (menit) 
m  = Jumlah dump truck yang bekerja 
 (sumber: Rochmanhadi, 1983) 
Gerakan gerakan dump truck dalam 
pengoperasian dikenal dengan sebutan cycle time 
yang meliputi : 
1. Menunggu untuk dimuat, menempatkan truck 
dekat alat pemuat, sambil menunggu untuk 
pemuatan material (fixed time) 
2. Tergantung jauh dekatnya jarak angkut serta 
kecepatan kendaraan (variable time) 
Gerakan-gerakan dasar tadi akan menentukan 
lamanya waktu siklus, tetapi waktu ini juga 
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tergantung dari ukuran dan jenis dump truck. 
Apabila dump truck yang kecil waktu siklus akan 
lebih cepat, dan sebaliknya dengan dump truck yang 
besar maka waktu siklusnya akan melambat. Berikut 
ini adalah kondisi lapangan saat di proyek : 
1. Keadaan dan jenis tanah 
2. Tipe pembuang 
3. Kemampuan operator 
4. Manajemen 
 
Dalam dump truck terdapat faktor – faktor yang 
mempengarui peralatan diantaranya : 
1. Attchment yang cocok untuk pekerjaan 
2. Kapasitas bucket 
3. Faktor cuaca 
4. Faktor material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 2. Dump Truck  
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2.8.3 Concrete Mixer 
Alat ini digunakan sebagai agritator truck yang 
mengangkut hasil adukan dari mixing plant ke 
proyek. Beton yang diangkut disebut sebagai beton 
plastis. Sebagai agritator truck mixer memiliki 
kapasitas yang lebih besar berkisar 3 kali lebih besar 
dibandingkan jika truck mixer berfungsi sebagai 
mixer. Kapasitas mixer berkisar antara 4,6 m
3
 
sampai lebih dari 11,5 m
3
. 
Pemilihan peralatan yang akan dipakai pada 
pengangkutan bahan beton, dari lokasi concrete 
mixer ke lokasi proyek memerlukan beberapa 
pertimbangan: 
1) Jarak antar concrete mixer dengan lokasi proyek 
2) Volume beton yang akan dipergunakan 
3) Metode yang dipakai dalam pencampuran beton 
dan cara pengecoran 
Metode yang paling mutakhir adalah 
handling dan placing bahan beton, hal ini 
dimaksudkan agar meminimalkan proses segragasi 
(pemisahan) campuran beton yang terjadi antar 
waktu final mixing dengan pengecoran. 
Volume silinder ditentukan oleh banyaknya 
silinder tersebut yang terisi oleh bahan campuran 
dalam ukuran cu-ft, kapasitas ini biasanya ⅓ atau ¼ 
volume silinder. Untuk menghitung produksi mixer, 
dapat dihitung dengan rumus: 
                      qm = 
         
        
           (2.4) 
Keterangan:  
qm = produksi beton (cu-yd/jam) 
V = volume silinder 
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K = jumlah standart volume yang diijinkan, bernilai 
      1,1-1,2 
C = waktu minimal untuk pengisian dan       
 pengeluaran (menit) 
m = waktu memcampur minimal yang diperlukan 
(menit) 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.3. Concrete Mixer 
2.8.4 Concrete Pump 
Concrete pump dipakai untuk menyalurkan bahan 
cor beton ke tempat pengecoran melalui saluran 
tertutup. Pemompaan dilakukan melalui pipa atau 
slang dalam kombinasi vertikal dan horizontal atau 
miring. Campuran beton yang berupa barang cair 
sehingga dapat dipompakan ke tempat pengecoran, 
karena pola pemompaan merupakan metode yang 
paling fleksibel untuk memindahkan campuran beton 
kesuatu lokasi dan merupakan cara yang paling cepat 
apabila dibandingkan dengan cara yang lain. Resiko 
segregasi sangat kecil dan merupakan cara yang 
paling cepat dibandingkan dengan membawa 
material beton dengan menggunakan cara dan alat 
yang lainnya. 
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Produksi pompa beton bervariasi anatara 10-100 
cu-yd/jam, dan produksi aktual akan tergantung pada 
hal-hal: 
a. Tipe pompa yang dipake 
b. Ukuran pipa pengecoran 
c. Effisien operasi 
Gambar 2.4. Concrete Pump 
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BAB III 
METODOLOGI 
 
3.1 Persiapan 
Mempersiapkan judul proyek akhir dan kelengkapan 
administrasinya, baik dari kampus maupun instansi terkait 
lainnya. 
3.2 Studi Literatur 
Mempelajari materi – materi yang menunjang untuk 
menyelesaikan proyek akhir, berupa : 
1. Manajemen Proyek 
2. Metode pelaksanaan Ground Reservoir Buring 
3.3 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data diperoleh dari instansi / konsultan 
berupa peta lokasi, data perencanaan, gambar rancangan 
(Shop Drawing),  alat – alat berat apa saja yang digunakan 
serta SNI dan HSPK kota Malang 
3.4 Tahapan Pekerjaan 
Dalam hal ini harus dilakukan berbagai item 
pekerjaan dalam kegiatan proyek pembangunan Ground 
Reservoir Buring yang mempengaruhi metode dan waktu 
pelaksanaan pekerjaan, antara lain : 
3.4.1 Pekerjaan Pembersihan Lahan 
Pembersihan lahan dilakukan sebelum proyek di 
kerjakan, bertujuan untuk membersihkan lapangan 
dari tanaman yang menggangu kegiatan pelaksanaan 
proyek. Karena kondisi daerah proyek sebelumnya 
hanya berupa persawahan sehingga perlu dilakukan 
pembersihan lahan. Pembersihan lapangan dilakukan 
dengan jarak (50x28) cm dengan pertimbangan 
(43,3x23,78) m adalah area yang akan dibangun 
Ground Reservoir.  
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Pada pekerjaan ini menggunakan alat berat antara 
lain: Excavator, dan Dumptruck. Sampah yang tidak 
digunakan, dibuang ke dispossal area yang telah 
ditentukan. 
 
3.4.2 Pekerjaan Pengukuran 
Pekerjaan pengukuran bertujuan menentukan 
batas daerah kerja, elevasi galian, elevasi dasar 
bangunan. Sebelum dimulai pelaksanaan pekerjaan, 
lahan yang ingin dijadikan Ground Reservoir 
terlebih dahulu harus dilakukan pengukuran ulang 
terhadap Bench Mark (BM) penentuan titik  ini 
bertujuan sebagai pembuatan pola bangunan pada 
lokasi proyek dalam ukuran yang sesungguhnya. 
Kegiatan ini sangat menentukan akurasasi dan 
estitika bangunan yang akan dibuat (wulfram I. 
Ervianto, 2007). 
Sebelum melaksanakan pekerjaan penyedia jasa 
harus melakukan pengukuran yang dilaksanakan 
bersama - sama dengan konsultan pengawas maupun 
dengan pemberi tugas. Pengikatan pada pengukuran 
dilakukan terhadap patok pengukuran terhadap titik 
tetap atau yang biasa disebut Bench Mark yang akan 
diberikan oleh direksi, dimana data detail titik tetap 
ini akan diperoleh setelah penyedia jasa menajukan 
permintaan secara tertulis. Setelah itu surveyor dari 
penyedia jasa, melaksanakan pengukuran pada 
bidang horizontal maupn vertikal, baik secara 
memanjang maupun melintang. Hasil pengukuran 
berupa data dan gambar sket hasil diserahkan kepada 
direksi. Oleh direksi hasil pengukuran dan gambar 
sket akan diperiksa.  
Apabila terdapat kesalahan baik itu pada 
pengukuran, perhitungan, maupun penggambaran 
maka kontraktor wajib memperbaikinya sampai 
mendapat persetujuan direksi. Dalam pekerjaan ini di 
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butuhkan beberapa alat untuk mengdukung 
pekerjaan ini antara lain : Total station, Waterpass, 
meteran dan bak ukur.  
Pada pekerjaan ini terdapat beberapa kendala 
diantranya menentukan dan menjaga  BM global dan 
BM lokal karena tidak semua lokasi terdapat BM 
global sehingga menyulitkan untuk menentukan BM 
lokal. Solusi yang tepat  untuk mengatasi kendala 
tersebut dengan cara menentukan BM global sendiri 
dengan melakukan pengukuran sendiri setelah dapat 
diketahui BM global maka dapat ditentukan BM 
lokal. 
3.4.3 Pekerjaan pemasangan patok 
Setelah itu dilakukan pematokan untuk 
mengetahui batas lokasi yang akan dibangun. 
Pemasangan patok dilaksanakn bersama–sama oleh 
pihak proyek, perencana pengawas, pelaksana. Patok 
yang dipakai terbuat dari papan yang bagian atasnya 
dipakukan pada patok kayu persegi 5/7 cm yang 
tertanam dalam tanah  cukup kuat. Dalam  
menentukan ketinggian  papan patok secara rata 
bagian atasnya dari papan patok harus di waterpass 
(horizontal dan siku), sedangkan untuk mengukur 
dari titik As ke As antar ruangan digunakan meteran. 
Pada pembangunan Ground Reservoir ini, 
pematokan as trase pemancangan dilakukan setiap 
interval 10 m dan lokasi belokan tiap 2 m.  
 
3.4.4 Mobilisasi Material dan Alat Berat 
Mobilisasi dan demobilisasi peralatan 
dilaksanakan sesuai dengan schedule pemakaianya 
selambat-lambatnya satu hari sebelum dimulainya 
pekerjaan yang akan dilaksanakan sudah sampai 
dilokasi pekerjaan. Semua peralatan yang 
didatangkan harus mendapatkan rekomendasi dari 
direksi atau pengawas pekerjaan terlebih dahulu. 
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Untuk pengiriman material dan alat berat kelokasi 
proyek ground reservoir menggunakan truck. 
Kendala saat melakukan mobilisasi material adalah 
jalan akses keproyek sangat sempit dan faktor 
kemacetan lalu lintas juga menjadi kendala sehingga 
mobilisasi material dan alat berat bisa dilakukan saat 
malam hari agar tidak mengganggu pengguna jalan 
lainya. 
 
3.4.5 Pembangunan Gudang 
Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan 
pembangunan Proyek Ground Reservoir, maka perlu  
di bangun Gudang untuk sementara untuk tenaga ahli 
ataupun ruang rapat sementara pada saat pelaksanaan 
agar pengawasan serta pengecekan proyek selalu 
terkondisi. Gudang ditempatkan didekat lokasi 
pekerjaan, sehingga dapat dijangkau pekerja-pekerja 
dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan 
Pembangunan Ground Reservoir.  
 
3.4.6 Pekerjaan Galian Tanah  
Pada pekerjaan galian tanah, yang terlebih dahulu 
dilakukan ialah survey lokasi daerah galian dengan 
bantuan surveyor dengan menggunakan alat total 
station, waterpass, Bak ukur, dan statif. Persiapan 
alat dan material juga harus dilakukan pada 
pekerjaan ini. Penggalian tanah dilakukan dengan 
menggunakan bantuan excavator, dan hasil galian 
dipindahkan sebagian ke sekitar area dan ke disposal 
area. Apabila penggalian mencapai elevasi yang 
ditentukan dan ditemukan kondisi tanah yang jelek, 
maka penggalian terus dilakukan sampai 
menemukan tanah yang bagus. Pada pembangunan 
ground reservoir ini tinggi tanah biasa yang diangkat 
berkisar 1 – 3 m mengingat tinggi pada bangunan ini 
adalah 5 m. Melakukan pengukuran sebelum 
dilakukan penimbunan kembali sampai pada elevasi 
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yang ditentukan tadi. Melakukan survey tanah galian 
total setelah selesai melakukan pekerjaan galian 
100%.  
Kendala saat melakukan pekerjaan tanah adalah 
kesalahan terhadap elevasi galian yang tidak sesuai 
sehingga berpengaruh terhadap kekuatan daya 
dukung, dan melakukan galian tidak sesuai dengan 
ukuran yang sudah ditetapkan sehingga pelaksana 
harus memperhatikan gambar dan aturan. 
 
3.4.7 Pekerjaan Timbunan  
Hal pertama yang dilakukan pada pekerjaan ini 
ialah mengajukan ijin pelaksanaan timbunan tanah. 
Area yang akan ditimbun harus dibersihkan dari 
humus dan sampah yang ada. Penimbunan 
dilaksanakan dengan material yang telah disetujui 
direksi. Penghamparan material timbunan 
menggunakan tenaga manual (pekerja) dan 
dilaksanakan tiap layer dengan ketebalan 20 cm. 
Setelah penghamparan tiap layer. Apabila kondisi 
tanah terlalu kering, sebelum dipadatkan sebaiknya 
timbunan dibasahi, untuk mencapai kadar air yang 
ditentukan.  
Kendala yang dialami saat melakukan timbunan 
adalah cuaca, saat terjadi hujan tidak dapat 
melakukan timbunan dan pemadatan dengan baik 
karena kadar air bahan berada diluar rentang yang 
disyaratkan. 
 
3.4.8 Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja 
Pada pekerjaan pembuatan lantai kerja memakai 
tenaga manual (tukang). Hal yang pertama dilakukan 
Persiapan material dan bahan, penentuan lokasi dan 
elevasi  oleh surveyor, pengukuran Elevasi oleh 
Surveyor. Sebelum dimulai pengecoran tanah 
terlebih dahulu diratakan dan dipadatkan. Lantai 
kerja memakai campuran beton 1pc:3ps:6Kr. Tebal 
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dari lantai kerja ini adalah 5 cm. Setelah itu  
Pengecoran Lantai kerja dilakukan. Finishing 
dilakukan  setelah sesuai dengan elevasi. 
 
3.4.9 Pekerjaan Pembesian 
Pemotongan besi dilakukan sesuai dengan barlist. 
Bending dilakukan tidak boleh dilakukan 2 kali 
dalam 1 tempat. Stok perakitan harus disesuaikan 
dengan prioritas pemasangan / sesuai schedule. 
Persiapan/pembersihan lokasi pemasangan besi. 
Pemasangan besi harus sesuai gambar kerja. Pada 
pekerjaan ini menggunakan tulangan besi ulir dan 
polos. Pengikatan besi dengan menggunakan alat 
bantu las diperbolehkan bila ada persetujuan dari 
direksi. Panjang overlap besi tulangan maupun 
panjang stek dilakukan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku yang ditentukan dalam spesifikasi. Alat yang 
digunakan pada proses pekerjaan pembesian ialah : 
Bar Cuter, Bar Bender, dan meteran. 
Masalah yang sering muncul saat melakukan 
pekerjaan pembesian adalah dalam pekerjaan 
pembengkokan besi terlalu keras sehingga sulit 
melakukan pembengkokan, masalah ini bisa diatasi 
dengan cara pemanasan  agar mempermudah 
pembengkokan. Masalah yang harus diperhatikan 
adalah kondisi besi yang akan dipasang harus dalam 
kondisi yang bersih, bebas dari kotoran minyak 
karena minyak yang akan menempel akan membuat 
cor beton tidak dapat melekat dengan erat. Selain itu 
faktor keterbatasan lahan dan alat serta perawatan 
alat untuk pemotongan dan pembesian yang kurang 
juga menjadi masalah yang sering dijumpai dalam 
metode ini sehingga pada akhirnya banyak alat yang 
rusak bahkan tidak bisa digunakan kembali. Jika 
seperti ini maka solusi yang terbaik adalah 
perawatan yang teratur serta sering mengecek 
kondisi alat. 
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3.4.10 Pekerjaan Bekisting 
Persiapan dan pembersihan lokasi pemasangan 
bekisting. Selanjutnya melakukan pengukuran dan 
pemberian marking. Pembuatan  bekisting sesuai 
dengan gambar kerja baik ukuran maupun 
penempatan. Pemasangan bekisting harus presisi, 
kokoh, tidak bocor dan sesuai gambar kerja. 
Pemasangan bekesting harus sedemikian rupa 
sehingga mudah dalam pembongkaran tanpa harus 
merusak struktur beton. 
Masalah saat pengerjaan bekisting adalah 
bekisiting dapat melendut kedalam penyebabnya 
adalah adanya tekanan kedalam dari tanah dan 
penyelesaian adalah bekisting didorong dari dalam 
kemudian ditanah atau bekisting dibongkar kembali. 
 
3.4.11 Pekerjaan Pengecoran 
Penentuan lokasi dan elevasi  oleh surveyor 
apakah elevasi sudah tepat atau belum. Setelah itu 
mengecek tulangan dan bekisting. Beton tidak boleh 
jatuh bebas lebih tinggi dari 250 cm. Setelah campur 
air,beton segera dituang kurang dari 1 jam, kecuali 
ditambah zat aditif. Adukan beton tidak boleh diaduk 
setelah initial set. Jangan sampai adukan beton jatuh 
terkena besi, sehingga terjadi segregasi. Adukan 
beton dipadatkan dengan concrete vibrator saat 
plastis. Pastikan sampel test beton sama dengan di 
lapangan. Mutu beton hrs sesuai yang ditetapkan. 
Pada pekerjaan ini mutu beton sebesar K 300 (Fc = 
26,4 Mpa ). Curing minimal 3 hari beton dibasahi 
kain basah. 
Pengecoran beton pada Ground Reservoir Buring 
mengikuti ketentuan sebagai berikut : 
a. Lokasi pengecoran harus bersih. 
b. Peralatan dan material yang digunakan harus siap 
di area terdekat pengecoran karena hal itu 
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bertujuan untuk mempermudah proses 
pengecoran beton. 
c. Bekisting harus terpasang dengan baik, kuat, dan 
tidak boleh bocor. 
d. Setelah semua material beton dicampur dalam 
molen, selanjutnya dituang dan di ratakan dengan 
menggunakan vibrator agar beton padat dan tidak 
keropos pada dalam beton. 
Kendala yang sering terjadi pada pekerjaan 
pengecoran adalah, beton yang keropos dan tidak 
padat, hal itu terjadi dikarenakan pada saat proses 
penggetaran kurang maksimal dan tidak merata 
sehingga banyak beton yang keropos. Solusi yang 
tepat dalam menangani kendala tersebut adalah 
dengan cara memaksimalkan pada proses 
penggetaran semakin lama proses penggetaran, maka 
beton cair akan semakin padat dan kemungkinan 
beton untuk keropos juga lebih sedikit. Selain itu 
faktor cuaca juga mempengaruhi, hujan juga menjadi 
kendala pada proses pengecoran karena dapat lah 
mempengaruhi kualitas beton ke arah yang lebih 
buruk, sehingga solusi terbaik ada memberikan 
terpal pada sekitar daerah pengecoran. 
3.5 Analisa  Volume  Pekerjaan 
Di dalam pelaksanaan pekerjaan proyek ini terdapat 
beberapa analisa pekerjaan sebagai berikut : 
3.5.1 Network Planning 
Network Planning adalah satu model yang 
digunakan dalam penyelenggaraan proyek yang 
dapat memberikan informasi tentang urutan 
kegiatan-kegiatan yang ada dalam network planning. 
Dalam pelaksanaan dan pembuatan network 
planning perlu adanya kepastian tentang jenis 
pekerjaan/kegiatan, jadwal pelaksanaan dan 
pemakaian sumber daya yang meliputi:  
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a) Inventarisasi kegiatan 
b) Hubungan antara kegiatan 
c) Penentuan waktu 
d) Penentuan jalur kritis 
e) Tenggang waktu 
 
3.5.2 Perhitungan Volume 
Menghitung volume pekerjaan struktur pada 
bangunan Ground Reservoir untuk dapat 
merencanakan waktu pekerjaan, perhitungan volume 
meliputi: 
a. Pekerjaan Persiapan 
1. Pembersihan Lapangan 
V(m³) = Panjang x Lebar x Tebal   (3.1) 
 
2. Pengukuran Bangunan Ground Reservoir 
Luas lahan (m²) =  Panjang  x Lebar       (3.2) 
Keliling lahan (m) =2 (Panjang + Lebar) (3.3) 
Luas bangunan (m²) = Panjang x Lebar       
(3.4) 
Keliling bangunan (m) = 2 (Panjang+Lebar)    
(3.5) 
3. Pembangunan Gudang 
 Tiang Vertikal (m³) (3.6) 
= Luas (m²)  x Tinggigudang (m) x Jumlah 
 Tiang Horizontal (m³) (3.7) 
= Luas (m²) x Kelilinggudang (m) x Jumlah 
 Lapis Triplek (m²) (3.8) 
= Luas (m²) x Kelilinggudang (m) x Jumlah 
 Kuda-Kuda (m³)                    (3.9) 
= Luas x Panjangkuda-kuda x Jumlah 
 Gording (m³)  (3.10) 
= Luas x Pgording x Jumlah 
 Penutup Atap Seng (m²)  (3.11) 
 = Patap x Panjanggording x Jumlah  
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b. Pekerjaan Tanah 
1. Pekerjaan Galian Tanah 
Pekerjaan galian tanah dengan tebal galian 
adalah 1-3 m dengan menggunakan alat berat 
berupa excavator dan kemudian sisa tanah 
galian dibuang di sampig samping pengalian 
area kerja. Perhitungan pekerjaan galian tanah: 
  
Volume = Luas Penampang x Panjang Galian  
  = (m3)                                         (3.12)  
(wulfram I. Ervianto, 2007) 
 Bentuk penampang galian dapat 
bermacam-macam tergantung dari jenis 
tanahnya. Galian tanah dikerjakan pada 
struktur sloof dengan satuan volume dalam m3 
 
Tabel 3 1. kapasitas produksi 2005. Komatsu edition 26 
Kondisi Operasi Kondisi Lapangan Faktor Bucket(Fb) 
Mudah Tanah biasa, lempung 1,1-1,2 
Sedang 
Tanah biasa berpasir, 
kering 
1,0-1,1 
Agak Sulit Tanah biasa berbatu 1,0-0,9 
Sulit Batu pecah 0,9-0,8 
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Tabel 3 2. faktor efisiensi kerja alat (Fa) Excavator 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Ir. Rocjmahadi-1983 
2. Perhitungan Urugan Galian 
Volume urugan tanah dihitung berdasarkan 
volume galian tanah yang sudah dikurangi 
dengan volume lantai kerja dan balok lantai. 
Menghitung volume urugan yakni dengan 
mengalikan panjang (p), lebar (l) serta tinggi 
(t) urugan dalam satuan m3. 
 
3. Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali 
Setelah galian, kita timbunan kembali. 
Timbunan ini dinamakan orang dengan 
Urugan. Pekerjaan timbunan tanah kembali 
dengan tebal timbunan  adalah 10 cm  dengan 
menggunakan tenaga pekerja (manual). 
Perhitungan dengan rumus:  
 volume =  1 4⁄  x Jumlah Galian      (3.13) 
 
c. Pekerjaan Beton 
1) Perhitungan Pekerjaan Pembesian 
Volume pembesian dihitung dengan cara 
mengalikan antara panjang (p) besi tulangan 
dengan berat per meter persegi besi tulangan 
Kondisi operasi Faktor efisiensi 
Baik 0,83 
Sedang 0,75 
Agak kurang 0,67 
Kurang 0,58 
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(w) sesuai diameter besi yang dipakai 
berdasarkan berat per meter besi sesuai 
dengan SNI 07- 2052 – 2002 baja tulangan 
dalam satuan kg. Perhitungan pada pekerjaan 
pembesian :   volume = p x w     (3.14) 
Setelah dapat menghitung panjang besi 
mulai dari ujung bengkokan hingga 
berhentinya besi kemudian jumlah yang 
diperlukan dan diameter besi, maka dapat 
menghitung volume besi (Kg): 
Volume besi (m3) =  
Luas Lingkaran (m2) xPanjang Besi (m) (3.15) 
 
Volume besi (Kg)   
= volume besi (m3) x berat besi (Kg/m3) x 
jumlah besi            (3.16) 
 
Ketentuan Bengkokan pada Pembesian. 
Menghitung volume besi bukan hanya 
memprhitungkan panjang besi, tetapi hingga 
bengkokannya pula. Pada SNI Tata cara 
Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan 
Gedung (03-2847-2002) halaman 37-38 telah 
diatur perhitungan bengkokan besi. 
Pembengkokan tulangan harus memenuhi 
ketentuan sebagai berikut: 
a) Bengkokan 180° ditambah perpanjang 4db 
tapi tidak kurang dari 60 mm, pada ujung 
bebas kait; 
b) Bengkokan 90° ditambah perpanjang 12 db 
pada ujung bebas kait; 
c)   Untuk sengkang dengan kait pengikat: 
1) Batang D-16 dan yang lebih kecil, 
bengkokan 90° ditambah perpanjangan 
6db pada ujung bebas kait, atau 
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2) Batang D-19, D-22, dan D-25, 
bengkokan 90° ditambah perpanjangan 
12 db pada ujung bebas kait, atau 
3) Batang D-25 dan yang lebih kecil, 
bengkokan 135° ditambah perpanjangan 
6 db pada ujung bebas kait. 
 
Diameter bengkokan miminum harus 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a) Diameter bengkokan yang diukur pada 
bagian dalam batang tulangan tidak boleh 
kurang dari nilai dari tabel 3.3. Ketentuan 
ini tidak berlaku untuk sengkang dan 
sengkang ikat ukuran D-10 hingga D-16; 
b. Diameter dalam dari bengkokan untuk 
sengkang dan sengkang ikat tidak boleh 
kurang dari 4 db untuk batang D-16 dan 
yang lebih kecil. Untuk batang yang lebih 
besar daripada D-16, diameter bengkokan 
harus memenuhi tabel 2.7. 
c. Diameter dalam untuk bengkokan jaring 
kawat baja las (polos atau ulir) yang 
digunakan untuk sengkang dan sengkang 
ikat tidak boleh kurang dari 4 db untuk 
kawat ulir yang lebih besar dari D-7 dan 2 
db untuk kawat lainnya. Bengkokan dengan 
diameter dalam kurang dari 8 db tidak 
boleh berada kurang dari 4 db dari 
persilangan las terdekat.  
 
Tabel 3 3. Diamater bengkokan minimum 
Ukuran Tulangan Diameter Minimum 
D-10 sampai dengan D-25 6 db 
D-29, D-32, dan D-36 8 db 
D-44 dan D-56 10 db 
Sumber : SNI 03-2847-2002. Halaman 38. 
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Tabel 3 4. Data base berat tulangan 
Diameter (mm) Berat   (kg/m) Luas Potongan (cm²) 
6 0,22 0,28 
8 0,39 0,50 
10 0,62 0,79 
12 0,88 1,13 
14 1,208 1,54 
16 1,578 2,01 
19 2,22 2,84 
22 2,98 3,80 
25 3,85 4,91 
Sumber: Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh Ir. a. 
Soedradjat. Hal 90 
2) Pekerjaan Bekisting 
Volume pekerjaan bekisting dihitung 
berdasarkan luas penampang sisi struktur yang 
perlu diberi bekisting. Volume bekisting yang 
perlu dihitung seperti bekisting sloof, kolom, 
balok, plat dengan satuan (m²). Menghitung 
volume bekisting dengan perhitungan seperti 
di dibawah ini :  
 Bekisting plat                (3.17)  
 L = P plat (m) x L plat  (m)  
 Bekisting balok                (3.18) 
         L = [(h balok – t plat) x p balok]+ 
               [L balok x p  balok]  
 Bekisting kolom     (3.19) 
                                     L = t kolom (m) x p kolom (m) x L kolom (m) 
 Bekisting Dinding                            (3.20) 
                                     L = 2 x (pdinding x tdinding ) m x Jumlah 
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3) Pekerjaan Beton Mutu K-300 
 Perhitungan Volume Pengecoran 
Volume beton dihitung dengan cara 
sebagai berikut :   p x l x t   (3.21)   
 Perhitungan kolom dan balok Pada kolom 
dan balok dapat dihitung dengan 
menggunakan cara seperti berikut: 
Luas penampangxJumlah Panjang(3.22)
 (Ir.J.A. Mukomoko-2007) 
 
 Perhitungan Plat   
  Pada plat dapat dihitung dengan 
menggunakan cara seperti berikut ini : 
   Luas Plat x Tebal Plat                         (3.23) 
   (Ir.J.A. Mukomoko-2007) 
3.6 Menganalisa Waktu Rencana Pelaksanaan 
Melakukan perhitungan durasi waktu yang diperlukan 
dalam pengerjaan proyek. Perhitungan waktu rencana 
pelaksanaan menggunakan metode kapasitas pekerjaan dan 
effisien alat dengan menggunakan network planning. Untuk 
mendapatkan durasi waktu tiap item pekerjaan, meliputi: 
3.6.1 Durasi Pekerjaan Persiapan 
a) Pembersihan Lahan 
Cycle Time (CT) = 
Total
60
                       (3.24) 
Banyak Trip/Jam = 
60
CT
                           (3.25) 
Volume Backhoe =  
1,24 x Kapasitas Bucket       (3.26) 
Produksi Teoritis =  
Volume x Banyak trip/jam     (3.27)  
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Tabel 3 5. Faktor kondisi manajemen , kondisi lapangan kerja 
Kondisi 
Lapangan 
Kerja 
Kondisi Manajemen 
Baik Sekali Baik Sedang Tidak Baik 
Baik 
Sekali 
0,84 0,81 0,76 0,70 
Baik 0,78 0,75 0,71 0,65 
Sedang 0,72 0,69 0,65 0,60 
Tidak Baik 0,63 0,61 0,57 
0,52 
 
Tabel 3 6. Faktor kedalaman galian dan sudut putaran lengan 
Prosentase 
Kedalaman 
Optimum 
(%) 
Sudut Putaran Lengan 
45ᵒ 60ᵒ 75ᵒ 90ᵒ 120ᵒ 150ᵒ 180ᵒ 
40 0,93 0,89 0,85 0,80 0,72 0,65 
0,59 
60 1,1 1,03 0,96 0,81 0,81 0,73 
0,66 
80 1,2 1,12 1,04 0,98 0,86 0,77 
0,69 
100 1,26 1,16 1,07 1 0,88 0,79 
0,71 
120 1,2 1,11 1,03 0,97 0,86 0,77 
0,7 
140 1,12 1,04 0,97 0,91 0,81 073 
0,66 
160 1,03 0,96 0,9 0,85 0,75 0,67 
0,61 
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Tabel 3 7. Faktor pengisian (Bucket) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor koreksi total = Effisiensi Kerja x 
Kondisi pekerjaan dan tata laksana baik x 
Kedalaman optimum 40%, Swing 90% x Faktor 
pengisian 
 
Produksi backhoe  
= Volume (lose) x Koreksi total         (3.28) 
Jumlah hari kerja yang dibutuhkan:  
T = 
Volume (m3)
Kapasitas produksi (
m3
jam
)
                    (3.29) 
a) Pemasangan Bouwplank 
Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Papan (Jam) = 
Volume x (
Produksi 
2,36
)
3
    (3.30) 
 Tiang Vertikal (1 Jam) = 
                     
Volume x (
Produksi 
2,36
)
3
       (3.31) 
Material 
Faktor Pengisian 
Tanah liat bercampur pasir 
1 – 1,1 
Tanah biasa 
0,9 - 1 
Pasir dan batu 
0,85 – 0,95 
Tanah liat keras 0,85 – 0,9 
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 Total Durasi = Durasi papan + Durasi Tiang 
Vertikal                                           (3.32) 
 
b) Direksi Keet 
Perhitungan Durasi Pembuatan Direksi Keet: 
 Tiang Vertikal  = 
                   
Volume x (
Produksi 
2,36
)
3
         (3.33) 
 Tiang Horizontal  = 
                   
Volume x (
Produksi 
2,36
)
3
         (3.34) 
 Lapis Triplek = 
      
Volume x (
Produksi 
2,36
)
3
         (3.35) 
 
 Kuda-Kuda  =  
                  
Volume x (
Produksi 
2,36
)
3
        (3.36) 
 Gording  =      
                
Volume x (
Produksi 
2,36
)
3
        (3.37) 
 Seng   = 
               
Volume x (
Produksi 
2,36
)
3
         (3.38) 
Total = Tiang Vertikal + Tiang Horizontal + 
Lapis Triplek + Kuda-Kuda + Gording + 
Seng       (3.39) 
 
3.6.2 Durasi Pekerjaan Tanah 
a) Galian 
b) Pasir Urug 
Dalam proses timbunan menggunakan 
tenaga kerja manual. Pada pekerjaan timbunan 
pasir urug menggunakan perhitungan waktu 
berdasarkan HSPK. 
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Tabel 3 8. Timbunan Pasir Urug 
Kebutuhan Satuan Koefisien Harga 
Jumlah 
B
ah
an
 
PU M³ 1,2 129.000 154.800 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 0,3 54.900 
16.470 
Mandor OH 0,01 81.000 
810 
Jumlah Harga 
172.080 
Sumber: SNI 2835:2008 pasal 6.11 
 
c) Timbunan Tanah Kembali 
Dalam proses timbunan menggunakan tenaga 
kerja manual. Pada pekerjaan timbunan tanah 
kembali menggunakan perhitungan waktu 
berdasarkan HSPK. 
Tabel 3 9. Timbunan Tanah kembali 
Kebutuhan Satuan Koefisien Harga 
Jumlah 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 0,3 54.900 
16.470 
Mandor OH 0,015 81.000 
810 
Jumlah Harga 
17.685 
Sumber: SNI 2835:2008 pasal 6.9 
3.6.3 Durasi Pekerjaan Pembesian 
Dalam proses pekerjaan pembesian menggunakan 
tenaga kerja manual. Pada pekerjaan pembesian 
menggunakan perhitungan waktu berdasarkan 
HSPK. 
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Tabel 3 10. Pembesian 10 kg dengan besi polos atau ulir 
 Kebutuhan Sat Koef Harga Jumlah 
B
ah
an
 
PC Kg 10,5 16.600 174.300 
PB Kg 0,1 309.400 30.940 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 1,65 54900 
90.585 
Tukang OH 0,275 66000 
18.150 
Kepala Tukang OH 0028 94300 
2.640 
Mandor OH 0,083 81000 
6.723 
Jumlah 
211.999 
Sumber: SNI 7394:2008 pasal 6.17 
 
3.6.4 Durasi Pekerjaan Bekisting 
 Bekisting untuk Balok , Plat, Kolom , 
Dinding, Mainhole, dan Dinding 
Parapet.Perhitungan produksi diawali dengan 
beberapa perhitugan. Perhitungan Luas Total 
Bekisting dengan satuan m2. 
Tabel 3 11. Jam kerja untuk cetakan jenis kayu 
Jenis Cetakan Kayu 
Jam Kerja Tiap Luas Cetakan 10 m² 
Memasang Membongkar Membuka 
Dinding 5 - 9 2 - 4 2 - 4 
Lantai 3 - 8 2 – 4 2 – 4 
Atap 3 – 9 3 - 5 3 – 4 
Tiang 4 - 8 2 - 4 2 - 4 
Balok 6 - 10 3 - 4 2 - 5 
Sumber. Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh Ir.a. 
soedradjat. Hal 86 
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     Perhitungan Jam kerja yang dibutuhkan per-orang 
(hari) : Jam Kerja dalam 10 m2  
 
a. Durasi Menyetel: 
 = 
(
luas total bekisting
10⁄ ) x jam kerja per 10 m²
waktu effektif kerja (jam)
  (3.40) 
   
b. Durasi Memasang:  
= 
(
luas total bekisting
10⁄ ) x jam kerja per 10 m²
waktu effektif kerja (jam)
   (3.41) 
c. Durasi Membongkar:   
= 
(
luas total bekisting
10⁄ ) x jam kerja per 10 m²
waktu effektif kerja (jam)
 (3.42) 
   
Perhitungan Waktu yang dibutuhkan: (Hari) 
a. Durasi Menyetel   
  = 
jam kerja per 10 m2
waktu effektif kerja (jam)
  (3.43) 
 
b. Durasi Memasang  
  = 
jam kerja per 10 m²
waktu effektif kerja (jam)
  (3.44) 
 
c. Durasi Membongkar  
  = 
jam kerja per 10 m²
waktu effektif kerja (jam)
  (3.45) 
  
Total waktu untuk pekerjaan bekisting   
T  = menyetel + memasang + membongkar   (3.46) 
3.6.5 Durasi Pekerjaan Pengecoran 
Perhitungan waktu pengecoran dengan alat bantu 
concrete mixer. Pada pekerjaan beton menggunakan 
perhitungan waktu pekerjaan berdasarkan Ir. a. 
Soedrajat. 
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Produktivitas Pekerja selama Pengecoran 
Produktivitas 1 pekerja = 1 hari x 8 jam x kapasitas 
kerja 1 orang 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Jumlah pekerja yang di perlukan saat pengecoran 
= 
Volume pengecoran 
produktivitas 1 pekerja
                           (3.47)               
Tabel 3 12. Spesifikasi Concrete Pump 
Concrete Boom Truck  (Rotation Angle:370 degree ) 
Max.VerticalHeight (m) 59.5 
Horizon Distance (m) 55.5 
Truck front H.D (m) 52.9 
Boom Diameter (mm) 125 
Max.discharge Capacity 
(m³/h) 
170 
Conveying Time /Min. 32 
Legs Capacity (T) 45 
 
Tabel 3.13 Kondisi operasi peralatan dan pemeliharaan 
Kondisi 
Operasi 
Alat 
Pemeliharaan Mesin 
Baik Sekali Baik Sedang Buruk 
Buruk Sekali 
Baik Sekali 0,83 0,81 0,76 0,7 
0,63 
Baik 0,78 0,75 0,71 0,65 
0,6 
Sedang 0,72 0,69 0,65 0,6 
0,54 
Buruk 0,63 0,61 0,57 0,52 
0,45 
Buruk 
Sekali 
0,52 0,5 0,47 0,42 
0,32 
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Gambar 3.1. Grafik hubungan antara Delivery Capacity 
dan jarak transport pipa vertkal 
Perhitungan kapasitas produksi pengecoran sesuai 
dengan panjang pipa pengecoran yaitu 100A yang 
digunakan, sesuai dengan tabel 3.1. Maka setelah 
ditarik garis didapatkan nilai Delivery Capacity yaitu 
sebesar 32,5 m3/jam. 
Kapasitas Truck Mixer  = 7 m³ 
Kapasitas Produksi pada concrete pump: 
= Kapasitas x Faktor kondisi peralatan x Fator  
operator x Faktor cuaca x 2  (3.48) 
Kapasitas Produksi pada Concrete Pump: 
Kapasitas produksi =  
Delivery Capacity x Ek                             (3.49) 
 
Keterangan : 
DC  = 32,5 m3/jam  
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Ek (efisiensi Kerja ) terdiri dari : 
- Faktor cuaca 
Kondisi  = terang, panas, berdebu 
Nilai              = 0,83  
- Faktor operator dan mekanik 
Kondisi  = Cukup 
Nilai              = 0,80 
- Faktor operasi alat dan pemeliharaan mesin 
Kondisi = baik 
Nilai  = 0,75 
 
 
Gambar 3.2. Diagram alir siklus waktu 
Perhitungan Waktu Pelaksanaan : 
 Volume beton   = L  (m3) 
 Kemampuan Produksi = X  (m3/jam) 
 Idle truck mixer   =  t menit 
 
 Truck mixer yang di butuhkan        
= 
Volume beton
kapasitas truck mixer
       (3.50) 
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 Waktu operasional  
 
Volume beton
Kemampuan produksi
                                    (3.51) 
 
 Waktu persiapan 
Pengaturan posisi = t₁ menit 
Pasang pompa  = t₂ menit 
Idle pompa  = t₃ menit+ 
Total waktu  = t₄ menit = t₄ jam(3.52) 
 
 Waktu paska pelaksanaan 
Pembersiahan pompa = t₅ menit 
Bongkar pompa  = t₆ menit 
Persiapan kembali = t₇ menit + 
Total waktu  = t₈ menit = t₈ jam(3.53) 
 
 Waktu tunggu/ idlet₉ = 
jumlah truck x t
60 menit
    (3.54) 
 Waktu total = operasional + persiapan + pasca 
pelaksanaan + tunggu                             (3.55) 
 
3.7 Network Planning 
Network Planning adalah satu model yang digunakan 
dalam penyelenggaraan proyek yang dapat memberikan 
informasi tentang urutan kegiatan-kegiatan yang ada dalam 
proyek. Network planning berisi lintasan kegiatan dan 
urutan peristiwa yang saling terkait, sehingga apabila 
terjadi hambatan manajemen konstruksi akan segera 
diketahui kegiatan mana yang mengalami keterlambatan. 
Dalam  pelaksanaan dan  pembuatan  network planning  
perlu adanya kepastian tentang jenis pekerjaan/kegiatan, 
jadwal pelaksanaan dan pemakaian sumber daya yang 
meliputi:  
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a) Inventarisasi kegiatan 
b) Hubungan antara kegiatan 
c) Penentuan waktu 
d) Penentuan jalur kritis 
e) Tenggang waktu 
3.8 Kesimpulan 
Mengetahui metode pelaksanaan, waktu 
perencanaan, serta biaya bangunan reservoir dan 
jaringan transmisinya di Kecamatan Tumpang 
Kabupaten Malang. Setelah mendapatkan perhitungan 
anggaran biaya dan waktu maka bisa ditarik 
kesimpulan. 
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Gambar 3.3 Flow Chart Metodologi
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BAB IV 
PERENCANAAN PELAKSANAAN 
  
Pada bab ini berisi tahapan – tahapan dalam perencanaan 
pekerjaan Ground Reservoir Buring yang terletak di Kabupaten 
Malang, sehingga dapat diketahui dalam pembuatan Ground 
Reservoir secara tepat dan effisien. 
4.1 Pengujian Tanah 
Sebelum melakukan pembangunan Ground Reservoir 
perlu dilakukan pengujian tanah. Hal ini berfungsi untuk 
mengetahui jenis tanah serta daya dukung tanah yang dapat 
dijadikan pedoman dalam pembuatan pondasi dan 
menentukan alat berat apa saja yang akan dipakai. Faktor 
cuaca tentu berpengaruh dalam hal ini. Karena tanah yang 
tidak basah oleh hujan dengan tanah yang terkena oleh 
hujan akan berbeda, sehingga pada saat melakukan 
pengujian, tanah harus dalam kondisi asli sehingga hasil 
yang keluar nanti akurat. Pada proyek pembangunan 
Ground Reservoir Buring ini dilakukan beberapa beberapa 
pengujian tanah diantaranya water content, density serta 
direct shear. 
Tabel 4.1. Ringkasan hasil pengujian laboratorium untuk 
sampel tanah 
STA/ 
Titik 
WC 
(%) 
Density 
(gr/cm³) 
Direct Shear 
c 
Ø 
A 58,98 1,656 0,105 
16,79 
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Tabel 4.2.  Hubungan kerapatan relatif dan sudut geser   
dalam tanah pasir dari penyelidikan dilapangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Mayerhof, 1956 
Maka Direct Shear nilai Ø =16,79 bisa disimpulkan dari 
tabel diatas bahwa tanah tersebut sangat tidak padat. Dan 
nilai dari c = 0,105 dan pada lempung = 0,2 maka bisa 
disimpulkan lanau berpasir. Kemudian pada tes menentuka 
massa jenis (Density) γt = 1,656 dan pada pasir = 1,7 bisa 
disimpulkan bahwa jenis tanah pada lokasi Buring, 
Kabupaten Malang adalah lanau berpasir.  
4.2 Mobilisasi Alat Berat  
Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dilaksanakan 
sesuai dengan schedule pemakaianya selambat-lambatnya 
satu hari sebelum dimulainya pekerjaan yang akan 
dilaksanakan sudah sampai dilokasi pekerjaan. Alat berat 
yang digunakan pada pekerjaan persiapan ini antara lain: 
Kondisi 
Nilai Tahanan 
Kerucut statis 
(Sondir) (qc) 
(kg/cm²) 
Sudut Geser 
Dalam 
(Ø) 
Sangat Tidak 
Padat 
< 20 < 30ᵒ 
Tidak Padat 20 - 40 30ᵒ - 35ᵒ 
Agak Padat 40 – 120 35ᵒ - 40ᵒ 
Padat 120 – 200 40ᵒ - 45ᵒ 
Sangat Padat > 200 > 45ᵒ 
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satu Excavator, dan satu Dumptruk. Alat berat ini 
khususnya Excavator diangkut menggunakan Trailer.  
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 3 Excavator yang diangkat dengan 
menggunakan Trailer 
Mobilisasi alat berat ini dilaksanakan pada bulan April 
juga mengingat bulan April merupakan musim kemarau, 
sehingga tidak terdapat kendala pada faktor cuaca. Waktu 
yang diperlukan pada mobilisasi alat berat ini selama 2 
hari.  
Dalam proyek ini, pengadaan alat berat dilakukan 
dengan penyewaan alat berat.  Penyewaan ini dilakukan 
dengan pertimbangan pada pekerjaan yang jangka pendek 
dalam artian memakai alat berat dilakukan hanya pada saat-
saat tertentu. Pada saat melakukan mobilisasi, alat berat 
ditaruh pada tempat yang topografinya rendah agar lebih 
mudah menaruh alat berat dan yang datar lahannya tetapi 
masih dalam area proyek. 
Kendala saat melakukan mobilisasi alat berat adalah 
jalan  akses keproyek sangat sempit dan faktor kemacetan 
lalu lintas juga menjadi kendala sehingga mobilisasi alat 
berat bisa dilakukan saat malam hari agar tidak 
mengganggu pengguna jalan lainya. 
Selain itu juga dilakukan mobilisasi material. Dalam 
pengadaan  material proyek, menggunakan Dumptruck 
yang dipakai pada saat pembersihan lahan.   
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4.3 Pembersihan Lahan 
Pekerjaan Pembersihan lahan dilakukan sebelum proyek 
di kerjakan, hal ini bertujuan untuk membersihkan 
lapangan dari tanaman yang menggangu kegiatan 
pelaksanaan proyek. Karena panjang dan lebar bangunan 
Ground Reservoir Buring sebesar 40 m dan 23,78 m maka 
dalam pekerjaan ini, lahan yang harus dibersihkan harus 
melebihi dari lahan yang akan dibangun Ground Reservoir 
Buring. Maka panjang lahan  dan lebar lahan yang harus 
dibersihkan sebesar 50 m dan 28 m dengan ketinggian 1 m. 
Dari dimensi tersebut maka dapat diketahui volume 
pembersihan lahan dengan cara: 
panjang lahan x lebar lahan x tinggi lahan  
= 50 m x 28 m x 1 m = 1400 m³ 
Pada pekerjaan ini akan menggunakan alat berat 
Excavator dan Dumptruck. Dalam kondisi lokasi yang 
tidak rata dan berbukit, maka metode dalam pembersihan 
lapangan yang tepat ialah dengan menggunakan metode 
Countur, dimana pada metode ini menggunakan garis dari 
titik – titik kontur sebagai pembatas dalam pelaksanaan 
suatu penebasan dan penumbangan. Pada metode ini 
dilakukan dengan cara pengerjaan kontur dari atas 
kebawah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 6 Excavator yang sedang melakukan 
pembersihan lahan 
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Yang akan dilakukan pembersihan lahan terdiri dari 
penebangan pohon-pohon perdu, semak belukar dan 
pembabatan rumput liar yang tumbuh. Sampah yang 
berasal dari pembersihan harus diatur dan disebar disekitar 
lokasi yang dijamin tidak akan mengganggu kegiatan 
pertanian. Meskipun begitu juga terdapat beberapa kendala 
yang terjadi, diantaranya cukup berbahaya mengigat 
kondisi medan tidaklah rata sehingga perlu kehati – hatian. 
Semak, rumput liar dan pohon – pohon yang telah dibabat 
ditaruh pada Dumptruck dan siap diletakkan pada area yang 
telah ditentukan. Pada pekerjaan ini dikerjakan pada bulan 
April juga sehingga tidak ada kendala dari faktor cuaca dan 
pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana. Pada pekerjaan ini 
membutuhkan waktu selama 9 hari. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 7 Pekerjaan pembersihan lahan telah selesai 
dilakukan 
4.4 Pekerjaan Pengukuran 
Pekerjaan pengukuran bertujuan menentukan batas 
daerah kerja, serta mengetahui kondisi lapangan tersebut. 
Apakah termasuk berada di tempat yang datar atau tidak. 
Pengikatan pada pengukuran dilakukan terhadap patok 
pengukuran terhadap titik tetap atau yang biasa disebut 
Bench Mark. Pada pekerjaan ini  akan melakukan 
pengukuran 112 titik yang diukur dan ditembak dengan 
menggunakan alat Total station.  
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Faktor cuaca dapat mempengaruhi pada pekerjaan 
pengukuran, pengkuran tidak dapat dilakukan pada saat 
hujan dikarenakan dapat mempengaruhi keakuratan 
hasil pengukuran. Oleh karena itu pengkuran dilakukan 
ketika cuaca sedang cerah. Selain itu, kualitas Total 
station juga dapat mempengaruhi hasil dari pengukuran. 
sering kali Total station , mengalami kalibrasi yang 
belum tepat atau belum dikalibrasi. Oleh karena 
maintenance pada Total station perlu dilakukan agar 
tetap menjaga kualitas yang baik pada Total station. 
Terlebih lagi pekerjaan  pengukuran ini dimulai pada 
bulan April dimana pada bulan ini merupakan musim 
kemarau sehingga dapat mengoptimalkan pekerjaan dan 
dapat meminimalisir kendala di musim penghujan. Pada 
pekerjaan ini membutuhkan waktu 1 hari. 
Dari hasil pengukuran diatas dapat diketahui peta 
kontur pada lokasi tersebut 
 
 
 
 
 
 
 
Ground Reservoar  
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Gambar 4. 10 Peta Kontur Daerah Ground Reservoir    
Buring Beserta Tata Letak Bangunan 
Dari gambar peta kontur diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa kondisi pada lokasi tidak rata dan 
bisa dikatakan lokasi Ground Reservoir Buring terletak 
di daerah bukit. Hal ini berpengaruh pada pembersihan 
lapangan dan mobilisasi alat beratnya. 
4.5 Pengiriman Material  
Sebelum pembuatan gudang perlu dilakukan mobilisasi 
material. Dalam pengadaan  material prembuatan gudang 
menggunakan Dumptruck yang dipakai pada saat 
pembersihan lahan.  
Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan waktu dan 
biaya. Material ini diambil digudang utama atau disebut 
Stockyard susuai dengan kebutuhan, kemudian dibawa 
menuju lokasi proyek dan ditempatkan pada area yang 
telah ditetapkan sebelum pembuatan gudang. Selain itu 
juga dilakukan pengirimal material yang digunakan pada 
saat pekerjaan struktur pada bangunan Ground Reservoir 
Buring. Material ini berupa kayu papan yang digunakan 
untuk bekisting, besi polos dan besi ulir yang digunakan 
pada pekerjaan pembesian. Besi ini nanti dipotong atau 
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dibengkokkan sesuai dengan kebutuhan. Paku ini 
digunakan untuk menyambungkan antara papan kayu 
dalam pekerjaan pemasangan bekisting. Material ini 
diangkut dengan Dumptruck yang sama pada saat 
pengiriman kayu yang digunakan untuk pembuatan gudang. 
Hal itu dilakukan dengan pertimbangan waktu dan biaya.  
 
  
 
 
 
 
 
Gambar 4. 12 pengiriman material kayu papan dan besi 
Ketika sudah sampai di lokasi, material tersebut 
diletakkan area yang nantinya letakaan di sebelah gudang. 
Hal itu dilaksanakan untuk mempermudah pekerja untuk 
mengambil material. 
 
 
 
Gambar 4. 13 rencana material yang diletakkan pada 
sebelah gudang 
  Pengiriman material ini juga belum terdapat kendala 
yang Serius. Hal ini dikarenakan, pekerjaan ini juga 
dilaksanakan pada bulan April setelah pembuatan gudang, 
dan lama dari pengiriman material ini ialah 1 hari. 
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4.6 Pembuatan Gudang 
Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan pembangunan 
Proyek Ground Reservoir, maka perlu  dibangun gudang 
untuk menyimpan material–material yang dibutuhkan 
selama pengerjaan Ground Reservoir Buring. Gudang ini 
ditempatkan didekat bangunan Ground Reservoir Buring 
sehingga dapat dijangkau pekerja-pekerja dalam 
pelaksanaan pekerjaan pembangunan Ground Reservoir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 14 Perencanaan gudang 
Pada pembangunan gudang hanya menggunakan kayu 
mengingat bangunan ini hanya digunakan selama pengerjan 
Ground Reservoir Buring. Panjang dari bangunan ini 
direncanakan sebesar 5 m dan lebar dari bangunan ini 
direncanakan sebesar 3 m. Pekerjaan ini dilaksanakan 
dalam satu hari. Dalam pekerjan ini juga diharapkan tidak 
terdapat kendala dari faktor hujan mengingat pekerjaan 
dikerjakan pada bulan April juga. 
4.7 Pekerjaan Galian 
Setelah melakukan pembersihan lahan, hal yang akan 
dikerjakan ialah pekerjaan galian. Pekerjaan ini bertujuan 
untuk menggali tanah yang nantinya juga akan dibuat lantai 
kerja. Mengingat bahwa kondisi tanah yang tidak rata dan 
berbukit juga menjadi alasan mengapa perlu dilakukan 
pekerjaan galian tanah. Dengan begitu, maka tanah yang 
akan dibangun Ground Reservoir Buring akan rata dan 
mempermudah dalam pembangunan. Cuaca tentu  menjadi 
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sebagian faktor yang menghambat dalam pekerjaan ini 
sehingga harus dipastikan bahwa cuaca dalam kondisi 
baik.Oleh karena itu pekerjaan ini dilaksanakan pada bulan 
April karena pada bulan tersebut masuk pada musim 
kemarau. Mengingat jenis tanah pada lokasi proyek adalah 
lanau berpasir, sehingga penggalian tanah dilakukan 
dengan menggunakan bantuan Excavator sebanyak 1 unit, 
dan Dump Truck 2 Buah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 1 Excavator merk komatsu yang sedang  
menggali tanah 
Pada bangunan Ground Reservoir Buring ini terdapat 
dua bagian, yakni bangunan inti dan Wash out atau Inlet. 
Dalam pekerjaan ini tanah yang digali harus sama dengan 
dimensi pada bangunan. Jika pada bangunan inti Ground 
Reservoir Buring memiliki dimensi P=40 m dan L=14,6 m 
dan bangunan Wash out dan Inlet memiliki dimensi P=3,33 
m dan L=9,18 m maka tanah yang digali juga harus 
berdimensi yang sama dengan dimensi bangunan. 
Kedalaman dalam penggaliannya pun berbeda karena 
terdapat dua bagian pada bangunan. Jika pada bagian inti 
sedalam 1,1 m sedangkan pada bagian Wash out dan Inlet 
sedalam 1,6 m. 
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Dalam tahapan pekerjaan galian, hal yang terlebih 
dahulu dilakukan ialah survey lokasi daerah galian dengan 
bantuan Surveyor dengan menggunakan alat Total Station, 
Bak ukur, dan statif. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk 
mengerti batas area yang akan digali. Setelah mensurvey 
lokasi daerah galian, hal yag dilakukan ialah menyiapkan 
Excavator yang digunakan untuk menggali tanah.  
Mengigat kondisi tanah yang tidak rata dan berbukit, maka 
sebelum penggalian tanah dimulai Excavator diletakkan  
pada daerah yang rata di sekitar bangunan Ground 
Reservoir. Setelah siap semua, penggalian mulai dilakukan. 
Karena tanah pada lokasi bangunan tidak rata maka 
penggalian dibuat bertingkat. Yang dimaksud bertingkat 
adalah proses penggalian yang dilaksanakan berdasarkan 
pada elevasi tanah. Volume tanah yang digali pada 
bangunan inti Ground Reservoir adalah sebesar 642,4 m³. 
Dan pada bangunan Wash out dan Inlet  sebesar 48,47 m³. 
Pekerjaan ini tanah dari hasil galian tersebut kemudian 
dipindahkan sebagian ke sekitar area dan ke disposal area. 
Tanah yang berada di disposal area kemudian diratakan 
dan dipadatkan oleh Excavator sehingga daerah sekitar 
bangunan rata dan memiliki elevasi yang sama. Setelah 
mencapai kedalaman yang dikehendaki, maka pekerjaan 
penggalian dihentikan. Setelah melakukan pekerjaan 
penggalian selanjutnya pemasangan patok. Pemasangan 
patok ini bertujuan untuk mengerti batasan – batasan area 
yang nantinya akan dibuat lantai kerja sehingga perlu 
dilakukan pemasangan patok. yang  Setelah selesai 
pemasangan patok, Excavator diletakkan pada daerah yang 
landai dan dipastikan aman.  
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4.8 Pekerjaan Lantai Kerja 
Pada pekerjaan lantai kerja ini akan dilaksanakan pada 
bulan Mei, setelah melakukan penggalian tanah. Pada bulan 
ini, tidak terjadi hujan sehingga pada pekerjaan ini tidak 
terdapat kendala yang serius terutama dari faktor cuaca. 
Sebelum pembuatan lantai kerja melakukan persiapan 
material dan bahan yang akan dilakuan. Penentuan lokasi 
dan elevasi lantai kerja oleh Surveyor menggunakan 
Waterpass dan total station, bak ukur. Setelah titik sudah 
ditetapkan oleh surveyor pertama pembuatan lantai kerja 
dengan cara digali 1.1 m bangunan inti dan 1.6 m bangunan 
wash out dan inlet kemudian penggalian untuk balok lantai 
kerja sesuai dimensi dan menghasilkan dimensi lantai 
kerja.  
 
Gambar 4.2 Contoh hasil pekerjaan lantai kerja 
Setelah selesai pembuatan lantai kerja, kemudian akan 
dilakukan pemberian bekisting dengan menggunakan bata 
ringan, penggunaan bekisting agar mempermudah saat 
melakukan pengecoran. Pada pekerjaan penggecoran lantai 
kerja ini menggunakan tukang (manual). 
Rencana volume pada pengecoran pada lantai kerja 
dengan tebal penggecoran 5 cm adalah 21,38 m³. 
Pengecoran lantai kerja menggunakan bahan campuran 
beton 1pc : 3ps : 6Kr. Pada lantai kerja menggunakan beton 
dengan K100 = 7,4 MPa. Rencana tebal dari pengecoran 
lantai kerja ini adalah 5 cm.  
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Setelah melakukan pengecoran lantai kerja akan dilakukan 
finishing dan pengecekan sesuai dengan elevasi lantai kerja 
oleh surveyor. Lama dari pembuatan lantai kerja ini sekitar 
5 hari. 
4.9 Pekerjaan Pembesian Balok Lantai 
Setelah melakukan pembuatan lantai kerja kemudian 
akan dilakukan pekerjaan pembesian balok lantai, pada 
pekerjaan pembesian balok lantai akan dilaksanakan pada 
bulan Mei juga. Pada pembesian lantai dasar bangunan inti 
menggunakan balok (40x60) cm dan (40x110) cm pada 
pembesian tulangan memanjang, (40x90) cm dan (40x60) 
cm pada pembesian tulangan melintang.  
 
 
 
 
 
Gambar 4. 3 Detail balok 30/60 
Sumber : Shop drawing wika 
 
 
 
 
Gambar 4. 4 Detail balok 40/60 
Sumber : Shop drawing wika 
Alasan menggunakan lebar tulangan balok lantai yang 
berbeda dimensi dikarenakan elevasi  pada lantai dasar 
berbeda, karena itu dimensi balok lantai menyesuaikan 
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ketinggian dari Ground Reservoir tersebut. Dan pembesian 
lantai dasar pada Wash out dan Inlet menggunakan balok 
(30 x 60) cm pada tulangan memanjang dan melintang. 
Alasan menggunakan dimensi balok (30 x 60) cm yaitu 
lebih kecil dari bangunan inti adalah pada bangunan inlet 
dan wash out yang lebih kecil dari pada bangunan inti 
karena bangunan Wash out dan Inlet untuk menaruh pipa 
masuk dan keluar, sedangkan bangunan inti adalah tempat 
tandon air.  
Pada pekerjaan pembesian balok lantai dasar ini 
memakai tulangan Ø10 dan D25. 
Berat Dimensi Tulangan Ø10 = 0.617  
  
 ⁄  
Berat Dimensi Tulangan D25 = 3.853 
  
 ⁄  
Pada pembesian balok lantai dasar bangunan inti akan 
membutuhkan tulangan D25 = 20.647,8 kg , Ø10 = 
3.179,29 kg dengan dimensi (60x40), dan bangunan wash 
out dan inlet membutuhkan tulangan D25 = 666,56 kg, Ø10 
= 117,18 kg, dengan dimensi (30x60).  Cara menghitung 
volume tulangan:  
(Jumlah Tulangan x Panjang Tulangan) x Berat dimensi 
tulangan = kg.       (4.1)   
Pada pekerjaan ini, alat yang digunakan pada proses 
pekerjaan pembesian ialah : Bar Cuter untuk alat pemotong 
baja tulangan sesuai ukuran yang diinginkan, Bar Bender 
untuk membengkokkan baja tulangan dalam berbagai 
macam sudut sesuai dengan perencanaan, dan meteran 
untuk mengukur panjang tulangan. 
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Gambar 4. 5 Contoh pembesian balok pada bangunan inti 
Setelah melakukan persiapan, pemotongan pada balok 
dan pemotongan besi dilakukan sesuai dengan barlist yang 
ada. Bending/ pembengkokan besi dilakukan tidak boleh 
dilakukan 2 kali dalam 1 tempat. Stok perakitan harus 
disesuaikan dengan prioritas pemasangan / sesuai schedule. 
Pemasangan besi harus sesuai gambar kerja. Pada 
pekerjaan ini menggunakan tulangan besi ulir dan polos, 
pada pekerjaan balok lantai  dasar lebih banyak 
menggunakan tulangan ulir. Pengikatan besi dengan 
menggunakan alat bantu las diperbolehkan bila ada 
persetujuan dari direksi. Panjang overlap besi tulangan 
maupun panjang stek dilakukan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku yang ditentukan dalam spesifikasi. 
Masalah yang sering muncul saat melakukan pekerjaan 
pembesian adalah dalam pekerjaan pembengkokan besi 
terlalu keras sehingga sulit melakukan pembengkokan, 
masalah ini bisa diatasi dengan cara pemanasan  agar  
mempermudah pembengkokan. Masalah yang harus 
diperhatikan adalah kondisi besi yang akan dipasang harus 
dalam kondisi yang bersih, bebas dari kotoran minyak 
karena minyak yang akan menempel akan membuat cor 
beton tidak dapat melekat dengan erat. Selain itu faktor 
keterbatasan lahan dan alat serta perawatan alat untuk 
pemotongan dan pembesian yang kurang juga menjadi 
masalah yang sering dijumpai dalam metode ini sehingga 
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pada akhirnya banyak alat yang rusak bahkan tidak bisa 
digunakan kembali. Jika seperti ini maka solusi yang 
terbaik adalah perawatan yang teratur serta sering 
mengecek kondisi alat. 
4.10 Pekerjaan Pembesian Kolom 
Setelah selesai pekerjaan pada pembuatan balok lantai 
dasar kemudian melakukan  pembesian kolom yang 
menyambung dengan pembesian balok lantai dasar. Pada 
pembesian kolom menggunakan dimensi (40x60) cm 
diletakan pada bagian dinding luar bangunan inti, dimensi 
(30x30) cm diletakan pada bagian dalam bangunan inti, 
dimensi (25x25) cm diletakan pada bagian bangunan Wash 
out dam Inlet. Pada pembesian kolom menggunakan 
tulangan Ø10, D25, D16, D13. 
Pada pembesian kolom (40x60) cm membutuhkan 
tulangan  D25 = 11.684,8 kg, Ø10 = 1.468,22 kg, pada 
Kolom (30x30) cm membutuhkan tulangan D16 = 2.424,57 
kg, Ø10 = 589,24 kg. Pada Kolom (25x25) cm 
membutuhkan tulangan sebanyak D16 = 167,14 kg, Ø10 = 
64,23 kg. Cara menghitung volume tulangan: 
  (Jumlah Tulangan x Panjang Tulangan) x Berat dimensi 
tulangan = kg        (4.2) 
Berat Dimensi Tulangan Ø10 = 0,617  
  
 ⁄  
Berat Dimensi Tulangan D25 = 3,853 
  
 ⁄  
Berat Dimensi Tulangan D16 = 1,578 
  
 ⁄   
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Gambar 4. 6. Detail pada kolom 
Sumber : Shop drawing wika 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 7 Contoh gambar pemasangan pembesian kolom 
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Cara pemasangan pada pembesian kolom pemasangan 
terlebih dahulu adalah pemasangan secara horizontal 
kemudian memasukan sengkang. Pada pekerjaan 
pembesian kolom lebih banyak menggunakan tulangan ulir.  
Dan alat yang digunakan juga sama dengan pembesian 
pada kolom. Yaitu menggunakan Bar Cuter, Bar Bender. 
4.11 Pekerjaan Pembesian Plat Lantai Dasar 
Pekerjaan pembesian plat lantai dasar, dilaksanakan 
sesudah pembesian pada kolom. Pekerjaan  pembesian plat 
lantai dasar ini dilaksanakan dengan tebal 30 cm. 
Penulangan dilakukan dengan posisi memanjang dan 
melintang serta memakai tulangan besi D16. Sebelum 
melakukan pemasangan tulangan plat lantai dasar 
dilakukan pemasangan deking dengan tebal 5 cm 
digunakan untuk jarak antara tulangan plat lantai dasar dan 
lantai kerja dan juga bisa disebut selimut beton. 
Pemasangan balok lantai dasar digabungkan dengan 
pemasangan plat lantai dasar. Dan setelah pemasangan 
tulangan plat lantai dasar kemudian pemasangan deking 
setebal 5 cm digunakan untuk jarak antara tulangan dengan 
bekisting dan juga bisa disebut selimut beton. 
 
Gambar 4. 8 Pembesian pada plat lantai 
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Pada pembesian plat lantai dasar akan membutuhkan 
tulangan D16 sebanyak 32.090,6 kg, dan Ø10 sebanyak 
50,42 kg, Cara menghitung volume tulangan:   
 (Jumlah Tulangan x Panjang Tulangan) x Berat dimensi 
tulangan = kg                      (4.3) 
Berat Dimensi Tulangan D16 = 1,578  
  
 ⁄  
Berat Dimensi Tulangan Ø10 = 0,62 
  
 ⁄  
 
 
 
 
        Gambar 4. 9 Detail penulangan pada plat lantai dasar 
Sumber : Shop drawing wika 
Tahap pembesian plat ini hampir sama dengan 
pembesian pada kolom. Dan alat yang digunakan juga sama 
dengan pembesian pada kolom. Yaitu menggunakan Bar 
Cuter, Bar Bender. 
4.12 Pekerjaan Pembesian Dinding 
Setelah pembuatan pembesian plat lantai dasar 
kemudian memasang pembesian dinding luar kemudian 
dinding dalam atau dinding sekat. Fungsi pemasangan 
dinding sekat untuk menstabilkan tekanan pada air, karena 
aliran  air yang masuk pada pipa memiliki tekanan yang 
besar sehingga tekanan pada air harus distabilkan hingga 
air yang keluar memiliki tekanan 0.  
Pada pembesian dinding bangunan inti membutuhkan 
tulangan D16 = 15.969,9 kg, D13 membutuhkan tulangan 
sebanyak 875,2 kg dan Ø10 = 53,196 kg, dan kemudian 
pemasangan dinding dalam atau dinding sekat D16 
64 
 
sebanyak 2.052,66 kg D13 membutuhkan tulangan 
sebanyak 166,77 kg dan Ø10 sebanyak 6,844 kg. Cara 
menghitung volume tulangan:  (Jumlah Tulangan x Panjang 
Tulangan) x Berat dimensi tulangan = kg 
Pada pemasangan dinding washout dan inlet D16 
membutuhkan sebanyak 1630,07 kg, D13 membutuhkan 
tulangan sebanyak 91,47 kg, dan Ø10 sebanyak 7,13 kg. 
Cara menghitung volume tulangan:  
(Jumlah Tulangan x Panjang Tulangan) x Berat dimensi 
tulangan = kg     (4.4) 
 
Berat Dimensi Tulangan D13 = 1.040  
  
 ⁄  
Berat Dimensi Tulangan D16 = 1.578  
  
 ⁄  
Berat Dimensi Tulangan Ø10 = 0.62  
  
 ⁄  
 
 
Gambar 4. 10 Detail penulangan pada dinding 
Tahap pembesian dinding ini hampir sama dengan 
pembesian pada plat lantai dasar. Tetapi berbeda 
pemasangan besi harus sesuai gambar kerja dengan 
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memasang tulangan vertikal terlebih dahulu dan 
memakai tulangan ulir kemudian memasang tulangan 
horizontal menggunakan tulangan polos. 
Dan alat yang digunakan juga sama dengan 
pembesian pada dinding yaitu menggunakan Bar Cuter, 
Bar Bender.  
4.13 Pemasangan Bekisting pada Balok, Kolom, Dinding 
Setelah pekerjaan pembesian pada balok luar, kolom, 
plat lantai, dan dinding, hal yang akan dilakukan ialah 
pemasangan bekisting pada balok luar, kolom setinggi 1 
meter, plat lantai dan dinding setinggi 1 meter. Pekerjaan 
ini dilaksanakan pada bulan Juni akhir, dimana tidak terlalu 
mendapat kendala dari faktor cuaca. 
 Pada dinding ini terdapat pada luar dan pada dalam. 
Seperti yang sudah dijelaskan bahwa dinding dalam atau 
dinding sekat berfungsi untuk menormalkan tekanan air 
agar saat masuk kedalam pipa, air yang akan keluar 
Ground Reservoir memiliki tekanan 0 lagi atau dalam 
kondisi stabil. 
Bekisting ini merupakan cetakan sementara beton segar 
yang digunakan untuk menahan beton selama beton 
dituang. Pada pembuatan bekisting ini menggunakan papan 
kayu plywood. Pembuatan panel bekisting balok harus 
sesuai dengan gambar kerja. Dalam pemotongan plywood 
harus cermat dan teliti sehingga hasil akhirnya sesuai 
dengan luasan pelat atau balok yang akan dibuat. Pekerjaan 
bekisting dilakukan langsung di lokasi dengan 
mempersiapkan material utama antara lain: kaso 5/7, balok 
kayu 6/12, papan plywood, angker , dan kawat blendrat. 
Hal yang dilakukan pada pekerjaan adalah persiapan 
dan pembersihan pada lokasi pemasangan bekesting. 
Sebelum plywood dipasang, harus diminyaki dahulu 
permukaan yang akan kontak langsung dengan beton. 
Setelah itu memasang panel bekisting pada lokasi  masing 
– masing, dan sambungan antar panel harus rapat. 
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Selanjutnya melakukan pengukuran dan pemberian 
marking. Pembuatan  bekisting sesuai dengan gambar kerja 
baik ukuran maupun penempatan. Pemasangan bekisting 
harus presisi, kokoh , tidak bocor dan sesuai gambar kerja. 
dan pemasangannya mulai dari pinggir balok, karena 
sekaligus mengecek kelurusan balok, kemudian baru 
ditengah. Pemasangan bekesting harus sedemikian rupa 
sehingga mudah dalam pembongkaran tanpa harus merusak 
struktur beton.  
 
Gambar 4. 11  Contoh pemasangan bekisting pada dinding 
Pada pelaksanaan pekerjaan bekisting ini tengah bekisting 
diberi PVC Waterstop pada tengah besi pada dinding 
selebar 200 mm.  
PVC Waterstop berfungsi untuk menahan aliran air 
yang masuk kedalam bangunan melalui sambungan beton 
tersebut sehingga tidak mudah meresap dan mengalami 
kebocoran. Pemasangan PVC Waterstop ini dilaksanakan 
secara mengelilingi bangunan. 
4.14 Pengecoran Plat Lantai, Balok,  Kolom, dan Dinding   
Pada pekerjaan ini dilaksanakan setelah pemasangan 
bekisting pada plat lantai, balok, kolom setinggi 1 meter, 
dan dinding setinggi 1 meter.  Proses pengecoran akan 
dilaksanakan pada bulan Oktober, dimana pada bulan ini 
merupakan awal musim penghujan. Meskipun pada bulan 
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ini hujan turun tidak terlalu intens, namun perlu antisipasi 
untuk menangani kendala ini. Beberapa penanganan yang 
dapat dilakukan ialah sebagai berikut: menggunakan bahan 
campuran untuk mempercepat proses pengerasan adukan 
beton, dan memasang tenda untuk melindungi proses 
pelaksanaan pekerjaan atau bahan bangunan agar tetap 
dalam kondisi baik ketika hujan mengguyur. 
Mengingat tinggi dari bangunan Ground Reservoir 
Buring ini  setinggi 5 meter, maka pengecoran pada 
bangunan  ini dilakukan 3 tahap, karena beton tidak boleh 
jatuh bebas lebih tinggi dari 250 cm. Beton yang digunakan 
pada tahap ini menggunakan mutu K 300 (Fc = 26,4 Mpa ). 
Proses pengecoran ini juga menggunakan metode cast in 
situ dimana seluruh pekerjaan struktur baik pekerjaan 
bekisting, pembesian, dan pengecoran dikerjakan di lokasi 
proyek. 
Pada tahap ini, terdapat hal – hal yang harus 
diperhatikan, antara lain, kondisi permukaan dalam dari 
bekisting atau tempat beton dicorkan harus benar-benar 
bersih dari segala macam kotoran. Semua bekas-bekas 
beton yang tercecer pada besi tulangan dan bagian dalam 
bekisting harus dengan segera dibersihkan. Serta elevasi 
yang sudah memenuhi syarat atau belum.  
Pada pelaksanaan pengecoran balok, pelat lantai, kolom 
1 meter dan dinding 1 meter digunakan Concrete Pump 
yang menyalurkan beton readymix dari Truck Mixer ke 
lokasi pengecoran, dengan menggunakan pipa pengecoran 
yang di sambung-sambung. Setelah itu, Beton Vibrator,  
Kompresor/semprot air, Kerucut slump, Concrete pump, 
lampu kerja, dan papan perata. 
Sebelum pengecoran dimulai, diletakkan deking  atau 
beton tahu, yang diletakkan di sela-sela antara besi dan 
bekisting.  Hal ini bertujuan untuk memberi jarak pada 
antara permukaan bekisting dengan tulangan Selain itu, 
beton decking berfungsi untuk menjaga tulangan agar 
sesuai dengan posisi yang diinginkan. Bisa dibilang 
berfungsi untuk membuat selimut beton sehingga besi 
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tulangan akan selalu diselimuti beton yang cukup, sehingga 
didapatkan kekuatan maksimal dari bangunan yang dibuat. 
Selain itu, selimut beton juga menjaga agar tulangan pada 
beton tidak berkarat (korosi).  
 
Setelah meletakkan deking pada bekisting, melakukan 
pembersihan ulang area yang akan dicor dengan 
menggunakan air compressor sampai benar – benar bersih. 
Setelah truck mixer sampai pada tempat yang  bucket untuk 
mengeluarkan beton segar ke area pengecoran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 12 Contoh beton segar yang akan siap dicor 
Kemudian saat pekerja cor meratakan beton segar 
tersebut ke bagian balok terlebih dahulu selanjutnya untuk 
plat diratakan oleh scrub secara manual lalu check level 
dengan waterpass. 
Sebelum melakukan pekerjaan pengecoran juga terlebih 
dahulu mengerjakan uji slump, hal ini bertujuan untuk 
mengetahui mutu beton yang digunakan dalam pekerjaan 
pengecoran apakah sesuai dengan mutu yang diinginkan 
atau tidak. 
Pada saat proses pekerjaan pengecoran menggunakan 
alat vibrator dengan proses adukan kurang   lebih 5-10 
menit di setiap bagian yang dicor. Pemadatan tersebut 
bertujuan untuk mencegah terjadinya rongga udara pada 
beton yang akan mengurangi kualitas beton. Setelah 
dipastikan balok dan plat telah terisi beton semua, 
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permukaan beton segar tersebut diratakan dengan 
menggunakan balok kayu yang panjang dengan 
memperhatikan batas ketebalan pelat yang telah ditentukan 
sebelumnya. Pekerjaan pengecoran ini dilakukan berulang 
sampai beton memenuhi area cor yang telah ditentukan.  
4.15 Pembongkaran Bekisting pada Balok, Kolom, dan Dinding  
Setelah pekerjaan pengecoran dan menunggu beton 
hingga mencapai kekuatan maksimal, maka bekisting dapat 
dibongkar.  
Pada kolom, dinding, balok pembongkaran bekisting 
dapat dilaksanakan setelah beton berumur 7 hari. Hal 
tersebut dikarenakan karena beton kolom yang digunakan 
tidak langsung menerima beban besar (momen akibat 
beban sendiri termasuk kecil), maka pembongkaran 
bekistingnya lebih cepat dibandingkan pembongkaran 
bekisting pada balok dan plat lantai. Tahapan pekerjaannya 
ialah  sebagai berikut ini: Mula – mula plywood dipukul-
pukul dengan menggunakan palu agar lekatan beton pada 
plywood dapat terlepas.Kendorkan push pull (penyangga 
bekisting), lalu lepas push pull. Kendorkan baut-baut atau 
angker yang ada pada bekisting kolom, sehingga 
rangkaian/panel bekisting terlepas. Panel bekisting yang 
terlepas, segera diangkat dan diletakkan pada posisi yang 
ditentukan. Karena bekisting tersebut nantinya akan dipakai 
kembali pada pengecoran selanjutnya. 
Proses pengerjaannya hampir sama pada bekisting 
kolom. Setelah bekisting di bongkar, kemudian dipasang 
sapot sebagai penunjang pelat dan beban diatasnya.  
4.16 Pemasangan Bekisting Dinding, dan Kolom 
Tahap selanjutnya yang akan dilakukan pemasangan 
bekisting kembali  pada dinding setinggi 2 meter dan 
kolom setinggi 2 meter. Mengingat proses pengecoran pada 
pekerjaan ini dilaksanakan bertahap. Pada dasarnya proses 
pekerjaan pemasangan bekisting dan alat – alat yang 
digunakan pada pekerjaan  dinding 2 meter dan kolom 2 
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meter ini sama dengan pekerjaan sebelumnya. Pada proses 
pemasangan  
Pada pekerjaan pemasangan bekisting  dipasang 
Waterstoop pada dinding. Namun pemasangan waterstoop 
ini hanya dilakukan pada dinding luar saja, dan 
pemasangannya juga mengelilingi dinding luar. Pada 
bagian washout dan inlet, pemasangan bekisting tidak 
dilakukan secara keseluruhan, terutama pada bagian 
samping kanan. Hal tersebut dikarenakan pada bagian 
tersebut akan dipasang pintu baja sehingga pada bagian 
tersebut tidak dipasang bekisting dan tidak dicor. Selain 
pintu baja, terdapat pula penempatan pipa pada washout 
dan inlet. Pada area ini juga tidak dipasang bekisting, 
karena akan dipasang pipa. 
4.17 Pengecoran Dinding dan Kolom  
Setelah pemasangan bekisting, hal yang akan dilakukan 
adalah pengecoran pada dinding 2 meter dan kolom 2 
meter. Mengingat tinggi dari bangunan Ground Reservoir 
Buring ini  5 meter, maka pengecoran pada bangunan  ini 
dilakukan 3 tahap, karena beton tidak boleh jatuh bebas 
lebih tinggi dari 250 cm. Beton yang digunakan pada tahap 
ini menggunakan mutu K 300 (Fc = 26,4 Mpa ). Metode 
pelaksanaan pengecoran ini hampir sama dengan 
pengecoran pada plat, balok, kolom 1 meter, plat dan 
dinding 1 meter. Proses pengecoran ini juga menggunakan 
metode cast in situ dimana seluruh pekerjaan struktur baik 
pekerjaan bekisting, pembesian, dan pengecoran dikerjakan 
di lokasi proyek. 
Pada tahap ini, terdapat hal–hal yang harus 
diperhatikan, antara lain, kondisi permukaan dalam dari 
bekisting atau tempat beton dicorkan harus benar-benar 
bersih dari segala macam kotoran. Semua bekas-bekas 
beton yang tercecer pada besi tulangan dan bagian dalam 
bekisting harus dengan segera dibersihkan. Serta elevasi 
yang sudah memenuhi syarat atau belum. Alat – alat yang 
dibutuhkan pada tahap ini antara lain, concrete pump yang 
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menyalurkan beton readymix dari truck mixer ke lokasi 
pengecoran, dengan menggunakan pipa pengecoran yang di 
sambung-sambung. Setelah itu, Beton Vibrator, Kompresor 
/ semprot air, Kerucut slump, Concrete pump, lampu kerja, 
dan papan perata. 
4.18 Pembongkaran Bekisting pada Dinding dan Kolom 
Pada dasarnya pembongkaran bekisting pada dinding 
sama seperti kolom, yakni mula–mula papan Plywood 
dipukul-pukul dengan menggunakan palu agar lekatan 
beton pada plywood dapat terlepas. Kendorkan push pull 
(penyangga bekisting), lalu lepas push pull. Kendorkan 
baut-baut atau angker yang ada pada bekisting kolom, 
sehingga rangkaian/panel bekisting terlepas panel bekisting 
yang terlepas, segera diangkat dan diletakkan pada posisi 
yang ditentukan. Karena bekisting tersebut nantinya akan 
dipakai kembali pada pengecoran selanjutnya. Setelah 
pembongkaran selesai, maka pada bagian pintu baja, 
tulangan pada area tersebut dibengkokkan. Hal tersebut 
dikarenakan tidak memungkinan untuk dipotong karena 
akan mempengaruhi dari kekuatan bangunan itu sendiri, 
sehingga hal yang dilakukan ialah dengan membengkokkan 
tulangan pada area pintu jaga tersebut. 
4.19 Pemasangan Bekisting pada Dinding dan Kolom 
Setelah pekerjaan pembongkaran bekisting pada dinding 
2 meter, dan kolom 2 meter. hal yang dilakukan ialah 
pemasangan bekisting kembali  pada dinding setinggi 2 
meter dan kolom setinggi 2 meter pada tahap terakhir. Pada 
dasarnya proses pekerjaan pemasangan bekisting dan alat – 
alat yang digunakan pada pekerjaan ini sama dengan 
pemasangan bekisting pada dinding 2 meter, kolom 2 meter 
sebelumnya. Namun  Pada proses pemasangan kali ini tidak 
dipasang Waterstoop.  
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4.20 Pengecoran Dinding dan Kolom  
Setelah pemasangan bekisting, hal yang dilakukan 
adalah pengecoran pada dinding 2 meter pada tahap 
terakhir. Beton yang digunakan pada tahap ini juga sama 
pada tahap sebelumnya, yaitu  menggunakan mutu K 300 
(Fc = 26,4 Mpa ). Metode pelaksanaan pengecoran ini 
hampir sama dengan pengecoran pada dinding 2 meter dan 
kolom 2 meter, yaitu menggunakan metode cash in situ.  
4.21 Pembongkaran Bekisting pada Dinding dan Kolom 
Pembongkaran bekisting ini, dilakukan cara mula–mula 
papan Plywood dipukul-pukul dengan menggunakan palu 
agar lekatan beton pada plywood dapat terlepas. Kendorkan 
push pull (penyangga bekisting), lalu lepas push pull. 
Kendorkan baut-baut atau angker yang ada pada bekisting 
kolom, sehingga rangkaian/panel bekisting terlepas. Panel 
bekisting yang terlepas, segera diangkat dan diletakkan 
pada posisi yang ditentukan. 
4.22 Pembesian pada Balok Atap pada Bangunan Inti 
Setelah pengecoran bangunan ini pada bagian bawah 
kemudian pekerjaan pembesian balok atap. Pada pembesian 
balok lantai atap pada bangunan inti menggunakan balok 
dimensi (40x45) cm dan pada bangunan wash out dan inlet 
menggunakan balok dimensi (20x35) cm. 
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Gambar 4.13 Detail balok pada atap (40.45) cm 
Sumber : Shop drawing wika 
           
 
 
 
Gambar 4. 14 Detail balok pada atap tengah 
Sumber : Shop drawing wika 
 
Pada pekerjaan pembesian balok plat atap  ini memakai 
tulangan Ø10 dan D25 pada bangunan inti dan bangunan 
wash out dan inlet memakai tulangan Ø10, D13, D16. 
Berat Dimensi Tulangan Ø10 = 0,617  
  
 ⁄  
Berat Dimensi Tulangan D25 = 3,853  
  
 ⁄  
Berat Dimensi Tulangan D13 = 0,104  
  
 ⁄  
0.12
0.23
0.35
0.20
74 
 
Berat Dimensi Tulangan D16 = 1.578 
  
 ⁄  
Pada pembesian balok plat atap bangunan inti 
membutuhkan tulangan 6.074,12 kg, dan bangunan wash 
out dan inlet membutuhkan tulangan 4.610,75 kg.  Cara 
menghitung volume tulangan:  
(Jumlah Tulangan x Panjang Tulangan) x Berat dimensi 
tulangan = kg.           (4.5) 
Tahap pembesian balok atap ini sebelum pemasangan 
balok lantai atap terlebih dahulu pemasangan bekisting 
pada atap sebagai alas pada balok dan plat atap. Pertama 
pemasangan bekisting balok atap dan disangga dengan 
bambu.  
Kemudian setelah bekisting untuk balok atap kemudian 
pemasangan bekisting untuk plat atap. Setelah pemasangan 
bekisting pada atap kemudian perakitan balok lantai atap 
sesuai dengan demensi dan tulangan sesuai dengan barlist. 
Pada pekerjaan ini, alat yang digunakan pada proses 
pekerjaan pembesian ialah : Bar Cuter untuk alat pemotong 
baja tulangan sesuai ukuran yang diinginkan, Bar Bender 
untuk membengkokkan baja tulangan dalam berbagai 
macam sudut sesuai dengan perencanaan, dan meteran 
untuk mengukur panjang tulangan. 
persetujuan dari direksi. Panjang overlap besi tulangan 
maupun panjang stek dilakukan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku yang ditentukan dalam spesifikasi. Pada 
pekerjaan pembesian balok atap menggunakan tulangan 
polos. Dan alat yang digunakan juga sama dengan 
pembesian pada lantai dasar yaitu menggunakan Bar Cuter, 
Bar Bender.  
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4.23 Pekerjaan Pembesian Plat Atap 
Setelah pembuatan pembesian balok atap kemudian 
pembuatan plat lantai dasar dengan tebal 12 cm. 
Penulangan dilakukan dengan posisi memanjang dan 
melintang serta memakai tulangan besi Ø10.  
Pada pembesian plat atap membutuhkan tulangan Ø10 
sebanyak 11.119,89 kg. Cara menghitung volume tulangan:   
(Jumlah Tulangan x Panjang Tulangan) x Berat dimensi 
tulangan = kg           (4.6) 
Berat Dimensi Tulangan Ø10 = 0,62 
  
 ⁄  
 
 
 
 
Gambar 4. 15 Detail penulangan pada plat atas 
Sumber : Shopdrawing wika 
Tahap pembesian plat ini hampir sama dengan pembesian 
pada lantai dasar.   
4.24 Pekerjaan Pengecoran pada atap 
Pada pekerjaan ini, dilakukan setelah pekerjaan 
pembesian plat atap, pembesian, pembekistingan pada 
mainhole dan pemasangan pipa udara. Pada pekerjaan ini, 
diketahui tebal atap adalah  12 cm.  
  
0.12
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Gambar 4. 16 Proses pengecoran pada lantai atap 
Beton yang akan digunakan pada tahap penggecoran atap 
ini menggunakan mutu K 300 (Fc = 26,4 Mpa ). Proses 
pengecoran ini juga menggunakan metode cast in situ 
dimana seluruh pekerjaan struktur baik pekerjaan bekisting, 
pembesian, dan pengecoran dikerjakan di lokasi proyek. 
Pada tahap ini, terdapat hal – hal yang harus diperhatikan, 
antara lain, kondisi permukaan dalam dari bekisting atau 
tempat beton dicorkan harus benar-benar bersih dari segala 
macam kotoran. Semua bekas-bekas beton yang tercecer 
pada baja tulangan dan bagian dalam bekisting harus 
dengan segera dibersihkan. Serta elevasi yang sudah 
memenuhi syarat atau belum.  
4.25 Pekerjaan  pada bangunan Washout dan Inlet  
Bangunan washout dan inlet merupakan bangunan 
pelengkap Ground Reservoir.  Bangunan ini berfungsi 
sebagai penguras air dari bangunan inti. Air yang sudah 
mulai keruh dialirkan menuju bangunan washout dan inlet 
melalui elbow dan menuju ke valve. Valve memutar katup 
yang di dalam dan meneruskan air menuju bangunan 
washout dan inlet. Proses pekerjaan ini dimulai dari 
pembesian yang telah dijabarkan di tahap pembesian pada 
bangunan inti. Hal ini dikarenakan pembesian pada 
bangunan inti dan bangunan washout dan inlet dikerjakan 
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secara bersamaan. setelah pembesian hal yang dilakukan 
ialah pemasangan bekisting.  
Pada bangunan ini dipasang Inlet pipa GI Ø 20”, Over 
flow G1 Ø 20” , Gate valve Ø 20” (washout), dan outlet Ø 
20”, pipa- pipa ini nanti yang menghubungkan antara pipa 
HDPE dengan Ground Reservoir Buring. Sehingga pada 
area yang akan dipasang pipa – pipa tersebut dipasang 
bekisting pembatas agar pada area tersebut tidak dicor. 
Setelah pemasangan bekisting, dilakukan pengecoran. Pada 
pekerjaan pengecoran dilakukan 2 tahap mengingat betoh 
tidak boleh jatuh bebas setinggi 2,5 meter. Proses 
pengecoran ini dilaksanakan bersamaan dengan bangunan 
dinding parapet, bangunan mainhole, dan atap pada rumah 
kontrol. Pada bangunan ini  menggunakan beton mutu K 
175 (fc’=14,5 Mpa). Dan metode pengecoran juga 
memakai metode cash in situ. Setelah pembengkokan 
tulangan dan pemberian besi penyalur, pekerjaan. 
selanjutnya ialah memasang Inlet pipa GI Ø 20”, Over flow 
G1 Ø 20” , Gate valve Ø 20” (washout), dan outlet Ø 20”, 
pipa- pipa ini nanti yang menghubungkan antara pipa 
HDPE dengan Ground Reservoir Buring. Setelah 
pemasangan pipa, maka dilakukan pengecoran pada bagian 
dinding yang belum dicor. 
 
Gambar 4. 17 Area yang akan dipasang oleh pipa 
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Gambar 4. 18 Pemasangan inlet pipa GI Ø 20’’, over flow GI Ø 
20’’, gate valve Ø 20’’ (washout) 
4.26 Pembuatan Rumah Kontrol 
Pembuatan rumah kontrol ini dikerjakan setelah 
pengecoran pada atap bangunan. Kegunaan ruang kontrol 
ini untuk mengontrol. Dalam bangunan ini terdapat dua 
rumah kontrol. Pada pembuatan rumah kontrol ini,  
memakai pasangan batu bata dengan spesi 1pc : 4 psr (1/2 
bata) dan Plesteran tebal 1.5 cm dengan speci 1pc : 3 ps. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.19 Denah pada rumah kontrol 
Sumber : Shopdrawing wika 
  
79 
 
 
 
Tahapan pada pekerjaan ini, mula – mula : pekerjaan 
manual biasa, pemasangan bata,  pemasangan kusen pintu 
dan jendela kayu kamper, serta pemasangan kaca polos 
dengan tebal 5 mm. Pada atap dikerjakan dengan 
pengecoran yang dilaksanakan secara bersamaan dengan 
dinding parapet, bangunan mainhole, dan bangunan 
washout dan inlet. Dalam rumah kontrol terdapat tangga 
pipa GI medium A Ø 2”.  Pekerjaan ini dilaksanakan pada 
bulan Oktober setelah pekerjaan pada bangunan inti. Faktor 
cuaca merupakan kendala terbesar dalam pekerjaan  ini 
karena pada bulan Oktober merupakan musim penghujan, 
sehingga dalam pekerjaan ini perlu dilakukan antisipasi 
seperti pemberian terpal pada bangunan rumah kontrol. 
4.27 Pekerjaan pada Dinding Parapet 
Pemasangan parapet ini bertujuan untuk menahan tanah 
pada atas bangunan agar tidak turun dan melindungi 
bangunan. pekerjaan ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu 
pembesian, pemasangan bekisting, serta pemasangan dan 
pembongkaran bekisting. Pekerjaan ini dilaksanakan pada 
sekitaran bulan Nopember. 
Pada pekerjaan pembesian pada dinding parapet ini 
menggunakan tulangan dengan Ø10. Pembesian pada 
dinding parapet memanjang sebanyak 478,392 kg, dinding 
parapet melintang sebanyak 84,94 kg, dinding parapet 
balok (15 x 15) cm sebanyak 24,8 kg, dan dinding parapet 
pada mainhole sebanyak 751,936 kg. 
Cara menghitung volume tulangan:  
 (Jumlah Tulangan x    Panjang Tulangan) x Berat  dimensi 
tulangan = kg         (4.7)       
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Gambar 4. 20 Detail parapet 
Sumber : Shopdrawing wika 
Alat - alat yang digunakan juga sama dengan pembesian 
pada dinding yaitu menggunakan Bar Cuter, Bar Bender. 
Pemasangan dilakukan pada celah antar tulangan pada 
dinding parapet. Selanjutnya yang dilakukan ialah 
pemasangan bekisting pada dinding parapet. Pemasangan 
bekisting pada parapet ini dilaksanakan bersamaan pada 
pemasangan bekisting atap rumah kontrol. Pemasangan 
bekisting pada dinding parapet, dan atap rumah kontrol 
pada dasarnya sama dengan pemasangan bekisting pada 
pekerjaan sebelumnya. Dari alat yang dibutuhkan hingga, 
cara pemasangannya, hingga proses pembongkarannya. 
Setelah dipasang bekisting, hal yang dilakukan ialah 
pengecoran pada dinding parapet dan atap pada rumah 
kontrol. Pengecoran pada dinding parapet, dan atap pada 
ruang kontrol, memakai beton mutu K 175 (fc’ = 14,5 
Mpa). Pada pekerjaan ini hampir sama pada pengecoran 
pada pekerjaan sebelumnya yaitu dengan metode cash in 
situ. Pada pekerjaan pengecoran ini volume yang 
dibutuhkan sebesar 88,266  .  
Saat pekerjaan pengecoran dinding parapetdilaksanakan 
bersamaan dengan bangunan washout dan inlet, saat 
pembuatan bangunan mainhole ini sekitaran akan 
dilaksanakan pada bulan Nopember. Mengingat pada bulan 
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Nopember merupakan musim penghujan, sehingga faktor 
cuaca merupakan kendala terbesar dalam pekerjaan  ini 
sehingga dalam pekerjaan ini perlu dilakukan antisipasi 
seperti pemberian terpal pada besi yang telah dirakit untuk 
mengindari dari karat dan melindungi bekisting yang telah 
berisi beton segar.  
4.28 Pekerjaan pada Bangunan Mainhole 
Pada pekerjaan bangunan mainhole ini berfungsi 
sebagai tempat memeriksa, memperbaiki, dan 
membersihkan saluran dari kotoran yang mengendap dan 
benda-benda yang tersangkut selama pengaliran, serta 
untuk mempertemukan beberapa cabang saluran, baik 
dengan ketinggian sama maupun berbeda.pekerjaan ini 
terdiri dari beberapa tahap, yaitu pembesian, pemasangan 
bekisting, serta pemasangan dan pembongkaran bekisting. 
Pekerjaan ini juga dilaksanakan pada bulan Nopember 
sama seperti dengan pekerjaan pada dinding parapet, dan 
rumah kontrol. 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 21 Mainhole pada bangunan Ground Reservoir 
Sumber : Shopdrawing wika 
Mainhole ini memiliki bentuk bujur sangkar karena 
dimensi 1,20 m x 1,20 m. Alasan pada pemakaian mainhole 
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yang berbentuk bujur sangkar dikarenakan beban yang 
diterima kecil, dan kedalaman pada mainhole ini kecil yaitu 
sebesar 0,70 m. Pada pekerjaan ini, bekisting bagian dalam 
dipasang terlebih dahulu, setelah itu, diberi tulangan yang 
telah dirakit. Setelah itu, diberi bekisting pada bagian luar. 
Pada pembesian plat atap, juga dilakukan pada pemasangan 
pipa udara galvalum Ø6. Kegunaan dari pipa udara ini 
adalah agar bangunan Ground Reservoir ini mendapatkan 
sirkulasi udara yang cukup. Tinggi dari pipa udara ini 
setinggi 1,32 m. Pada bangunan ini dipasang pipa udara 
sebanyak 6 buah .  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 22 Pipa udara 
Sumber : Shopdrawing wika 
Proses pengecoran ini dilaksanakan bersamaan 
dengan pengecoran pada bangunan dinding parapet, 
bangunan washout dan inlet. Hal ini dilaksanakan 
berdasarkan pada mutu beton yang sama yaitu memakai 
mutu beton K 175 (fc’ = 14,5 Mpa) serta pertimbangan 
dari waktu dan biaya.  
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Faktor cuaca merupakan kendala terbesar dalam 
pekerjaan  ini karena pekerjaan pembangunan mainhole 
akan dilaksanakan pada bulan Nopember merupakan 
musim penghujan, sehingga dalam pekerjaan ini perlu 
dilakukan antisipasi seperti pemberian terpal pada besi 
mainhole  yang telah dirakit untuk mengindari dari karat 
dan melindungi bekisting mainhole yang telah berisi 
beton segar. 
4.29 Pemberian Waterproofing pada Dalam Bangunan 
Pemberian waterproofing ini bertujuan agar air dalam 
bak penampung tidak merembes ke luar. Pemberian 
waterprofing ini dilakukan pada bak bagian dalam. Dalam 
pemberian waterproofing ini permukaan lantai, dinding, 
dan atap harus bersih dari kotoran, bebas debu, bebas dari 
lubang dan tonjolan. Oleskan primer dengan kuas tipis – 
tipis pada bidang yang akan dipasang waterproofing, dan 
biarkan mengering selama ± 1 jam. Setelah itu lapis 
wateroroofing ditempel dengan cara melepas lapisan kertas 
silicon. Kertas silicon dilepas dengan cara perlahan agar 
mendapatkan hasil yang baik .  
4.30 Pengecatan pada Dinding Luar Bangunan 
            Setelah pekerjaan waterproofing, hal yang dilakukan 
adalah pengecatan pada bangunan Ground Reservoir 
Buring. pekerjaan pengecatan dilakukan bertujuan untuk 
melapisi dan melindungi bagian luar Ground Reservoir dari 
kelembaban dibawah tanah yang berpotensi menyebabkan 
korosi yang merusak bagian luar Ground Reservoir.  
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Gambar 4. 23 Hasil bangunan Gound Reservoir Buring 
yang sudah dicat 
Pada saat proses pengecatan ini telah dibagi  menjadi 3 
yaitu pengecatan kayu yang dilakukan pada pintu di rumah 
kontrol, setelah itu pengecatan tembok yang dilakukan 
pada dinding – dinding bangunan Ground Reservoir. Dan 
yang terakhir pengecatan pada permukaan baja yang 
dilakukan pada pintu baja dan penutup manhole. Pada 
pekerjaan ini menggunakan metode semi manual yaitu 
menggunakan kuas dan roll pada beberapa bagian besar 
menggunakan kompresor spray. Pada  tahap ini permukaan 
dinding harus bersih dari debu atau kotoran. Gunakan 
plamir yang telah kering dengan amplas hingga rata. 
Setelah itu dilakukan pengecatan.  
Pekerjaan pengecatan ini dilaksanakan pada bulan 
Nopember. Pada tahap ini langkah yang bisa diambil untuk 
mengurangi kendala hujan ialah memasang terpal untuk 
melindungi bangunan.  
85 
 
 
 
4.31 Pemasangan Pintu Baja pada Ground Reservoir 
Pintu ini merupakan bangunan pelengkap dari Ground 
Reservoir ini.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Gambar 4. 24 Denah pintu baja 
Pintu ini renacana akan diletakan pada samping kanan 
bangunan Ground Reervoir. Pemasangan pintu ini akan 
dilaksanakan setelah pengecatan pada dinding bangunan. 
Pintu ini terbuat dari baja. Pada tahap ini dilaksankan pada 
bulan Nopember. 
 
Gambar 4. 25 Sesudah pemasangan pintu baja 
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4.32 Penimbunan Tanah pada Atas Bangunan 
 Setelah pekerjaan pengecatan, hal yang akan dilakukan 
adalah penimbunan pada atas bangunan. Penimbunan ini 
dilakukan dengan menggunakan tanah pada daerah sekitar. 
Penimbunan tanah ini bertujuan untuk melindungi 
bangunan khususnya pada dalam Reservoir dari lumut yang 
disebabkan pada kondisi yang lembab. 
Setelah menyelesaikan pekerjaan penimbunan tanah, 
maka bangunan tersebut sudah dapat digunakan, namun 
masih dalam maintenance. Sehingga tanah timbunan 
tersebut akan tumbuh rerumputan. 
 Pada saat proses penimbunan tanah kembali ini 
sekitaran dilaksanakan pada bulan Nopember, dimana pada 
bulan ini merupakan musim penghujan, sehingga dilakukan 
antisipasi dalam menangani kendala ini. Hal yang bisa 
dilakukan adalah memasang terpal tanah yang telah 
ditimbun agar tanah yang ditimbun terlindungi. 
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BAB V 
PENJADWALAN PEKERJAAN 
 
5.1. Uraian Umum 
Dalam pekerjaan konstruksi sebuah pelaksanaan proyek 
Ground Reservoir maka dibutuhkan metode pelaksanaan 
yang mempermudah pekerjaan sesuai dengan volume yang 
dikerjakan pada proyek tersebut. Hal ini sangat 
berpengaruh pada besarnya biaya produksi dan lamanya 
waktu pelaksanaan sebuah proyek. Pemilihan peralatan 
konstruksi yang tepat dan penggunaan yang effisien serta 
pemeliharaan secara benar akan berdampak secara 
langsung pada terselesainya durasi (waktu pelaksanaan) 
proyek yang sesuai dengan schedule yang telah 
direncanakan. 
5.2. Perhitungan Durasi Pekerjaan 
5.2.1 Pekerjaan Persiapan 
a) Pembersihan Lahan 
Dalam pelaksanaan pekerjaan Ground 
Reservoir Buring ini, pekerjaan galian tanah 
dilakukan dengan menggunakan alat berat. 
Berikut ini perhitungan waktu menggunakan alat 
berat: 
i. Excavator 
Volume Galian  = 1.400 m³ 
Jenis Alat (Komatsu PC-200) 
Pengisian bucket  = 20 Detik  
Mengangkut dan Swing = 10 Detik 
Menumpahkan  = 15 Detik 
Swing Kembali  = 20 Detik 
Percepatan, Waktu Tetap = 15 Detik  + 
Total   = 80 Detik 
Cycle Time (CT) = 
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Banyak Trip/Jam = 
  
  
    
   
   
              
 
Kapasitas Bucket = 0,8 m³ 
 
Volume Backhoe = 1,24 x Kapasitas Bucket 
          = 1,24 x 0,8 m³ 
          = 0,992 m³ 
 
Produksi Teoritis = Volume x Banyak trip/jam 
          = 0,992 m³ x             
                = 44,64 m³/jam 
Tabel 5. 1 Faktor untuk kondisi manajemen dan kondisi 
lapangan kerja 
Kondisi 
Lapangan 
Kerja 
Kondisi Manajemen 
Baik Sekali Baik Sedang 
Tidak Baik 
Baik 
Sekali 
0,84 0,81 0,76 
0,70 
Baik 0,78 0,75 0,71 
0,65 
Sedang 0,72 0,69 0,65 
0,60 
Tidak Baik 0,63 0,61 0,57 0,52 
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Tabel 5. 2 Faktor kedalaman galian dan sudut putaran lengan 
 
Tabel 5. 3Faktor pengisian (Bucket)  
Prosentase 
Kedalaman 
Optimum 
(%) 
Sudut Putaran Lengan 
45ᵒ 60ᵒ 75ᵒ 90ᵒ 120ᵒ 150ᵒ 180ᵒ 
40 0,93 0,89 0,85 0,80 0,72 0,65 
0,59 
60 1,1 1,03 0,96 0,81 0,81 0,73 
0,66 
80 1,2 1,12 1,04 0,98 0,86 0,77 
0,69 
100 1,26 1,16 1,07 1 0,88 0,79 
0,71 
120 1,2 1,11 1,03 0,97 0,86 0,77 
0,7 
140 1,12 1,04 0,97 0,91 0,81 073 
0,66 
160 1,03 0,96 0,9 0,85 0,75 0,67 
0,61 
Material Faktor Pengisian 
Tanah liat bercampur pasir 1 – 1,1 
Tanah biasa 0,9 - 1 
Pasir dan batu 
0,85 – 0,95 
Tanah liat keras 
0,85 – 0,9 
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Faktor-faktor koreksi: 
 Effisiensi Kerja = 0,84 
 Kondisi pekerjaan, tata laksana baik = 0,75 
 Kedalaman optimum, Swing = 0,80 
 Faktor pengisian = 0,95 
 Faktor koreksi total 
= 0,7 x 0,75 x 0,91 x 0,95 
= 0,478 
 Produksi backhoe  
= Volume (lose) x Koreksi total 
= 44,64 m³/jam x 0,478 
Jumlah hari kerja yang dibutuhkan: 
T = 
      
          
 = 
        
           
 = 65,5 jam 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk 
lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
alat berat excavator, pekerjaan pembersihan 
lahan akan selesai dalam waktu 9 hari dengan 
menggunakan 1 excavator. 
ii. Dump Truck 
Volume Galian  = 1.400 m³ 
Jenis Alat   = Isuzu Elf NKR 
Kapasitas Angkut  = 4 m³ 
Jarak Angkut  = 0,03 km 
Fixed Time   = 10 Menit 
Kecepatan Isi (V₁)  = 15 km/jam 
Kecepatan Kosong (V₂) = 25 km/jam 
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Effisiensi   = 0,75 
Ɣtanah   = 1,65 
Cycle Time  = 
      
 ₁
 + 
      
 ₂
 + FT 
  = 
            
         
 + 
            
         
 + 10’ 
  = 10,19 menit 
q = 
 
      
 = 
   
    
 = 2,42  
Produksi  = 
          
  
  
       = 
                 
          
  
=  10,7 m³/jam 
Jumlah jam kerja yang dibutuhkan: 
T = 
      
        
 = 
      
          
 = 130,79 jam 
(1hari = 8 jam, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas pekerjaan 
pembersihan lahan akan selesai dalam waktu 9 
hari karena menggunakan 2 unit dumptruck. 
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b) Pemasangan Bouwplank 
 Data Perencanaan Bangunan Inti Ground 
Reservoir: 
Panjang Bangunan = 40 m 
Lebar Bangunan = 14,6 m 
Panjang Bouwplank = 42 m 
Lebar Bouwplank = 16,6 m 
Keliling Bouwplank = 2 x ( P x L) 
    = 2 x (42 m x 16,6 m) 
    = 117,2 m 
Panjang Tiang  = 0,5 m 
Jarak Antar Tiang = 1,8 m 
Jumlah  = 
        
                
  
    = 
      
    
 
    = 65,11 Buah 
Ukuran Tiang = (0,05 x 0,07) m 
Ukuran Papan = (0,02 x 0,2) m 
 
Perhitungan Volume Bouwplank: 
 Papan  = Luas x Keliling 
 = (0,02 x 0,2) x 117,2 m 
 = 0,469 m³ 
 Tiang Vertikal = Luas x PTiang x Jumlah 
 = (0,05 x 0,07) x 0,5 x 65,11 
 = 0,114 m³ 
 
Kapasitas Produksi: 
 Papan (
   
      
)  = 20 
 Tiang Vertikal (
   
      
) = 20 
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Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Papan (Jam) = 
          
        
    
 
 
 
= 
           
  
    
 
 
 
   = 1,324 Jam 
 Tiang Vertikal Jam) = 
          
        
    
 
 
 
    = 
           
  
    
 
 
 
    = 0,322 Jam 
 Total Durasi = Durasi papan + Durasi 
Tiang Vertikal 
    = 1,324 Jam + 0,322 Jam 
        = 1,646 Jam 
 Data Perencanaan Bangunan Pelengkap 
Ground Reservoir: 
Panjang Bangunan = 3,3 m 
Lebar Bangunan = 9,18 m 
Panjang Bouwplank = 5,3 m 
Lebar Bouwplank  = 11,18 m 
 
Keliling Bouplank = 2 x ( P x L) 
    = 2 x (3,3 m x 9,18 m) 
    = 32,96 m 
 
Panjang Tiang = 0,5 m 
Jarak Antar Tiang = 1,8 m 
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Jumlah  = 
        
                
  
    = 
      
    
 
    = 18,31 Buah 
 
Ukuran Tiang = (0,05 x 0,07) m 
Ukuran Papan = (0,02 x 0,2) m 
 
Perhitungan Volume Bouplank: 
 Papan  = Luas x Keliling 
    = (0,02 x 0,2) m x 117,2 m 
    = 0,469 m³ 
 Tiang Vertikal  = Luas x PTiang x Jumlah 
= (0,05x0,07)x0,5x18,31 
= 0,032 m³ 
 
Kapasitas Produksi: 
 Papan (
   
      
)  = 20 
 Tiang Vertikal (
   
      
) = 20 
 
Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Papan (Jam) = 
          
         
    
 
 
 
= 
           
  
    
 
 
 
= 0,372 Jam 
 Tiang Vertikal (Jam) = 
          
        
    
 
 
 
     = 
           
  
    
 
 
 
     = 0,091 Jam  
95 
 
 
 
 Total Durasi  = Durasi papan + Durasi 
Tiang Vertikal 
= 0,372Jam + 0,091 Jam 
= 0,463 Jam 
Total Pemasangan Bouwplank:  
= Durasi Bangunan Inti + Durasi Bangunan 
Pelengkap 
= 1.64 Jam + 0,463 Jam 
= 2,11 Jam 
 
(1hari = 8 jam, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas pekerjaan 
pemasangan bouwplank akan selesai dalam 
waktu 1 hari. 
 
c) Gudang 
Data perencanaan pembuatan gudang: 
Panjang Gudang = 3 m 
Lebar Gudang  = 5 m 
Tinggi Gudang  = 3 m 
Keliling Gudang = 2 x ( P x L)  
= 2 (3 x 5) m = 16 m 
Jarak Antar Tiang = 1,5 m 
Panjang Kuda-Kuda = 2,5 m 
Jumlah Kuda-Kuda = 2 Buah 
Panjang Gording = 3,5 m 
Luasan Atap  = P x L  
= (2,5 x 3,5) m = 8,75 m 
Ukuran Tiang Vertikal = (0,05 x 0,07) m 
Ukuran Tiang Horizontal= (0,05 x 0,07) m 
Ukuran Lapis Triplek    = (1,22 x 2,44) m 
Ukuran Kuda – Kuda     = (0,08 x 0,12) m 
Ukuran Gording     = (0,05 x 0,07) m 
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Ukuran Seng      = (0,8 x 1,5) m 
 
Perhitungan Volume: 
 Tiang Vertikal  = Luas x Tinggi x Jumlah 
= 0,35 m² x 3 m x 11 Buah 
= 0,112 m³ 
 
 Tiang Horizontal = Luas x Keliling x Jumlah  
         = 0,35 m² x 16 m x 3 Buah 
         = 0,168 m³ 
 
 Lapis Triplek = Lebar x Keliling x Jumlah 
       = 3 m x 16 m x 17 Buah 
= 48 m² 
 
 Kuda-Kuda = Luas x Panjang x Jumlah  
               = 0,01 m x 2,5 m x 2 Buah 
 = 0,096 m³ 
 
 Gording  = Luas x Panjang x Jumlah 
= 0,0035 m² x 3,5 m x 6 Buah 
= 0,074 m³ 
 
 Penutup Atap = 2 x PAtap x Pgording x Jumlah 
    = 2 x 2,5 m x 3,5 m x 15 buah 
    = 17,5 m² 
 
Kapasitas Produksi: 
 Tiang Vertikal (
   
      
)  = 20 
 Tiang Horizontal (
   
      
)  = 33,5 
 Lapis Triplek (
   
    
)  = 2,32 
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 Kuda-Kuda (
   
      
)   = 45 
 Gording (
   
      
)   = 27,5 
 Seng (
   
    
)    = 2,7 
 
Perhitungan Durasi: 
 Tiang Vertikal  = 
         (
         
    
)
 
 
= 
        (
   
    
)
 
 
= 0,316 Jam 
 Tiang Horizontal  = 
         (
         
    
)
 
 
= 
        (
   
    
)
 
 
= 0,795 Jam 
 Lapis Triplek = 
         (
         
    
)
 
 
= 
     (
   
    
)
 
 
= 3,71 Jam  
 Kuda-Kuda = 
         (
         
    
)
 
 
= 
       (
   
    
)
 
 
 = 0,61 Jam   
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 Gording = 
         (
         
    
)
 
 
= 
        (
   
    
)
 
 
 = 0,28 Jam  
 Seng  = 
         (
         
    
)
 
 
= 
       (
   
    
)
 
 
= 7,29 Jam 
Total Durasi = 0,316 jam + 0,79 jam + 3,71 jam + 
0.61 jam + 0,28 jam + 1,57 jam 
   = 7,29 Jam 
(1hari = 8 jam, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas pekerjaan pembuatan 
gudang akan selesai dalam waktu 1 hari. 
5.2.2 Pekerjaan Tanah 
a) Galian Typa-A.3 tanah biasa 
Dalam pelaksanaan pekerjaan Ground 
Reservoir Buring ini, pekerjaan galian tanah 
dilakukan dengan menggunakan alat berat. 
Berikut ini perhitungan waktu menggunakan alat 
berat: 
i. Excavator 
Volume Galian  = 709.845 m³ 
Jenis Alat (Komatsum PC-200) 
Pengisian bucket  = 20 Detik  
Mengangkut dan Swing = 20 Detik 
Menumpahkan  = 15 Detik 
Swing Kembali  = 20 Detik 
Percepatan dan Waktu Tetap = 15 Detik  + 
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Total   = 90 Detik 
 
Cycle Time (CT) = 
     
  
    
  
  
           
 
Banyak Trip/Jam = 
  
  
    
   
   
              
 
Kapasitas Bucket = 0,8 m³ 
Volume Backhoe = 1,24 x Kapasitas Bucket 
      = 1,24 x 0,8 m³ 
      = 0,992 m³ 
 
Produksi Teoritis   
= Volume x Banyak trip/jam 
= 0,992 m³ x   
    
   
 
= 39,68 m³/jam 
Tabel 5. 4 Faktor untuk kondisi manajemen dan kondisi 
lapangan kerja 
Kondisi 
Lapangan 
Kerja 
Kondisi Manajemen 
Baik Sekali Baik Sedang 
Tidak Baik 
Baik 
Sekali 
0,84 0,81 0,76 
0,70 
Baik 0,78 0,75 0,71 
0,65 
Sedang 0,72 0,69 0,65 
0,60 
Tidak Baik 0,63 0,61 0,57 
0,52 
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Tabel 5. 5 Faktor kedalaman galian dan sudut putaran lengan 
Prosentase 
Kedalaman 
Optimum 
(%) 
Sudut Putaran Lengan 
45ᵒ 60ᵒ 75ᵒ 90ᵒ 120ᵒ 150ᵒ 180ᵒ 
40 0,93 0,89 0,85 0,80 0,72 0,65 
0,59 
60 1,1 1,03 0,96 0,81 0,81 0,73 0,66 
80 1,2 1,12 1,04 0,98 0,86 0,77 0,69 
100 1,26 1,16 1,07 1 0,88 0,79 0,71 
120 1,2 1,11 1,03 0,97 0,86 0,77 0,7 
140 1,12 1,04 0,97 0,91 0,81 073 
0,66 
160 1,03 0,96 0,9 0,85 0,75 0,67 
0,61 
 
Tabel 5. 6 Faktor pengisian (Bucket) 
Material 
Faktor Pengisian 
Tanah liat bercampur pasir 1 – 1,1 
Tanah biasa 
0,9 - 1 
Pasir dan batu 
0,85 – 0,95 
Tanah liat keras 
0,85 – 0,9 
 
Faktor-faktor koreksi: 
 Effisiensi Kerja   = 0,84 
 Kondisi pekerjaan, tata laksana baik = 0,75 
 Kedalaman optimum 60%, Swing  = 0,91 
 Faktor pengisian    = 0,95 
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 Faktor koreksi total 
= 0,84 x 0,75 x 0,91 x 0,95 
= 0,487 
 
 Produksi backhoe  
= Volume (lose) x Koreksi total 
= 39,68 m³/jam x 0,406 
= 19,36 m³/jam 
   Jumlah hari kerja yang dibutuhkan: 
       T = 
      
          
 = 
         
           
 = 36,9 jam 
 
 (1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunkan 
alat berat excavator, pekerjaan galian type E5 
akan selesai dalam waktu 5 hari dengan 
menggunakan 1 excavator. 
ii. Dump Truck 
Volume Galian  = 709.845 m³ 
Jenis Alat   = Isuzu Elf NKR 
Kapasitas Angkut  = 4 m³ 
Jarak Angkut  = 0,03 km 
Fixed Time   = 10 Menit 
Kecepatan Isi (V₁)  = 15 km/jam 
Kecepatan Kosong (V₂) = 20 km/jam 
Effisiensi   = 0,75 
Ɣtanah   = 1,65 
Cycle Time  = 
      
 ₁
 + 
      
 ₂
 + FT 
  = 
            
         
 + 
            
         
 + 10’ 
  = 10,21 menit 
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q = 
 
      
 = 
   
    
 = 2,42  
Produksi Dump Truck =  
 
          
  
 = 
                
          
 =  10,68 m³/jam 
Jumlah jam kerja yang dibutuhkan: 
T = 
      
        
 = 
         
           
 = 66,43 jam 
(1 hari = 8 jam, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas pekerjaan angkut 
tanah galian akan selesai dalam waktu 5 hari 
karena menggunakan 2 unit dumptruck. 
 
b) Timbunan Pasir urug Type-A (Manual) 
Dalam proses timbunan menggunakan tenaga 
kerja manual. Pada pekerjaan timbunan pasir urug 
menggunakan perhitungan waktu berdasarkan 
HSPK. Berikut ini perhitungan waktu 
berdasarkan HSPK: 
Tabel 5. 7 Timbunan Pasir Urug 
Kebutuhan Satuan Koefisien Harga 
Jumlah 
B
ah
an
 
PU M³ 1,2 129.000 154.800 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 0,3 54.900 
16.470 
Mandor OH 0,01 81.000 
810 
Jumlah Harga 
172.080 
Sumber: SNI 2835:2008 pasal 6.11 
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Berikut ini perhitungan waktu yang diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/m³: 
 Pekerja  = 0,3 
 Mandor  = 0,01 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan timbunan pasir urug: 
 Pekerja  = 5 orang 
 Mandor  = 1orang 
Kapasitas produksi yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan timbunan pasir urug berdasarkan 
ketentuan HSPK adalah: 
 Pekerja = 
       
    
     
  
     
  = 16,66 m³/hari 
 Mandor = 
       
      
     
  
     
  = 66,6 m³/hari 
Mencari waktu adalah total dari volume dibagi 
dengan kapasitas produksi pekerja.  karena yang 
paling menentukan dalam suatu pekerjaan adalah 
produksi pekerja.  
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
timbunan pasir urug: 
      
        
 = 
       
               
 = 4 hari 
 
 
c) Timbunan tanah kembali dari hasil galian  
Dalam proses timbunan tanah kembali 
menggunakan tenaga kerja manual. Pada 
pekerjaan timbunan tanah kembali menggunkan 
perhitungan waktu berdasarkan HSPK.   
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Tabel 5. 8 Timbunan Tanah kembali 
Kebutuhan Satuan Koefisien Harga 
Jumlah 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 0,3 54.900 
16.470 
Mandor OH 0,015 81.000 810 
Jumlah Harga 17.685 
Sumber: SNI 2835:2008 pasal 6.9 
Berikut ini perhitungan waktu yang diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/m³ 
 Pekerja  = 0,3 
 Mandor  = 0,015 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan Timbunan pasir urug: 
 Pekerja  = 5 orang 
 Mandor  = 1orang 
 
Kapasitas Produksi yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan timbunan tanah kembali berdasarkan 
ketentuan HSPK adalah: 
 Pekerja = 
       
    
     
  
     
  = 16,66 m³/hari 
 Mandor = 
       
       
     
  
     
 = 66,6 m³/hari 
Mencari waktu adalah total dari volume dibagi 
dengan kapasitas produksi pekerja.  karena yang 
paling menentukan dalam suatu pekerjaan adalah 
produksi pekerja.  
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
timbunan pasir urug: 
      
        
 = 
        
               
 = 18 hari 
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5.2.3 Pekerjaan Beton 
a) Beton tumbuk campuran 1 Pc : 3 Ps : 6 Kr 
Pada pekerjaan beton tumbuk digunakan untuk 
pengerjaan lantai kerja dengan manual (tenaga 
kerja). Pada pekerjaan beton tumbuk campuran 
kembali menggunakan perhitungan waktu 
berdasarkan HSPK. 
 
Tabel 5. 9 Membuat lantai kerja beton Mutu K100 
 Kebutuhan Sat Koef Harga 
Jumlah 
B
ah
an
 
PC Kg 326 1.400 
455.000 
PB Kg 760 118.100 
86.331.100 
KR Kg 1.029 144.300 148.773.300 
Air Liter 215 10 2.150 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 1,65 54900 
90.585 
Tukang OH 0,275 66000 
18.150 
Kepala Tukang OH 0028 94300 
2.640 
Mandor OH 0,083 81000 
6.723 
Jumlah Harga 
238.817.248 
Sumber: SNI 2835:2008 pasal 6.4 
 
Berikut ini perhitungan waktu yang diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/m³ 
 Pekerja  = 1,65 
 Tukang Batu  = 0,275 
 Kepala Tukang = 0,028 
 Mandor  = 0.083 
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Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan beton tumbuk campuran: 
 Pekerja  = 10 orang 
 Tukang Batu `  = 2 orang 
 Kepala Tukang = 1 orang 
 Mandor  = 1orang 
 
Kapasitas Produksi yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan beton tumbuk campuran berdasarkan 
ketentuan HSPK adalah: 
 Pekerja = 
        
    
     
  
     
  = 6,06 m³/hari 
 Tukang = 
       
      
     
  
     
  = 7,27 m³/hari 
 Kepala Tukang = 
       
      
     
  
     
 = 35,71 
m³/hari 
 Mandor = 
       
      
     
  
     
  = 12,04 m³/hari 
Mencari waktu adalah total dari volume dibagi 
dengan kapasitas produksi pekerja.  karena yang 
paling menentukan dalam suatu pekerjaan adalah 
produksi pekerja.  
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan beton 
tumbuk campuran: 
      
        
 = 
        
             
 = 5 hari 
 
b) Pembesian Bangunan Bawah 
I. Pembesian Plat Lantai Bangunan Inti 
Pada pekerjaan pembesian plat lantai 
digunakan untuk pengerjaan bangunan inti 
pada Ground Reservoir dengan manual 
(tenaga kerja). Pada pekerjaan pembesian plat 
lantai menggunakan perhitungan waktu 
berdasarkan HSPK. 
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Tabel 5. 10 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau ulir 
 Kebutuhan Sat Koef Harga Jumlah 
B
ah
an
 PC Kg 10,5 16.600 174.300 
PB Kg 0,1 309.400 30.940 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 1,65 54900 
90.585 
Tukang OH 0,275 66000 
18.150 
Kepala Tukang OH 0028 94300 
2.640 
Mandor OH 0,083 81000 
6.723 
Jumlah 
211.999 
Sumber: SNI 7394:2008 pasal 6.17 
Berikut ini perhitungan waktu yang 
diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/kg 
 Pekerja  = 0.05 
 Tukang  = 0,05 
 Kepala Tukang = 0,005 
 Mandor  = 0.03 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pembesian plat lantai: 
 Pekerja  = 2 orang 
 Tukang  = 10 orang 
 Kepala Tukang = 2 orang 
 Mandor  = 1 orang 
 
Perhitungan Kapasitas Produksi yang 
dibutuhkan dalam pekerjaan pembesian plat 
lantai berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
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 Pekerja = 
       
     
     
  
     
  = 40 kg/hari 
 Tukang = 
        
     
     
  
     
  = 200 kg/hari 
 Kepala Tukang = 
       
      
     
  
     
 = 400 
kg/hari 
 Mandor = 
       
     
     
  
     
  = 333,33 kg/hari 
 
Mencari waktu adalah total dari volume 
dibagi dengan kapasitas produksi pekerja.  
karena yang paling menentukan dalam suatu 
pekerjaan adalah produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
pembesian plat lantai: 
      
        
 = 
           
             
 = 16 Hari 
 
II. Pembesian Balok Lantai Bangunan Inti 
Pada pekerjaan pembesian balok lantai 
digunakan untuk pengerjaan bangunan inti 
pada Ground Reservoir dengan manual 
(tenaga kerja). Pada pekerjaan pembesian 
balok lantai menggunakan perhitungan waktu 
berdasarkan HSPK. 
Tabel 5. 11. Pembesian 10 kg dengan besi polos atau ulir 
 Kebutuhan Sat Koef Harga Jumlah 
B
ah
an
 PC Kg 10,5 16.600 174.300 
PB Kg 0,1 309.400 30.940 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 1,65 54900 
90.585 
Tukang OH 0,275 66000 
18.150 
109 
 
 
 
Kebutuhan Sat Koef Harga 
Jumlah 
Kepala Tukang OH 0028 94300 
2.640 
Mandor OH 0,083 81000 
6.723 
Jumlah 
211.999 
Sumber: SNI 7394:2008 pasal 6.17 
Berikut ini perhitungan waktu yang 
diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/kg 
 Pekerja  = 0.05 
 Tukang  = 0,05 
 Kepala Tukang = 0,005 
 Mandor  = 0.03 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pembesian balok lantai: 
 Pekerja  = 2 orang 
 Tukang  = 10 orang 
 Kepala Tukang = 2 orang 
 Mandor  = 1 orang 
 
Perhitungan Kapasitas Produksi yang 
dibutuhkan dalam pekerjaan pembesian balok 
lantai berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
 Pekerja = 
       
     
     
  
     
  = 40 kg/hari 
 Tukang = 
        
     
     
  
     
  = 200 kg/hari 
 Kepala Tukang = 
       
      
     
  
     
 = 400 
kg/hari 
 Mandor = 
       
     
     
  
     
  = 333,33 kg/hari 
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Mencari waktu adalah total dari volume 
dibagi dengan kapasitas produksi pekerja.  
karena yang paling menentukan dalam suatu 
pekerjaan adalah produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
pembesian balok lantai: 
      
        
 = 
           
             
 = 12 Hari 
 
III. Pembesian Kolom Bangunan Inti 
Pada pekerjaan pembesian kolom 
digunakan untuk pengerjaan bangunan inti 
pada Ground Reservoir dengan manual 
(tenaga kerja). Pada pekerjaan pembesian 
menggunakan perhitungan waktu berdasarkan 
HSPK. 
Tabel 5. 12 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau ulir 
 Kebutuhan Sat Koef Harga Jumlah 
B
ah
an
 PC Kg 10,5 16.600 174.300 
PB Kg 0,1 309.400 30.940 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 1,65 54900 
90.585 
Tukang OH 0,275 66000 
18.150 
Kepala Tukang OH 0028 94300 2.640 
Mandor OH 0,083 81000 6.723 
Jumlah 211.999 
Sumber: SNI 7394:2008 pasal 6.17 
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Berikut ini perhitungan waktu yang 
diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/kg 
 Pekerja  = 0.05 
 Tukang  = 0,05 
 Kepala Tukang = 0,005 
 Mandor  = 0.03 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pembesian kolom: 
 Pekerja  = 2 orang 
 Tukang  = 10 orang 
 Kepala Tukang = 2 orang 
 Mandor  = 1 orang 
 
Perhitungan Kapasitas Produksi yang 
dibutuhkan dalam pekerjaan pembesian kolom 
berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
 Pekerja = 
       
     
     
  
     
  = 40 kg/hari 
 Tukang = 
        
     
     
  
     
  = 200 kg/hari 
 Kepala Tukang = 
       
      
     
  
     
 = 400 
kg/hari 
 Mandor = 
       
     
     
  
     
  = 333,33 kg/hari 
 
Mencari waktu adalah total dari volume 
dibagi dengan kapasitas produksi pekerja.  
karena yang paling menentukan dalam suatu 
pekerjaan adalah produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
pembesian kolom: 
      
        
 = 
           
             
 = 7 Hari 
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IV. Pembesian Dinding Bangunan Inti 
Pada pekerjaan pembesian dinding 
digunakan untuk pengerjaan bangunan inti 
pada Ground Reservoir dengan manual 
(tenaga kerja). Pada pekerjaan pembesian 
dinding menggunakan perhitungan waktu 
berdasarkan HSPK. 
Tabel 5. 13 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau ulir 
 Kebutuhan Sat Koef Harga Jumlah 
B
ah
an
 PC Kg 10,5 16.600 174.300 
PB Kg 0,1 309.400 30.940 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 1,65 54900 
90.585 
Tukang OH 0,275 66000 18.150 
Kepala Tukang OH 0028 94300 2.640 
Mandor OH 0,083 81000 
6.723 
Jumlah 
211.999 
Sumber: SNI 7394:2008 pasal 6.17 
Berikut ini perhitungan waktu yang 
diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/kg 
 Pekerja  = 0.05 
 Tukang  = 0,05 
 Kepala Tukang = 0,005 
 Mandor  = 0.03 
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Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pembesian dinding: 
 Pekerja  = 2 orang 
 Tukang  = 10 orang 
 Kepala Tukang = 2 orang 
 Mandor  = 1 orang 
 
Perhitungan Kapasitas Produksi yang 
dibutuhkan dalam pekerjaan pembesian 
dinding berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
 Pekerja = 
       
     
     
  
     
  = 40 kg/hari 
 Tukang = 
        
     
     
  
     
  = 200 kg/hari 
 Kepala Tukang = 
       
      
     
  
     
 = 400 
kg/hari 
 Mandor = 
       
     
     
  
     
  = 333,33 kg/hari 
 
Mencari waktu adalah total dari volume 
dibagi dengan kapasitas produksi pekerja.  
karena yang paling menentukan dalam suatu 
pekerjaan adalah produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
pembesian dinding: 
      
        
 = 
           
             
 = 10 Hari 
 
c) Bekisting Kayu Termasuk Pembongkaran 
Pada pekerjaan bekisting kayu digunakan 
untuk pengerjaan bangunan inti pada Ground 
Reservoir dengan manual (tenaga kerja). Pada 
pekerjaan bekisting kayu menggunakan 
perhitungan waktu berdasarkan buku Analisa 
Anggaran Biaya Pelaksanaan oleh Ir. a. 
Soedradjat. 
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I. Balok Lantai Bangunan Inti 
Volume  = 75,008 m² 
Jam Kerja Per Hari  = 8 Jam 
 
Kapasitas Produksi: (Tabel 3.11) 
 Mengolesi Oli = 1 (
   
    
) 
 Penyetelan = 8 (
   
    
)  
 Pemasangan = 4 (
   
    
)  
 Pembongkaran = 3 (
   
    
) 
 
Jumlah Group Kerja: 
 Mengolesi Oli = 3 Orang 
 Penyetelan = 5 Orang  
 Pemasangan = 7 Orang 
 Pembongkaran = 4 Orang 
Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Mengolesi Oli = 
      
  
 x Produksi 
  = 
        
  
 x 1 (
   
    
) 
        = 7,5 Jam 
  = 0,31 Hari 
 
 Penyetelan = 
      
  
 x Produksi 
    = 
        
  
 x 8 (
   
    
) 
    = 60,006 Jam 
    = 1,5 Hari 
  
 Pemasangan = 
      
  
 x Produksi 
   = 
        
  
 x 4 (
   
    
) 
= 30,003 Jam 
= 0,7 Hari 
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 Pembongkaran = 
      
  
 x Produksi 
= 
        
  
 x 3 (
   
    
) 
  = 22,5 Jam 
  = 0,7 Hari 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
buku Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan 
pada pekerjaan bekisting balok lantai akan 
selesai dalam waktu 3 hari  dan pekerjaan 
pembongkaran bekisting balok lantai akan 
selesai dalam waktu 1 Hari. 
II.  Kolom Bangunan Inti 1 Meter 
Volume  = 84,24 m² 
Jam Kerja Per Hari  = 8 Jam 
 
Kapasitas Produksi: (Tabel 3.11) 
 Mengolesi Oli = 1 (
   
    
) 
 Penyetelan = 6 (
   
    
)  
 Pemasangan = 3 (
   
    
)  
 Pembongkaran = 3 (
   
    
) 
 
Jumlah Group Kerja: 
 Mengolesi Oli = 3 Orang 
 Penyetelan = 5 Orang  
 Pemasangan = 7 Orang 
 Pembongkaran = 4 Orang 
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Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Mengolesi Oli = 
      
  
 x Produksi 
   = 
        
  
 x 1 (
   
    
) 
   = 8,824 Jam 
   = 0,351 Hari 
 Penyetelan = 
      
  
 x Produksi 
   = 
        
  
 x 6 (
   
    
) 
   = 50,54 Jam 
   = 1,26 Hari 
  
 Pemasangan = 
      
  
 x Produksi 
= 
        
  
 x 3 (
   
    
) 
= 25,27 Jam 
= 0,45 Hari 
 
 Pembongkaran = 
      
  
 x Produksi 
   = 
        
  
 x 3 (
   
    
) 
   = 25,27 Jam 
   = 0,79 Hari 
 
(1hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
buku Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan 
pada pekerjaan bekisting  pada kolom 1 meter 
akan selesai dalam waktu 3 hari  dan 
pekerjaan pembongkaran bekisting pada 
kolom 1 meter akan selesai dalam waktu 1 
Hari.  
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III. Dinding Bangunan Inti 1 Meter 
Volume  = 213,26 m² 
Jam Kerja Per Hari  = 8 Jam 
 
Kapasitas Produksi: (Tabel 3.11) 
 Mengolesi Oli = 1 (
   
    
) 
 Penyetelan = 7 (
   
    
)  
 Pemasangan = 4 (
   
    
)  
 Pembongkaran = 3 (
   
    
) 
 
Jumlah Group Kerja: 
 Mengolesi Oli = 3 Orang 
 Penyetelan = 5 Orang  
 Pemasangan = 7 Orang 
 Pembongkaran = 4 Orang 
Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Mengolesi Oli = 
      
  
 x Produksi 
  = 
        
  
 x 1 (
   
    
) 
  = 21,32 Jam 
  = 0,88 Hari 
 
 Penyetelan = 
      
  
 x Produksi 
   = 
        
  
 x 7 (
   
    
) 
   = 149,28 Jam 
   = 3,73 Hari 
 Pemasangan = 
      
  
 x Produksi 
= 
        
  
 x 4 (
   
    
) 
= 85,3 Jam 
= 1,52 Hari 
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 Pembongkaran = 
      
  
 x Produksi 
= 
        
  
 x 3 (
   
    
) 
= 63,97 Jam 
= 2 Hari 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
buku Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan 
pada pekerjaan bekisting  pada dinding 1 
meter akan selesai dalam waktu 7 hari  dan 
pekerjaan pembongkaran bekisting pada 
dinding akan selesai dalam waktu 2 Hari. 
d) Beton Mutu K300 (f'c = 26,4 Mpa)  
I. Balok Lantai (K300) 
Perhitungan waktu pengecoran dengan alat 
bantu concrete mixer. Pada pekerjaan balok 
lantai beton mutu K300 menggunakan 
perhitungan waktu berdasarkan Ir. a. 
Soedrajat. 
 Perhitungan Kebutuhan Truck Mixer 
Volume Mutu K300  = 93,98 m³ 
Faktor Kondisi Peralatan = 0,75 (Tabel 4.4) 
Faktor Operator   = 0,8 
Faktor Cuaca   = 0,7 
Berdasarkan data spesifikasi concrete 
pump dan setelah ditarik garis dari Gambar 4 
dan 3.1. Grafik hubungan antara Delivery 
Capacity dan jarak transport pipa vertkal  
didapatkan nilai Delivery Capacity yaitu 
sebesar 32,5 m
3
/jam. 
 
Kapasitas Truck Mixer  = 7 m³ 
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Kapasitas Produksi pada concrete pump: 
= Kapasitas x Faktor kondisi peralatan x 
Fator  operator x Faktor cuaca x 2 
= 32,5 m³/jam x 0,75 x 0,8 x 0,7 x 2 
= 25,48 m³/jam 
 
Kebutuhan Truck Mixer: 
= 
                    
                    
  
= 
        
   
  
= 14 buah 
 
 Perhitungan Durasi Pekerja 
Waktu Persiapan 
- Pemasanga Pompa = 30 Menit 
- Idle (Waktu tunggu)  = 10 Menit + 
- Total Persiapan  = 40 Menit 
Waktu Persiapan Tambahan 
- Pergantian antara truck mixer  
= Kebutuhan truck mixer x 30 Menit 
= 14 buah x 30 Menit 
= 420 Menit 
 
- Waktu pengujian slump 
= Kebutuhan truck mixer x 10 menit  
= 14 buah x 10 menit 
= 140 Menit 
 
- Total Persiapan Tambahan 
= Waktu Pergantian Truck + Waktu 
pengujian  
= 420 Menit + 140 Menit 
= 560 Menit 
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Waktu Operasional Pengecoran: 
= 
                      
                           
 
= 
       
           
 
= 3,68 Jam 
= 221,3 Menit 
 
Waktu Pasca Pelaksanaan: 
Pembersihan Pompa  = 10 Menit 
Pembongkaran Pompa   = 30 Menit  + 
Total Waktu   = 40 Menit 
 
Waktu Total Pelaksanaan: 
= persiapan + persiapan tambahan + waktu 
pengecoran + pasca pelaksanaan 
= 40 Menit + 560 Menit + 221 Menit + 40 
Menit 
= 861,3 Menit 
= 14,35 Jam 
 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunkan 
alat berat concrete mixer, pekerjaan 
pengecoran balok lantai akan selesai dalam 
waktu 2 hari dengan menggunakan 14 buah 
truck mixer. 
 
II. Plat Lantai (K300) 
Perhitungan waktu pengecoran dengan alat 
bantu concrete mixer. Pada pekerjaan plat 
lantai beton mutu K300 menggunakan 
perhitungan waktu berdasarkan Ir. a. 
Soedrajat. 
 Perhitungan Kebutuhan Truck Mixer 
Volume Mutu K300  = 120,55 m³ 
Faktor Kondisi Peralatan = 0,75 (Tabel 4.4) 
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Faktor Operator   = 0,8 
Faktor Cuaca   = 0,7 
Berdasarkan data spesifikasi concrete 
pump dan setelah ditarik garis dari Gambar 4 
3.2. Grafik hubungan antara Delivery Capacity 
dan jarak transport pipa vertkal  didapatkan 
nilai Delivery Capacity yaitu sebesar 32,5 
m
3
/jam. 
Kapasitas Truck Mixer  = 7 m³ 
Kapasitas Produksi pada concrete pump: 
= Kapasitas x Faktor kondisi peralatan x 
Fator  operator x Faktor cuaca x 2 
= 32,5 m³/jam x 0,75 x 0,8 x 0,7 x 2 
= 25,48 m³/jam 
 
Kebutuhan Truck Mixer: 
= 
                    
                    
  
= 
        
   
  
= 18 buah 
 
 Perhitungan Durasi Pekerja 
Waktu Persiapan 
- Pemasanga Pompa = 30 Menit 
- Idle (Waktu tunggu)  = 10 Menit + 
- Total Persiapan  = 40 Menit 
Waktu Persiapan Tambahan 
- Pergantian antara truck mixer  
= Kebutuhan truck mixer x 30 Menit 
= 18 buah x 30 Menit 
= 540 Menit 
 
- Waktu pengujian slump 
= Kebutuhan truck mixer x 10 menit  
= 18 buah x 10 menit 
= 180 Menit 
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- Total Persiapan Tambahan 
= Waktu Pergantian Truck + Waktu 
pengujian  
= 540 Menit + 180 Menit 
= 720 Menit 
 
Waktu Operasional Pengecoran: 
= 
                      
                           
 
= 
       
           
 
= 4,73 Jam 
= 283,86 Menit 
 
Waktu Pasca Pelaksanaan: 
Pembersihan Pompa = 10 Menit 
Pembongkaran Pompa  = 30 Menit  + 
Total Waktu  = 40 Menit 
 
Waktu Total Pelaksanaan: 
= persiapan + persiapan tambahan + waktu 
pengecoran + pasca pelaksanaan 
= 40 Menit + 720 Menit + 283 Menit + 40 
Menit 
= 1083,86 Menit  
= 18,06 Jam 
 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunkan 
alat berat concrete mixer, pekerjaan 
pengecoran plat lantai akan selesai dalam 
waktu 3 hari dengan menggunakan 18 buah 
truck mixer. 
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III. Kolom 1 Meter (K300) 
 Perhitungan Kebutuhan Truck Mixer 
Volume Mutu K300  = 11,45 m³ 
Faktor Kondisi Peralatan = 0,75 (Tabel 4.4) 
Faktor Operator   = 0,8 
Faktor Cuaca   = 0,7 
 
Berdasarkan data spesifikasi concrete 
pump dan setelah ditarik garis dari Gambar 
4 3.1. Grafik hubungan antara Delivery 
Capacity dan jarak transport pipa vertkal  
didapatkan nilai Delivery Capacity yaitu 
sebesar 32,5 m
3
/jam. 
Kapasitas Truck Mixer  = 7 m³ 
Kapasitas Produksi pada concrete pump: 
= Kapasitas x Faktor kondisi peralatan x 
Fator  operator x Faktor cuaca x 2 
= 32,5 m³/jam x 0,75 x 0,8 x 0,7 x 2 
= 25,48 m³/jam 
 
Kebutuhan Truck Mixer: 
= 
                    
                    
  
= 
       
   
  
= 2 buah 
 
 Perhitungan Durasi Pekerja 
Waktu Persiapan 
- Pemasanga Pompa = 30 Menit 
- Idle (Waktu tunggu)  = 10 Menit + 
- Total Persiapan  = 40 Menit 
Waktu Persiapan Tambahan 
- Pergantian antara truck mixer  
= Kebutuhan truck mixer x 30 Menit 
= 2 buah x 30 Menit 
= 60 Menit 
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- Waktu pengujian slump 
= Kebutuhan truck mixer x 10 menit  
= 2 buah x 10 menit 
= 20 Menit 
 
- Total Persiapan Tambahan 
= Waktu Pergantian Truck + Waktu 
pengujian  
= 60 Menit + 20 Menit 
= 80 Menit 
 
Waktu Operasional Pengecoran: 
= 
                      
                           
 
= 
       
           
 
= 0,44 Jam 
= 26,96 Menit 
 
Waktu Pasca Pelaksanaan: 
Pembersihan Pompa  = 10 Menit 
Pembongkaran Pompa  = 30 Menit  + 
Total Waktu   = 40 Menit 
 
Waktu Total Pelaksanaan: 
= persiapan + persiapan tambahan + waktu 
pengecoran + pasca pelaksanaan 
= 40 Menit +80 Menit + 26 Menit + 40 
Menit 
= 186,96 Menit  
= 3,11 Jam 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunkan 
alat berat concrete mixer, pekerjaan 
pengecoran kolom 1 meter akan selesai dalam 
waktu 1 hari dengan menggunakan 2 buah 
truck mixer. 
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IV. Dinding 1 Meter (K300) 
 Perhitungan Kebutuhan Truck Mixer 
Volume Mutu K300  = 30,05 m³ 
Faktor Kondisi Peralatan = 0,75 (Tabel 4.4) 
Faktor Operator   = 0,8 
Faktor Cuaca   = 0,7 
Berdasarkan data spesifikasi concrete 
pump dan setelah ditarik garis dari Gambar 4 
3.3. Grafik hubungan antara Delivery Capacity 
dan jarak transport pipa vertkal  didapatkan 
nilai Delivery Capacity yaitu sebesar 32,5 
m
3
/jam. 
Kapasitas Truck Mixer  = 7 m³ 
Kapasitas Produksi pada concrete pump: 
= Kapasitas x Faktor kondisi peralatan x 
Fator  operator x Faktor cuaca x 2 
= 32,5 m³/jam x 0,75 x 0,8 x 0,7 x 2 
= 25,48 m³/jam 
 
Kebutuhan Truck Mixer: 
= 
                    
                    
  
= 
       
   
  
= 5 buah 
 
 Perhitungan Durasi Pekerja 
Waktu Persiapan 
- Pemasanga Pompa = 30 Menit 
- Idle (Waktu tunggu)  = 10 Menit + 
- Total Persiapan  = 40 Menit 
Waktu Persiapan Tambahan 
- Pergantian antara truck mixer  
= Kebutuhan truck mixer x 30 Menit 
= 5 buah x 30 Menit 
= 150 Menit  
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- Waktu pengujian slump 
= Kebutuhan truck mixer x 10 menit  
= 5 buah x 10 menit 
= 50 Menit 
 
- Total Persiapan Tambahan 
= Waktu Pergantian Truck + Waktu 
pengujian  
= 150 Menit + 50 Menit 
= 200 Menit 
 
Waktu Operasional Pengecoran: 
= 
                      
                           
 
= 
       
           
 
= 1,17 Jam 
= 70,75 Menit 
 
Waktu Pasca Pelaksanaan: 
Pembersihan Pompa  = 10 Menit 
Pembongkaran Pompa   = 30 Menit  + 
Total Waktu   = 40 Menit 
 
Waktu Total Pelaksanaan: 
= persiapan + persiapan tambahan + waktu 
pengecoran + pasca pelaksanaan 
= 40 Menit + 200 Menit + 70 Menit + 40 
Menit 
= 350,75 Menit  
= 5,84 Jam 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunkan 
alat berat concrete mixer, pekerjaan 
pengecoran plat lantai akan selesai dalam 
waktu 1 hari dengan menggunakan 5 buah 
truck mixer. 
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e) Pasang PVC Waterstop lebar 200 mm 
Pada pekerjaan pasang Waterstop digunakan 
untuk pengerjaan bangunan inti pada Ground 
Reservoir dengan manual (tenaga kerja). Pada 
pekerjaan pasang waterstop menggunkan 
perhitungan waktu berdasarkan HSPK. 
Tabel 5. 14. 1 m PVC Waterstop lebar 200 mm 
 Kebutuhan Satuan Koefisien Harga Jumlah 
B
ah
an
 
Waterstop 
lebar 200 
mm 
m 1.050 2.400 
2.520.000 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 0,07 54900 
3.843 
Tukang OH 0,035 66000 
2.310 
Kepala 
Tukang 
OH 0,004 94300 377 
Mandor OH 0,004 81000 324 
Jumlah Harga 2.526.854 
Sumber: SNI 7394:2008 pasal 6.15 
Berikut ini perhitungan waktu yang diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/m 
 Pekerja  = 0.07 
 Tukang  = 0,035 
 Kepala Tukang = 0,004 
 Mandor  = 0.004 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pasang PVC Waterstop: 
 Pekerja  = 5 orang 
 Tukang  = 2 orang 
 Kepala Tukang = 1 orang 
 Mandor  = 1 orang 
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Kapasitas Produksi yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pasang PVC waterstop berdasarkan 
ketentuan HSPK adalah: 
 Pekerja = 
       
    
     
 
     
  = 71,42 m/hari 
 Tukang = 
       
     
     
 
     
  = 57,14 m/hari 
 Kepala Tukang = 
       
      
     
 
     
 = 250 m/hari 
 Mandor = 
       
      
     
 
     
 = 250 m/hari 
 
Mencari waktu adalah total dari volume dibagi 
dengan kapasitas produksi pekerja.  karena yang 
paling menentukan dalam suatu pekerjaan adalah 
produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan pasang 
PVC waterstop:  
      
        
 = 
    
             
 = 3 Hari 
 
f) Bekisting Termasuk Pembongkaran 
I. Kolom Bangunan Inti 2 Meter 
Volume  = 187,13 m² 
Jam Kerja Per Hari  = 8 Jam 
Kapasitas Produksi: (Tabel 3.11) 
 Mengolesi Oli = 1 (
   
    
) 
 Penyetelan = 6 (
   
    
)  
 Pemasangan = 3 (
   
    
)  
 Pembongkaran = 3 (
   
    
) 
 
Jumlah Group Kerja: 
 Mengolesi Oli = 3 Orang 
 Penyetelan = 5 Orang  
 Pemasangan = 7 Orang 
 Pembongkaran = 4 Orang 
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Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Mengolesi Oli = 
      
  
 x Produksi 
   = 
        
  
 x 1 (
   
    
) 
   = 18,71 Jam 
   = 0,77 Hari 
 
 Penyetelan = 
      
  
 x Produksi 
   = 
        
  
 x 6 (
   
    
) 
   = 112,27 Jam 
   = 2,8 Hari 
  
 Pemasangan = 
      
  
 x Produksi 
= 
        
  
 x 3 (
   
    
) 
= 56,13 Jam 
= 1 Hari 
 
 Pembongkaran = 
      
  
 x Produksi 
   = 
        
  
 x 3 (
   
    
) 
   = 56,13Jam 
   = 1,75 Hari 
 
(1hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
buku Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan 
pada pekerjaan bekisting  pada kolom 2 meter 
akan selesai dalam waktu 5 hari  dan 
pekerjaan pembongkaran bekisting pada 
kolom 2 meter akan selesai dalam waktu 2 
Hari. 
IV. Dinding Bangunan Inti 2 Meter 
Volume  = 426,52 m² 
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Jam Kerja Per Hari  = 8 Jam 
 
Kapasitas Produksi: (Tabel 3.11) 
 Mengolesi Oli = 1 (
   
    
) 
 Penyetelan = 7 (
   
    
)  
 Pemasangan = 4 (
   
    
)  
 Pembongkaran = 3 (
   
    
) 
 
Jumlah Group Kerja: 
 Mengolesi Oli = 3 Orang 
 Penyetelan = 5 Orang  
 Pemasangan = 7 Orang 
 Pembongkaran = 4 Orang 
Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Mengolesi Oli = 
      
  
 x Produksi 
  = 
        
  
 x 1 (
   
    
) 
  = 42,65 Jam 
  = 1,77 Hari 
 
 Penyetelan = 
      
  
 x Produksi 
   = 
        
  
 x 7 (
   
    
) 
   = 298,56 Jam 
   = 7,46 Hari 
  
 Pemasangan = 
      
  
 x Produksi 
= 
        
  
 x 4 (
   
    
) 
= 170,6 Jam 
= 3,04 Hari 
 
 Pembongkaran = 
      
  
 x Produksi 
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= 
        
  
 x 3 (
   
    
) 
= 127,95 Jam 
= 4 Hari 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
buku Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan 
pada pekerjaan bekisting  pada dinding 2 
meter akan selesai dalam waktu 13 hari  dan 
pekerjaan pembongkaran bekisting pada 
dinding 2 meter akan selesai dalam waktu 4 
Hari. 
g) Beton Mutu K300 (f'c = 26,4 Mpa) 
I. Pengecoran Kolom 2 Meter (K300) 
 Perhitungan Kebutuhan Truck Mixer 
Volume Mutu K300  = 22,9 m³ 
Faktor Kondisi Peralatan = 0,75 (Tabel 4.4) 
Faktor Operator   = 0,8 
Faktor Cuaca   = 0,7 
Berdasarkan data spesifikasi concrete 
pump dan setelah ditarik garis dari Gambar 4 
3.4. Grafik hubungan antara Delivery Capacity 
dan jarak transport pipa vertkal  didapatkan 
nilai Delivery Capacity yaitu sebesar 32,5 
m
3
/jam. 
Kapasitas Truck Mixer  = 7 m³ 
Kapasitas Produksi pada concrete pump: 
= Kapasitas x Faktor kondisi peralatan x 
Fator  operator x Faktor cuaca x 2 
= 32,5 m³/jam x 0,75 x 0,8 x 0,7 x 2 
= 25,48 m³/jam 
 
Kebutuhan Truck Mixer: 
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= 
                    
                    
  
= 
      
   
  
= 4 buah 
 
 Perhitungan Durasi Pekerja 
Waktu Persiapan 
- Pemasanga Pompa = 30 Menit 
- Idle (Waktu tunggu)  = 10 Menit + 
- Total Persiapan  = 40 Menit 
Waktu Persiapan Tambahan 
- Pergantian antara truck mixer  
= Kebutuhan truck mixer x 30 Menit 
= 4 buah x 30 Menit 
= 120 Menit 
 
- Waktu pengujian slump 
= Kebutuhan truck mixer x 10 menit  
= 4 buah x 10 menit 
= 40 Menit 
 
- Total Persiapan Tambahan 
= Waktu Pergantian Truck + Waktu 
pengujian  
= 120 Menit + 40 Menit 
= 160 Menit 
 
Waktu Operasional Pengecoran: 
= 
                      
                           
 
= 
      
           
 
= 0,89 Jam 
= 53,92 Menit 
Waktu Pasca Pelaksanaan: 
Pembersihan Pompa  = 10 Menit 
Pembongkaran Pompa  = 30 Menit  + 
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Total Waktu   = 40 Menit 
 
Waktu Total Pelaksanaan: 
= persiapan + persiapan tambahan + waktu 
pengecoran + pasca pelaksanaan 
= 40 Menit + 160 Menit + 53 Menit + 40 
Menit 
= 293,92 Menit  
= 4,8 Jam 
 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
alat berat concrete mixer, pekerjaan 
pengecoran kolom 2 meter akan selesai dalam 
waktu 1 hari dengan menggunakan 4 buah 
truck mixer. 
 
II. Dinding 2 Meter (K300) 
 Perhitungan Kebutuhan Truck Mixer 
Volume Mutu K300  = 60,09 m³ 
Faktor Kondisi Peralatan = 0,75 (Tabel 4.4) 
Faktor Operator   = 0,8 
Faktor Cuaca   = 0,7 
Berdasarkan data spesifikasi concrete 
pump dan setelah ditarik garis dari Gambar 4 
3.5. Grafik hubungan antara Delivery Capacity 
dan jarak transport pipa vertkal  didapatkan 
nilai Delivery Capacity yaitu sebesar 32,5 
m
3
/jam. 
Kapasitas Truck Mixer  = 7 m³ 
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Kapasitas Produksi pada concrete pump: 
= Kapasitas x Faktor kondisi peralatan x 
Fator  operator x Faktor cuaca x 2 
= 32,5 m³/jam x 0,75 x 0,8 x 0,7 x 2 
= 25,48 m³/jam 
 
Kebutuhan Truck Mixer: 
= 
                    
                    
  
= 
       
   
  
= 9 buah 
 
 Perhitungan Durasi Pekerja 
Waktu Persiapan 
- Pemasanga Pompa = 30 Menit 
- Idle (Waktu tunggu)  = 10 Menit + 
- Total Persiapan  = 40 Menit 
Waktu Persiapan Tambahan 
- Pergantian antara truck mixer  
= Kebutuhan truck mixer x 30 Menit 
= 9 buah x 30 Menit 
= 270 Menit 
 
- Waktu pengujian slump 
= Kebutuhan truck mixer x 10 menit  
= 9 buah x 10 menit 
= 90 Menit 
 
- Total Persiapan Tambahan 
= Waktu Pergantian Truck + Waktu 
pengujian  
= 270 Menit + 90 Menit 
= 360 Menit 
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Waktu Operasional Pengecoran: 
= 
                      
                           
 
= 
       
           
 
= 2,35 Jam 
= 141,5 Menit 
 
Waktu Pasca Pelaksanaan: 
Pembersihan Pompa = 10 Menit 
Pembongkaran Pompa  = 30 Menit  + 
Total Waktu  = 40 Menit 
 
Waktu Total Pelaksanaan: 
= persiapan + persiapan tambahan + waktu 
pengecoran + pasca pelaksanaan 
= 40 Menit + 360 Menit + 141Menit + 40 
Menit 
= 581,5 Menit  
= 9,69Jam 
 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunkan 
alat berat concrete mixer, pekerjaan 
pengecoran dinding 2 meter akan selesai 
dalam waktu 1 hari dengan menggunakan 9 
buah truck mixer. 
 
j) Bekisting Kayu Termasuk Pembongkaran 
I. Kolom Bangunan Inti 2 Meter 
Volume  = 187,13 m² 
Jam Kerja Per Hari  = 8 Jam 
 
Kapasitas Produksi: (Tabel 3.11) 
 Mengolesi Oli = 1 (
   
    
) 
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 Penyetelan = 6 (
   
    
)  
 Pemasangan = 3 (
   
    
)  
 Pembongkaran = 3 (
   
    
) 
 
Jumlah Group Kerja: 
 Mengolesi Oli = 3 Orang 
 Penyetelan = 5 Orang  
 Pemasangan = 7 Orang 
 Pembongkaran = 4 Orang 
Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Mengolesi Oli = 
      
  
 x Produksi 
   = 
        
  
 x 1 (
   
    
) 
   = 18,71 Jam 
   = 0,77 Hari 
 
 Penyetelan = 
      
  
 x Produksi 
   = 
        
  
 x 6 (
   
    
) 
   = 112,27 Jam 
   = 2,8 Hari 
  
 Pemasangan = 
      
  
 x Produksi 
= 
        
  
 x 3 (
   
    
) 
= 56,13 Jam 
= 1 Hari 
 
 Pembongkaran = 
      
  
 x Produksi 
   = 
        
  
 x 3 (
   
    
) 
   = 56,13Jam 
   = 1,75 Hari 
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(1hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
buku Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan 
pada pekerjaan bekisting  pada kolom 2 meter 
akan selesai dalam waktu 5 hari  dan 
pekerjaan pembongkaran bekisting pada 
kolom akan selesai dalam waktu 2 Hari. 
II. Dinding Bangunan Inti 2 Meter 
Volume  = 426,52 m² 
Jam Kerja Per Hari  = 8 Jam 
 
Kapasitas Produksi: (Tabel 3.11) 
 Mengolesi Oli = 1 (
   
    
) 
 Penyetelan = 7 (
   
    
)  
 Pemasangan = 4 (
   
    
)  
 Pembongkaran = 3 (
   
    
) 
 
Jumlah Group Kerja: 
 Mengolesi Oli = 3 Orang 
 Penyetelan = 5 Orang  
 Pemasangan = 7 Orang 
 Pembongkaran = 4 Orang 
Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Mengolesi Oli = 
      
  
 x Produksi 
  = 
        
  
 x 1 (
   
    
) 
  = 42,65 Jam 
  = 1,77 Hari 
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 Penyetelan = 
      
  
 x Produksi 
   = 
        
  
 x 7 (
   
    
) 
   = 298,56 Jam 
   = 7,46 Hari 
 
 Pemasangan = 
      
  
 x Produksi 
= 
        
  
 x 4 (
   
    
) 
= 170,6 Jam 
= 3,04 Hari 
 
 Pembongkaran = 
      
  
 x Produksi 
= 
        
  
 x 3 (
   
    
) 
= 127,95 Jam 
= 4 Hari 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
buku Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan 
pada pekerjaan bekisting  pada dinding 2 
meter akan selesai dalam waktu 13 hari  dan 
pekerjaan pembongkaran bekisting pada 
dinding akan selesai dalam waktu 4 Hari. 
k) Beton Mutu K300 (f'c = 26,4 Mpa) 
I. Pengecoran Kolom 2 Meter (K300) 
Perhitungan waktu pengecoran dengan alat 
bantu concrete mixer. Pada pekerjaan beton 
mutu K300 menggunkan perhitungan waktu 
berdasarkan Ir. a. Soedrajat. 
 Perhitungan Kebutuhan Truck Mixer 
Volume Mutu K300  = 22,9 m³ 
Faktor Kondisi Peralatan = 0,75 (Tabel 4.4) 
Faktor Operator   = 0,8 
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Faktor Cuaca   = 0,7 
Berdasarkan data spesifikasi concrete 
pump dan setelah ditarik garis dari Gambar 4 
3.1. Grafik hubungan antara Delivery Capacity 
dan jarak transport pipa vertkal  didapatkan 
nilai Delivery Capacity yaitu sebesar 32,5 
m
3
/jam. 
Kapasitas Truck Mixer  = 7 m³ 
Kapasitas Produksi pada concrete pump: 
= Kapasitas x Faktor kondisi peralatan x 
Fator  operator x Faktor cuaca x 2 
= 32,5 m³/jam x 0,75 x 0,8 x 0,7 x 2 
= 25,48 m³/jam 
 
Kebutuhan Truck Mixer: 
= 
                    
                    
  
= 
      
   
  
= 4 buah 
 
 Perhitungan Durasi Pekerja 
Waktu Persiapan 
- Pemasanga Pompa = 30 Menit 
- Idle (Waktu tunggu)  = 10 Menit + 
- Total Persiapan  = 40 Menit 
Waktu Persiapan Tambahan 
- Pergantian antara truck mixer  
= Kebutuhan truck mixer x 30 Menit 
= 4 buah x 30 Menit 
= 120 Menit 
- Waktu pengujian slump 
= Kebutuhan truck mixer x 10 menit  
= 4 buah x 10 menit 
= 40 Menit 
 
- Total Persiapan Tambahan 
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= Waktu Pergantian Truck + Waktu 
pengujian  
= 120 Menit + 40 Menit 
= 160 Menit 
 
Waktu Operasional Pengecoran: 
= 
                      
                           
 
= 
      
           
 
= 0,89 Jam 
= 53,92 Menit 
 
Waktu Pasca Pelaksanaan: 
Pembersihan Pompa  = 10 Menit 
Pembongkaran Pompa  = 30 Menit  + 
Total Waktu  = 40 Menit 
 
Waktu Total Pelaksanaan: 
= persiapan + persiapan tambahan + waktu 
pengecoran + pasca pelaksanaan 
= 40 Menit + 160 Menit + 53 Menit + 40 
Menit 
= 293,92 Menit  
= 4,8 Jam 
 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
alat berat concrete mixer, pekerjaan 
pengecoran kolom 2 meter akan selesai dalam 
waktu 1 hari dengan menggunakan 4 buah 
truck mixer. 
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II. Dinding 2 Meter (K300) 
 Perhitungan Kebutuhan Truck Mixer 
Volume Mutu K300  = 60,09 m³ 
Faktor Kondisi Peralatan = 0,75 (Tabel 4.4) 
Faktor Operator   = 0,8 
Faktor Cuaca   = 0,7 
Berdasarkan data spesifikasi concrete 
pump dan setelah ditarik garis dari Gambar 
4 dan 3.1. Grafik hubungan antara Delivery 
Capacity dan jarak transport pipa vertkal  
didapatkan nilai Delivery Capacity yaitu 
sebesar 32,5 m
3
/jam. 
Kapasitas Truck Mixer  = 7 m³ 
Kapasitas Produksi pada concrete pump: 
= Kapasitas x Faktor kondisi peralatan x 
Fator  operator x Faktor cuaca x 2 
= 32,5 m³/jam x 0,75 x 0,8 x 0,7 x 2 
= 25,48 m³/jam 
 
Kebutuhan Truck Mixer: 
= 
                    
                    
  
= 
       
   
  
= 9 buah 
 
 Perhitungan Durasi Pekerja 
Waktu Persiapan 
- Pemasanga Pompa = 30 Menit 
- Idle (Waktu tunggu)  = 10 Menit + 
- Total Persiapan  = 40 Menit 
Waktu Persiapan Tambahan 
- Pergantian antara truck mixer  
= Kebutuhan truck mixer x 30 Menit 
= 9 buah x 30 Menit 
= 270 Menit 
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- Waktu pengujian slump 
= Kebutuhan truck mixer x 10 menit  
= 9 buah x 10 menit 
= 90 Menit 
- Total Persiapan Tambahan 
= Waktu Pergantian Truck + Waktu 
pengujian  
= 270 Menit + 90 Menit 
= 360 Menit 
 
Waktu Operasional Pengecoran: 
= 
                      
                           
 
= 
       
           
 
= 2,35 Jam 
= 141,5 Menit 
 
Waktu Pasca Pelaksanaan: 
Pembersihan Pompa = 10 Menit 
Pembongkaran Pompa  = 30 Menit  + 
Total Waktu  = 40 Menit 
 
Waktu Total Pelaksanaan: 
= persiapan + persiapan tambahan + waktu 
pengecoran + pasca pelaksanaan 
= 40 Menit + 360 Menit + 141Menit + 40 
Menit 
= 581,5 Menit  
= 9,69Jam 
 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunkan 
alat berat concrete mixer, pekerjaan 
pengecoran dinding 2 meter akan selesai 
dalam waktu 1 hari dengan menggunakan 9 
buah truck mixer.  
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l) Bekisting Kayu Termasuk Pembongkaran 
I. Balok Atap Bangunan Inti 
Volume  = 222,75 m² 
Jam Kerja Per Hari  = 8 Jam 
Kapasitas Produksi: (Tabel 3.11) 
 Mengolesi Oli = 1 (
   
    
) 
 Penyetelan = 8 (
   
    
)  
 Pemasangan = 4 (
   
    
)  
 Pembongkaran = 3 (
   
    
) 
 
Jumlah Group Kerja: 
 Mengolesi Oli = 3 Orang 
 Penyetelan = 5 Orang  
 Pemasangan = 7 Orang 
 Pembongkaran = 4 Orang 
Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Mengolesi Oli = 
      
  
 x Produksi 
= 
        
  
 x 1 (
   
    
) 
= 22,2 Jam 
= 0,92 Hari 
 
 Penyetelan = 
      
  
 x Produksi 
   = 
         
  
 x 6 (
   
    
) 
   = 178,2 Jam 
   = 4,45 Hari 
  
 Pemasangan = 
      
  
 x Produksi 
= 
        
  
 x 3 (
   
    
) 
= 89,1 Jam 
= 1,59 Hari 
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 Pembongkaran = 
      
  
 x Produksi 
= 
        
  
 x 3 (
   
    
) 
= 66,82 Jam 
= 3 Hari 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
buku Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan 
pada pekerjaan bekisting  pada balok atap 
akan selesai dalam waktu 7 hari  dan 
pekerjaan pembongkaran bekisting pada balok 
atap akan selesai dalam waktu 3 Hari. 
II. Plat Atap Bangunan Inti 
Volume  = 433,21 m² 
Jam Kerja Per Hari  = 8 Jam 
 
Kapasitas Produksi: (Tabel 3.11) 
 Mengolesi Oli = 1 (
   
    
) 
 Penyetelan = 6 (
   
    
)  
 Pemasangan = 4 (
   
    
)  
 Pembongkaran = 3 (
   
    
) 
 
Jumlah Group Kerja: 
 Mengolesi Oli = 3 Orang 
 Penyetelan = 5 Orang  
 Pemasangan = 7 Orang 
 Pembongkaran = 4 Orang 
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Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Mengolesi Oli = 
      
  
 x Produksi 
= 
       
  
 x 1 (
   
    
) 
= 43,32 Jam 
= 1,8 Hari 
 
 Penyetelan = 
      
  
 x Produksi 
   = 
       
  
 x 6 (
   
    
) 
   = 259,92 Jam 
   = 6,49 Hari 
  
 Pemasangan = 
      
  
 x Produksi 
= 
       
  
 x 3 (
   
    
) 
= 173,28 Jam 
= 3,09 Hari 
 
 Pembongkaran = 
      
  
 x Produksi 
   = 
        
  
 x 3 (
   
    
) 
   = 129,96 Jam 
   = 5 Hari 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk 
lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
buku Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan 
pada pekerjaan bekisting  pada plat atap akan 
selesai dalam waktu 12 hari  dan pekerjaan 
pembongkaran bekisting pada plat atap akan 
selesai dalam waktu 5 Hari.  
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m) Pembesian Bagian Atap  
I) Pembesian Balok Atap  
Pada pekerjaan pembesian balok atap 
digunakan untuk pengerjaan bangunan inti 
pada Ground Reservoir dengan manual 
(tenaga kerja). Pada pekerjaan pembesian 
balok atap menggunakan perhitungan waktu 
berdasarkan HSPK. 
Tabel 5. 15 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau ulir 
 Kebutuhan Sat Koef Harga 
Jumlah 
B
ah
an
 
PC Kg 10,5 16.600 
174.300 
PB Kg 0,1 309.400 
30.940 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 1,65 54900 
90.585 
Tukang OH 0,275 66000 
18.150 
Kepala Tukang OH 0028 94300 
2.640 
Mandor OH 0,083 81000 6.723 
Jumlah Harga 211.999 
Sumber: SNI 7394:2008 pasal 6.17 
Berikut ini perhitungan waktu yang 
diperlukan.  
Koefisien tenaga kerja per hari/kg: 
 Pekerja  = 0.05 
 Tukang  = 0,05 
 Kepala Tukang = 0,005 
 Mandor  = 0.003 
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Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pembesian balok atap: 
 Pekerja  = 2 orang 
 Tukang  = 10 orang 
 Kepala Tukang = 2 orang 
 Mandor  = 1 orang 
 
Perhitungan Kapasitas Produksi yang 
dibutuhkan dalam pekerjaan pembesian balok 
atap berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
 Pekerja = 
       
    
     
  
     
  = 40 kg/hari 
 Tukang = 
        
     
     
  
     
  = 200 kg/hari 
 Kepala Tukang = 
       
      
     
  
     
 = 400 
kg/hari 
 Mandor = 
       
      
     
  
     
  = 333,33 kg/hari 
 
Mencari waktu adalah total dari volume 
dibagi dengan kapasitas produksi pekerja.  
Karena yang paling menentukan dalam suatu 
pekerjaan adalah produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
pembesian balok atap: 
      
        
 = 
         
             
 = 4 Hari 
 
II) Pembesian Plat Atap   
Pada pekerjaan pembesian plat atap 
digunakan untuk pengerjaan bangunan inti 
pada Ground Reservoir dengan manual 
(tenaga kerja). Pada pekerjaan pembesian plat 
atap menggunakan perhitungan waktu 
berdasarkan HSPK.  
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Tabel 5. 16 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau ulir 
 Kebutuhan Sat Koef Harga Jumlah 
B
ah
an
 
PC Kg 10,5 16.600 174.300 
PB Kg 0,1 309.400 30.940 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 1,65 54900 
90.585 
Tukang OH 0,275 66000 
18.150 
Kepala Tukang OH 0028 94300 
2.640 
Mandor OH 0,083 81000 
6.723 
Jumlah Harga 
211.999 
Sumber: SNI 7394:2008 pasal 6.17 
Berikut ini perhitungan waktu yang 
diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/kg 
 Pekerja  = 0.05 
 Tukang  = 0,05 
 Kepala Tukang = 0,005 
 Mandor  = 0.003 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pembesian plat atap: 
 Pekerja  = 2 orang 
 Tukang  = 10 orang 
 Kepala Tukang = 2 orang 
 Mandor  = 1 orang 
 
Perhitungan Kapasitas Produksi yang 
dibutuhkan dalam pekerjaan pembesian plat 
atap berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
 Pekerja = 
       
    
     
  
     
  = 40 kg/hari 
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 Tukang = 
        
     
     
  
     
  = 200 kg/hari 
 Kepala Tukang = 
       
      
     
  
     
 = 400 
kg/hari 
 Mandor = 
       
      
     
  
     
  = 333,33 kg/hari 
 
Mencari waktu adalah total dari volume 
dibagi dengan kapasitas produksi pekerja.  
Karena yang paling menentukan dalam suatu 
pekerjaan adalah produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
pembesian plat atap: 
      
        
 = 
           
             
 = 6 Hari 
 
III) Pembesian Dinding Parapet  
Pada pekerjaan pembesian dinding parapet 
digunakan untuk pengerjaan bangunan inti 
pada Ground Reservoir dengan manual 
(tenaga kerja). Pada pekerjaan pembesian 
dinding parapet menggunakan perhitungan 
waktu berdasarkan HSPK. 
Tabel 5. 17 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau ulir 
 Kebutuhan Sat Koef Harga 
Jumlah 
B
ah
an
 
PC Kg 10,5 16.600 
174.300 
PB Kg 0,1 309.400 
30.940 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 
Pekerja OH 1,65 54900 
90.585 
Tukang OH 0,275 66000 18.150 
Kebutuhan Sat Koef Harga Jumlah 
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Kepala Tukang OH 0028 94300 
2.640 
Mandor OH 0,083 81000 
6.723 
Jumlah Harga 
211.999 
Sumber: SNI 7394:2008 pasal 6.17 
Berikut ini perhitungan waktu yang 
diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/kg 
 Pekerja  = 0.05 
 Tukang  = 0,05 
 Kepala Tukang = 0,005 
 Mandor  = 0.003 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pembesian dinding parapet: 
 Pekerja  = 2 orang 
 Tukang  = 10 orang 
 Kepala Tukang = 2 orang 
 Mandor  = 1 orang 
 
Perhitungan Kapasitas Produksi yang 
dibutuhkan dalam pekerjaan pembesian 
dinding parapet berdasarkan ketentuan HSPK 
adalah: 
 Pekerja = 
       
    
     
  
     
  = 40 kg/hari 
 Tukang = 
        
     
     
  
     
  = 100 kg/hari 
 Kepala Tukang = 
       
      
     
  
     
 = 400 
kg/hari 
 Mandor = 
       
      
     
  
     
  = 333,33 kg/hari 
Mencari waktu adalah total dari volume 
dibagi dengan kapasitas produksi pekerja.  
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Karena yang paling menentukan dalam suatu 
pekerjaan adalah produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
pembesian dinding parapet:  
      
        
 = 
        
             
 = 1 Hari 
 
IV) Pembesian Mainhole 
Pada pekerjaan pembesian mainhole 
digunakan untuk pengerjaan bangunan inti 
pada Ground Reservoir dengan manual 
(tenaga kerja). Pada pekerjaan pembesian 
mainhole menggunakan perhitungan waktu 
berdasarkan HSPK. 
Tabel 5. 18 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau ulir 
 Kebutuhan Sat Koef Harga 
Jumlah 
B
ah
an
 
PC Kg 10,5 16.600 
174.300 
PB Kg 0,1 309.400 30.940 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 1,65 54900 
90.585 
Tukang OH 0,275 66000 18.150 
Kepala Tukang OH 0028 94300 2.640 
Mandor OH 0,083 81000 
6.723 
Jumlah Harga 
211.999 
Sumber: SNI 7394:2008 pasal 6.17 
Berikut ini perhitungan waktu yang 
diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/kg 
 Pekerja  = 0.05 
 Tukang  = 0,05 
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 Kepala Tukang = 0,005 
 Mandor  = 0.003 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pembesian mainhole: 
 Pekerja  = 2 orang 
 Tukang  = 10 orang 
 Kepala Tukang = 2 orang 
 Mandor  = 1 orang 
 
Perhitungan Kapasitas Produksi yang 
dibutuhkan dalam pekerjaan pembesian 
mainhole berdasarkan ketentuan HSPK 
adalah: 
 Pekerja = 
       
    
     
  
     
  = 40 kg/hari 
 Tukang = 
        
     
     
  
     
  = 100 kg/hari 
 Kepala Tukang = 
       
      
     
  
     
 = 400 
kg/hari 
 Mandor = 
       
      
     
  
     
  = 333,33 kg/hari 
 
Mencari waktu adalah total dari volume 
dibagi dengan kapasitas produksi pekerja.  
karena yang paling menentukan dalam suatu 
pekerjaan adalah produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
pembesian mainhole: 
      
        
 = 
        
             
 = 1 Hari 
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n) Bekisting Kayu Termasuk Pembongkaran 
I. Mainhole  
Volume  = 0,32 m² 
Jam Kerja Per Hari  = 8 Jam 
 
Kapasitas Produksi: (Tabel 3.11) 
 Mengolesi Oli = 1 (
   
    
) 
 Penyetelan = 5 (
   
    
)  
 Pemasangan = 3 (
   
    
)  
 Pembongkaran = 3 (
   
    
) 
Jumlah Group Kerja: 
 Mengolesi Oli = 1 Orang 
 Penyetelan = 2 Orang  
 Pemasangan = 2 Orang 
 Pembongkaran = 2 Orang 
Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Mengolesi Oli = 
      
  
 x Produksi 
= 
       
  
 x 1 (
   
    
) 
= 0,03 Jam 
= 0,004 Hari 
 
 Penyetelan = 
      
  
 x Produksi 
   = 
       
  
 x 5 (
   
    
) 
   = 0,16 Jam 
   = 0,01 Hari 
  
 Pemasangan = 
      
  
 x Produksi 
= 
       
  
 x 3 (
   
    
) 
= 0,09 Jam 
= 0,006 Hari 
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 Pembongkaran = 
      
  
 x Produksi 
= 
       
  
 x 3 (
   
    
) 
= 0,098 Jam 
= 0,006 Hari 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
buku Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan 
pada pekerjaan bekisting  pada mainhole akan 
selesai dalam waktu 1 hari  dan pekerjaan 
pembongkaran bekisting pada mainhole akan 
selesai dalam waktu 1 Hari. 
II. Dinding Parapet  
Volume  = 131,04 m² 
Jam Kerja Per Hari  = 8 Jam 
 
Kapasitas Produksi: (Tabel 3.11) 
 Mengolesi Oli = 1 (
   
    
) 
 Penyetelan = 6 (
   
    
)  
 Pemasangan = 4 (
   
    
)  
 Pembongkaran = 3 (
   
    
) 
 
Jumlah Group Kerja: 
 Mengolesi Oli = 3 Orang 
 Penyetelan = 5 Orang  
 Pemasangan = 7 Orang 
 Pembongkaran = 4 Orang 
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Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Mengolesi Oli = 
      
  
 x Produksi 
= 
        
  
 x 1 (
   
    
) 
= 13,1 Jam 
= 0,54 Hari 
 
 Penyetelan = 
      
  
 x Produksi 
   = 
        
  
 x 6 (
   
    
) 
   = 78,62 Jam 
   = 1,96 Hari 
  
 Pemasangan = 
      
  
 x Produksi 
= 
        
  
 x 4 (
   
    
) 
= 52,41 Jam 
= 0,93 Hari 
 
 Pembongkaran = 
      
  
 x Produksi 
= 
        
  
 x 3 (
   
    
) 
= 39,31 Jam 
= 1,23 Hari 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
buku Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan 
pada pekerjaan bekisting  pada dinding 
parapet akan selesai dalam waktu 4 hari  dan 
pekerjaan pembongkaran bekisting pada 
dinding parapet akan selesai dalam waktu 2 
Hari. 
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m) Pengadaan dan pemasangan pipa GI Ø 6" 
Pada pekerjaan Pengadaan dan pemasangan 
pipa galvanis digunakan untuk pengerjaan 
bangunan pelengkap pada Ground Reservoir 
dengan manual (tenaga kerja). Pada pekerjaan 
Pengadaan dan pemasangan pipa galvanis 
menggunakan perhitungan waktu berdasarkan 
HSPK. 
Tabel 5. 19 Memasang 1 m pipa Galvanis tipe AW Ø 
 Kebutuhan Sat Koef Harga 
Jumlah 
B
ah
an
 
Pipa Galvanis M 1.2 66.000 
92.400 
Perlengkapan Hrg 0,35 39.400 
13.790 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 0,135 54.900 
7.686 
Tukang Kayu OH 0,225 66.000 
33.000 
Kepala 
Tukang 
OH 0,0225 94.300 
4.715 
Mandor OH 0,0068 81.000 
794 
Jumlah Harga 152.385 
Sumber: SNI T-15-2002 pasal 6.24 
Berikut ini perhitungan waktu yang diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/m 
 Pekerja  = 0,14 
 Tukang  = 0,5 
 Kepala Tukang = 0,05 
 Mandor  = 0,0098 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan Pengadaan dan pemasangan pipa 
galvanis: 
 Pekerja  = 10 orang 
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 Tukang  = 2 orang 
 Kepala Tukang = 1 orang 
 Mandor  = 1orang 
Kapasitas Produksi yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa 
galvanis berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
Pekerja = 
        
     
     
 
     
   = 71,42 m/hari 
Tukang  = 
       
    
     
 
     
   = 4 m/hari 
Kepala Tukang = 
       
     
     
 
     
  = 20 m²/hari 
Mandor = 
       
       
     
 
     
 = 102,04 m/hari 
 
Waktu adalah total dari volume dibagi dengan 
kapasitas produksi pekerja.  karena yang paling 
menentukan dalam suatu pekerjaan adalah 
produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
Pengadaan dan pemasangan pipa galvanis: 
      
        
 = 
     
             
 = 1 Hari 
 
n) Beton Mutu K300 (f'c = 26,4 Mpa) 
I. Balok Atap dan Plat Atap mutu K 300  
 Perhitungan Kebutuhan Truck Mixer 
Volume Mutu K300   =  49,33 m³ 
Faktor Kondisi Peralatan = 0,75 (Tabel 4.4) 
Faktor Operator  = 0,7 
Faktor Cuaca  = 0,8 
Berdasarkan data spesifikasi concrete 
pump dan setelah ditarik garis dari Gambar 
3.1 Grafik hubungan antara Delivery Capacity 
dan jarak transport pipa vertkal  didapatkan 
nilai Delivery Capacity yaitu sebesar 32,5 
m
3
/jam. 
Kapasitas Truck Mixer = 7 m³ 
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Kapasitas Produksi pada concrete pump: 
= Kapasitas x Faktor kondisi peralatan x 
Fator  operator x Faktor cuaca x 2 
= 32,5 m³/jam x 0,75 x 0,7 x 0,8 x 2 
= 25,48 m³/jam 
 
Kebutuhan Truck Mixer: 
= 
                    
                    
  
= 
       
   
  
= 8 buah 
 
 Perhitungan Durasi Pekerja 
Waktu Persiapan 
- Pemasanga Pompa  = 30 Menit 
- Idle (Waktu tunggu)   = 10 Menit + 
- Total Persiapan   = 40 Menit 
Waktu Persiapan Tambahan: 
- Pergantian antara truck mixer  
= Kebutuhan truck mixer x 30 Menit 
= 8 buah x 30 Menit 
= 240 Menit 
 
- Waktu pengujian slump 
= Kebutuhan truck mixer x 5 menit  
= 8 buah x 10 menit 
= 80 Menit 
 
- Total Persiapan Tambahan 
= Waktu Pergantian Truck + Waktu 
pengujian  
= 240 Menit + 80 Menit 
= 320 Menit 
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Waktu Operasional Pengecoran: 
= 
                      
                           
 
= 
       
           
 
= 1,93 Jam 
= 116,16 Menit 
 
Waktu Pasca Pelaksanaan: 
Pembersihan Pompa = 10 Menit 
Pembongkaran Pompa = 30 Menit + 
Total Waktu  = 40 Menit 
 
Waktu Total Pelaksanaan: 
= persiapan + persiapan tambahan + waktu 
pengecoran + pasca pelaksanaan 
= 40 Menit + 320 Menit + 116 Menit + 40 
Menit 
= 516,16 Menit 
= 8,6 Jam 
= 2 Hari 
 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunkan 
alat berat concrete mixer, pekerjaan 
pengecoran balok atap dan plat atap akan 
selesai dalam waktu 2 hari dengan 
menggunakan 8 buah truck mixer. 
5.2.4 Pembangunan Pelengkap Ground Reservoir 
a) Pembesian Bangunan Pelengkap 
I. Pembesian Balok Lantai 
Pada pekerjaan pembesian balok lantai 
digunakan untuk pengerjaan bangunan 
pelengkap pada Ground Reservoir dengan 
manual (tenaga kerja). Pada pekerjaan 
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pembesian balok lantai menggunakan 
perhitungan waktu berdasarkan HSPK. 
Tabel 5. 20 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau ulir 
 Kebutuhan Sat Koef Harga Jumlah 
B
ah
an
 PC Kg 10,5 16.600 174.300 
PB Kg 0,1 309.400 30.940 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 
Pekerja OH 1,65 54900 90.585 
Tukang OH 0,275 66000 18.150 
Kepala Tukang OH 0028 94300 2.640 
Mandor OH 0,083 81000 6.723 
Jumlah Harga 211.999 
Sumber: SNI 7394:2008 pasal 6.17 
Berikut ini perhitungan waktu yang 
diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/kg 
 Pekerja  = 0.05 
 Tukang  = 0,05 
 Kepala Tukang = 0,005 
 Mandor  = 0.003 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pembesian balok lantai: 
 Pekerja  = 2 orang 
 Tukang  = 5 orang 
 Kepala Tukang = 2 orang 
 Mandor  = 1 orang 
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Perhitungan Kapasitas Produksi yang 
dibutuhkan dalam pekerjaan pembesian balok 
lantai berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
 Pekerja = 
       
    
     
  
     
  = 40 kg/hari 
 Tukang = 
        
     
     
  
     
  = 100 kg/hari 
 Kepala Tukang = 
       
      
     
  
     
 = 400 
kg/hari 
 Mandor = 
       
      
     
  
     
  = 333,33 kg/hari 
 
Mencari waktu adalah total dari volume 
dibagi dengan kapasitas produksi pekerja.  
karena yang paling menentukan dalam suatu 
pekerjaan adalah produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
pembesian balok lantai: 
      
        
 = 
         
             
 = 1 Hari 
 
II. Pembesian Plat Lantai 
Pada pekerjaan pembesian plat lantai 
digunakan untuk pengerjaan bangunan 
pelengkap pada Ground Reservoir dengan 
manual (tenaga kerja). Pada pekerjaan 
pembesian plat lantai menggunakan 
perhitungan waktu berdasarkan HSPK. 
Tabel 5. 21 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau ulir 
 Kebutuhan Sat Koef Harga Jumlah 
B
ah
an
 PC Kg 10,5 16.600 174.300 
PB Kg 0,1 309.400 30.940 
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 Kebutuhan Sat Koef Harga 
Jumlah 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 
Pekerja OH 1,65 54900 90.585 
Tukang OH 0,275 66000 18.150 
Kepala Tukang OH 0028 94300 2.640 
Mandor OH 0,083 81000 6.723 
Jumlah Harga 211.999 
Sumber: SNI 7394:2008 pasal 6.17 
Berikut ini perhitungan waktu yang 
diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/kg 
 Pekerja  = 0.05 
 Tukang  = 0,05 
 Kepala Tukang = 0,005 
 Mandor  = 0.003 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pembesian plat lantai: 
 Pekerja  = 2 orang 
 Tukang  = 5 orang 
 Kepala Tukang = 2 orang 
 Mandor  = 1 orang 
 
Perhitungan Kapasitas Produksi yang 
dibutuhkan dalam pekerjaan pembesian plat 
lantai berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
 Pekerja = 
       
    
     
  
     
  = 40 kg/hari 
 Tukang = 
       
     
     
  
     
  = 100 kg/hari 
 Kepala Tukang = 
       
      
     
  
     
 = 400 
kg/hari 
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 Mandor = 
       
      
     
  
     
  = 333,33 kg/hari 
 
Mencari waktu adalah total dari volume 
dibagi dengan kapasitas produksi pekerja.  
karena yang paling menentukan dalam suatu 
pekerjaan adalah produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
pembesian plat lantai: 
      
        
 = 
          
             
 = 2 Hari 
 
III. Pembesian Kolom 
Pada pekerjaan pembesian kolom 
digunakan untuk pengerjaan bangunan 
pelengkap pada Ground Reservoir dengan 
manual (tenaga kerja). Pada pekerjaan 
pembesian kolom menggunakan perhitungan 
waktu berdasarkan HSPK. 
Tabel 5. 22 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau ulir 
 Kebutuhan Sat Koef Harga Jumlah 
B
ah
an
 
PC Kg 10,5 16.600 
174.300 
PB Kg 0,1 309.400 
30.940 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 1,65 54900 
90.585 
Tukang OH 0,275 66000 
18.150 
Kepala Tukang OH 0028 94300 
2.640 
Mandor OH 0,083 81000 
6.723 
Jumlah Harga 
211.999 
Sumber: SNI 7394:2008 pasal 6.17 
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Berikut ini perhitungan waktu yang 
diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/kg 
 Pekerja  = 0.05 
 Tukang  = 0,05 
 Kepala Tukang = 0,005 
 Mandor  = 0.003 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pembesian kolom: 
 Pekerja  = 2 orang 
 Tukang  = 5 orang 
 Kepala Tukang = 2 orang 
 Mandor  = 1 orang 
 
Perhitungan Kapasitas Produksi yang 
dibutuhkan dalam pekerjaan pembesian kolom 
berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
 Pekerja = 
       
    
     
  
     
  = 40 kg/hari 
 Tukang = 
       
     
     
  
     
  = 100 kg/hari 
 Kepala Tukang = 
       
      
     
  
     
 = 400 
kg/hari 
 Mandor = 
       
      
     
  
     
  = 333,33 kg/hari 
 
Mencari waktu adalah total dari volume 
dibagi dengan kapasitas produksi pekerja.  
karena yang paling menentukan dalam suatu 
pekerjaan adalah produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
pembesian kolom: 
      
        
 = 
         
             
 = 1 Hari 
 
IV. Pembesian Dinding  
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Pada pekerjaan pembesian dinding 
digunakan untuk pengerjaan bangunan 
pelengkap pada Ground Reservoir dengan 
manual (tenaga kerja). Pada pekerjaan 
pembesian dinding menggunakan perhitungan 
waktu berdasarkan HSPK. 
Tabel 5. 23 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau ulir 
 Kebutuhan Sat Koef Harga Jumlah 
B
ah
an
 
PC Kg 10,5 16.600 
174.300 
PB Kg 0,1 309.400 
30.940 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 1,65 54900 
90.585 
Tukang OH 0,275 66000 
18.150 
Kepala Tukang OH 0028 94300 
2.640 
Mandor OH 0,083 81000 
6.723 
Jumlah Harga 
211.999 
Sumber: SNI 7394:2008 pasal 6.17 
Berikut ini perhitungan waktu yang 
diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/kg 
 Pekerja  = 0.05 
 Tukang  = 0,05 
 Kepala Tukang = 0,005 
 Mandor  = 0.003 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pembesian dinding: 
 Pekerja  = 2 orang 
 Tukang  = 10 orang 
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 Kepala Tukang = 2 orang 
 Mandor  = 1 orang 
 
Perhitungan Kapasitas Produksi yang 
dibutuhkan dalam pekerjaan pembesian 
dinding berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
 Pekerja = 
       
    
     
  
     
  = 40 kg/hari 
 Tukang = 
        
     
     
  
     
  = 200 kg/hari 
 Kepala Tukang = 
       
      
     
  
     
 = 400 
kg/hari 
 Mandor = 
       
      
     
  
     
  = 333,33 kg/hari 
 
Mencari waktu adalah total dari volume 
dibagi dengan kapasitas produksi pekerja.  
karena yang paling menentukan dalam suatu 
pekerjaan adalah produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
pembesian dinding: 
      
        
 = 
          
             
 = 1 Hari 
 
b) Bekisting Termasuk Pembongkaran 
I. Balok Lantai Bangunan Pelengkap 
Volume  = 11,68 m² 
Jam Kerja Per Hari  = 8 Jam 
Kapasitas Produksi: (Tabel 3.11) 
 Mengolesi Oli = 1 (
   
    
) 
 Penyetelan = 8 (
   
    
)  
 Pemasangan = 4 (
   
    
)  
 Pembongkaran = 3 (
   
    
) 
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Jumlah Group Kerja: 
 Mengolesi Oli = 3 Orang 
 Penyetelan = 5 Orang  
 Pemasangan = 7 Orang 
 Pembongkaran = 4 Orang 
Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Mengolesi Oli = 
      
  
 x Produksi 
= 
       
  
 x 1 (
   
    
) 
= 1,16 Jam 
= 0,04 Hari 
 
 Penyetelan = 
      
  
 x Produksi 
   = 
       
  
 x 8 (
   
    
) 
   = 9,35 Jam 
   = 0,23 Hari 
  
 Pemasangan = 
      
  
 x Produksi 
= 
       
  
 x 4 (
   
    
) 
= 4,67 Jam 
= 0,08 Hari 
 
 Pembongkaran = 
      
  
 x Produksi 
= 
       
  
 x 3 (
   
    
) 
= 3,5 Jam 
= 0,11 Hari 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
buku Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan 
pada pekerjaan bekisting  pada balok lantai 
bangunan pelengkap akan selesai dalam waktu 
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1 hari  dan pekerjaan pembongkaran bekisting 
pada balok lantai bangunan pelengkap akan 
selesai dalam waktu 1 Hari. 
II. Kolom 2,5 Meter Bangunan Pelengkap 
Volume  = 2,28 m² 
Jam Kerja Per Hari  = 8 Jam 
 
Kapasitas Produksi: (Tabel 3.11) 
 Mengolesi Oli = 1 (
   
    
) 
 Penyetelan = 6 (
   
    
)  
 Pemasangan = 3 (
   
    
)  
 Pembongkaran = 3 (
   
    
) 
 
Jumlah Group Kerja: 
 Mengolesi Oli = 3 Orang 
 Penyetelan = 5 Orang  
 Pemasangan = 7 Orang 
 Pembongkaran = 4 Orang 
Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Mengolesi Oli = 
      
  
 x Produksi 
= 
      
  
 x 1 (
   
    
) 
= 0,22 Jam 
= 0,01 Hari 
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 Penyetelan = 
      
  
 x Produksi 
   = 
      
  
 x 6 (
   
    
) 
   = 1,36 Jam 
   = 0,05 Hari 
  
 Pemasangan = 
      
  
 x Produksi 
= 
      
  
 x 3 (
   
    
) 
= 0,68 Jam 
= 0,01 Hari 
 
 Pembongkaran = 
      
  
 x Produksi 
= 
      
  
 x 3 (
   
    
) 
= 0,68 Jam 
= 0,02 Hari 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
buku Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan 
pada pekerjaan bekisting  pada kolom 2,5 
meter bangunan pelengkap akan selesai dalam 
waktu 1 hari  dan pekerjaan pembongkaran 
bekisting pada kolom 2,5 meter bangunan 
pelengkap akan selesai dalam waktu 1 Hari. 
III. Dinding 2,5 Meter Bangunan Pelengkap 
Volume  = 43,4 m² 
Jam Kerja Per Hari  = 8 Jam 
 
Kapasitas Produksi: (Tabel 3.11) 
 Mengolesi Oli = 1 (
   
    
) 
 Penyetelan = 7 (
   
    
)  
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 Pemasangan = 4 (
   
    
)  
 Pembongkaran = 3 (
   
    
) 
 
Jumlah Group Kerja: 
 Mengolesi Oli = 3 Orang 
 Penyetelan = 5 Orang  
 Pemasangan = 7 Orang 
 Pembongkaran = 4 Orang 
Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Mengolesi Oli = 
      
  
 x Produksi 
= 
      
  
 x 1 (
   
    
) 
= 4,34 Jam 
= 0,2 Hari 
 
 Penyetelan = 
      
  
 x Produksi 
   = 
      
  
 x 7 (
   
    
) 
   = 30,38 Jam 
   = 1,26 Hari 
  
 Pemasangan = 
      
  
 x Produksi 
= 
      
  
 x 4 (
   
    
) 
= 17,36 Jam 
= 0,43 Hari 
 
 Pembongkaran = 
      
  
 x Produksi 
= 
      
  
 x 3 (
   
    
) 
= 13,02 Jam 
= 0,41 Hari 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
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Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
buku Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan 
pada pekerjaan bekisting  pada dinding 2,5 
meter bangunan pelengkap akan selesai dalam 
waktu 2 hari  dan pekerjaan pembongkaran 
bekisting pada dinding 2,5 meter bangunan 
pelengkap akan selesai dalam waktu 1 Hari. 
 
c) Pasangan batu bata dengan spesi 1pc : 4 psr  (1/2 
bata) 
Pada pekerjaan pasangan batu bata digunakan 
untuk pengerjaan bangunan pelengkap pada 
Ground Reservoir dengan manual (tenaga kerja). 
Pada pekerjaan pasangan batu bata menggunkan 
perhitungan waktu berdasarkan HSPK. 
Tabel 5. 24 1 m² dinding bata merah tebal 1/2 bata 
 Kebutuhan Sat Koef Harga 
Jumlah 
B
ah
an
 
Bata Merah Buah 140 2.600 
364.000 
PC Kg 26,55 1.400 37.170 
PP M³ 0,093 133.300 12.397 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 0,3 54900 
16.470 
Tukang Kayu OH 0,1 66000 6.600 
Kepala Tukang OH 0,01 94300 
943 
Mandor OH 0,015 81000 
1.215 
 Jumlah Harga 
438.795 
Sumber: SNI 6897:2008 pasal 6.3 
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Berikut ini perhitungan waktu yang diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/m² 
 Pekerja  = 0,3 
 Tukang  = 0,1 
 Kepala Tukang = 0,01 
 Mandor  = 0,015 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pasangan batu bata: 
 Pekerja  = 5 orang 
 Tukang  = 2 orang 
 Kepala Tukang = 1 orang 
 Mandor  = 1 orang 
 
Kapasitas Produksi yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pasangan batu bata berdasarkan 
ketentuan HSPK adalah: 
Pekerja  = 
       
    
     
  
     
  = 16,66 m³/hari 
Tukang  = 
       
    
     
  
     
  = 20 m²/hari 
Kepala Tukang  = 
       
     
     
  
     
  = 100 m²/hari 
Mandor  = 
       
      
     
  
     
 = 66,66 m²/hari 
 
Waktu adalah total dari volume dibagi dengan 
kapasitas produksi pekerja.  karena yang paling 
menentukan dalam suatu pekerjaan adalah 
produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
pasangan batu bata: 
      
        
 = 
       
              
 = 2 Hari 
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d) Beton mutu K 175 (f'c = 14,5 Mpa) 
I. Pengecoran Balok dan Plat Lantai 
 Perhitungan Kebutuhan Truck Mixer 
Volume Mutu K300   =  2,78 m³ 
Faktor Kondisi Peralatan = 0,75 (Tabel 4.4) 
Faktor Operator  = 0,7 
Faktor Cuaca  = 0,8 
Berdasarkan data spesifikasi concrete 
pump dan setelah ditarik garis dari Gambar 
3.1 Grafik hubungan antara Delivery Capacity 
dan jarak transport pipa vertkal  didapatkan 
nilai Delivery Capacity yaitu sebesar 32,5 
m
3
/jam. 
Kapasitas Truck Mixer = 7 m³ 
Kapasitas Produksi pada concrete pump: 
= Kapasitas x Faktor kondisi peralatan x 
Fator  operator x Faktor cuaca x 2 
= 32,5 m³/jam x 0,75 x 0,7 x 0,8 x 2 
= 25,48 m³/jam 
 
Kebutuhan Truck Mixer: 
= 
                    
                    
  
= 
      
   
  
= 1 buah 
 
 Perhitungan Durasi Pekerja 
Waktu Persiapan 
- Pemasanga Pompa  = 30 Menit 
- Idle (Waktu tunggu)   = 10 Menit + 
- Total Persiapan    = 40 Menit 
Waktu Persiapan Tambahan: 
- Pergantian antara truck mixer  
= Kebutuhan truck mixer x 30 Menit 
= 1 buah x 30 Menit 
= 30 Menit 
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- Waktu pengujian slump 
= Kebutuhan truck mixer x 10 menit  
= 1 buah x 10 menit 
= 10 Menit 
 
- Total Persiapan Tambahan 
= Waktu Pergantian Truck + Waktu 
pengujian  
= 30 Menit + 10 Menit 
= 40 Menit 
 
Waktu Operasional Pengecoran: 
= 
                      
                           
 
= 
      
           
 
= 0,1 Jam 
= 6,54 Menit 
 
Waktu Pasca Pelaksanaan: 
Pembersihan Pompa  = 10 Menit 
Pembongkaran Pompa= 30 Menit + 
Total Waktu   = 40 Menit 
 
Waktu Total Pelaksanaan: 
= persiapan + persiapan tambahan + waktu 
pengecoran + pasca pelaksanaan 
= 40 Menit + 40 Menit + 6,5Menit + 40 Menit 
= 126,54 Menit 
= 2,1 Jam 
= 1 Hari 
 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunkan 
alat berat concrete mixer, pekerjaan 
pengecoran akan selesai dalam waktu 1 hari 
dengan menggunakan 1 buah truck mixer. 
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II. Pengecoran Dinding dan Kolom 2,5 Meter 
 Perhitungan Kebutuhan Truck Mixer 
Volume Mutu K300  =  4,97 m³ 
Faktor Kondisi Peralatan = 0,75 (Tabel 4.4) 
Faktor Operator  = 0,7 
Faktor Cuaca  = 0,8 
Berdasarkan data spesifikasi concrete 
pump dan setelah ditarik garis dari Gambar 
3.1 Grafik hubungan antara Delivery Capacity 
dan jarak transport pipa vertkal  didapatkan 
nilai Delivery Capacity yaitu sebesar 32,5 
m
3
/jam. 
Kapasitas Truck Mixer = 7 m³ 
Kapasitas Produksi pada concrete pump: 
= Kapasitas x Faktor kondisi peralatan x 
Fator  operator x Faktor cuaca x 2 
= 32,5 m³/jam x 0,75 x 0,7 x 0,8 x 2 
= 25,48 m³/jam 
 
Kebutuhan Truck Mixer: 
= 
                    
                    
  
= 
      
   
  
= 1 buah 
 
 Perhitungan Durasi Pekerja 
Waktu Persiapan 
- Pemasanga Pompa  = 30 Menit 
- Idle (Waktu tunggu)   = 10 Menit + 
- Total Persiapan   = 40 Menit 
Waktu Persiapan Tambahan: 
- Pergantian antara truck mixer  
= Kebutuhan truck mixer x 30 Menit 
= 1 buah x 30 Menit 
= 30 Menit 
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- Waktu pengujian slump 
= Kebutuhan truck mixer x 10 menit  
= 1 buah x 10 menit 
= 10 Menit 
 
- Total Persiapan Tambahan 
= Waktu Pergantian Truck + Waktu 
pengujian  
= 30 Menit + 10 Menit 
= 40 Menit 
 
Waktu Operasional Pengecoran: 
= 
                      
                           
 
= 
      
           
 
= 0,1 Jam 
= 11,69 Menit 
 
Waktu Pasca Pelaksanaan: 
Pembersihan Pompa  = 10 Menit 
Pembongkaran Pompa  = 30 Menit + 
Total Waktu   = 40 Menit 
 
Waktu Total Pelaksanaan: 
= persiapan + persiapan tambahan + waktu 
pengecoran + pasca pelaksanaan 
= 40 Menit + 40 Menit + 11,69 Menit + 40 
Menit 
= 131,69 Menit 
= 2,1 Jam 
= 1 Hari 
 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
alat berat concrete mixer, pekerjaan 
pengecoran akan selesai dalam waktu 1 hari 
dengan menggunakan 1 buah truck mixer. 
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III. Pengecoran Dinding Parapet dan Mainhole 
 Perhitungan Kebutuhan Truck Mixer 
Volume Mutu K300    =  88,27 m³ 
Faktor Kondisi Peralatan = 0,75 (Tabel 4.4) 
Faktor Operator  = 0,7 
Faktor Cuaca  = 0,8 
Berdasarkan data spesifikasi concrete 
pump dan setelah ditarik garis dari Gambar 
3.1 Grafik hubungan antara Delivery Capacity 
dan jarak transport pipa vertkal  didapatkan 
nilai Delivery Capacity yaitu sebesar 32,5 
m
3
/jam. 
 
Kapasitas Truck Mixer = 7 m³ 
Kapasitas Produksi pada concrete pump: 
= Kapasitas x Faktor kondisi peralatan x 
Fator  operator x Faktor cuaca x 2 
= 32,5 m³/jam x 0,75 x 0,7 x 0,8 x 2 
= 25,48 m³/jam 
 
Kebutuhan Truck Mixer: 
= 
                    
                    
  
= 
       
   
  
= 13 buah 
 
 Perhitungan Durasi Pekerja 
Waktu Persiapan 
- Pemasanga Pompa  = 30 Menit 
- Idle (Waktu tunggu)   = 10 Menit + 
- Total Persiapan   = 40 Menit 
Waktu Persiapan Tambahan: 
- Pergantian antara truck mixer  
= Kebutuhan truck mixer x 30 Menit 
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= 13 buah x 30 Menit 
= 390 Menit 
 
- Waktu pengujian slump 
= Kebutuhan truck mixer x 5 menit  
= 13 buah x 10 menit 
= 130 Menit 
 
- Total Persiapan Tambahan 
= Waktu Pergantian Truck + Waktu 
pengujian  
= 390 Menit + 130 Menit 
= 540 Menit 
 
Waktu Operasional Pengecoran: 
= 
                      
                           
 
= 
       
           
 
= 3,46 Jam 
= 207,84 Menit 
 
Waktu Pasca Pelaksanaan: 
Pembersihan Pompa  = 10 Menit 
Pembongkaran Pompa= 30 Menit + 
Total Waktu   = 40 Menit 
 
Waktu Total Pelaksanaan: 
= persiapan + persiapan tambahan + waktu 
pengecoran + pasca pelaksanaan 
= 40 Menit + 520 Menit + 207,84 Menit + 
40 Menit 
= 807,84 Menit 
= 13,46 Jam 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
alat berat concrete mixer, pekerjaan 
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pengecoran akan selesai dalam waktu 2 hari 
dengan menggunakan 13 buah truck mixer. 
e) Pasang kusen pintu dan jendela kayu kamper 
Pada pekerjaan pasang kusen dan jendela 
digunakan untuk pengerjaan bangunan pelengkap 
pada Ground Reservoir dengan manual (tenaga 
kerja). Pada pekerjaan pasang kusen dan jendela 
menggunkan perhitungan waktu berdasarkan 
HSPK.  
 
Tabel 5. 25. Membuat dan memasang 1 M³ kusen pintu dan 
jendela kayu 
 Kebutuhan Sat Koef Harga Jumlah 
B
ah
an
 
Balok Kayu M³ 1.2 13.900 16.680 
Paku 10 mm Kg 1.25 16.400 
20.500 
Lem Kayu Kg 1 14.300 
14.300 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 6 54.900 
329.400 
Tukang Kayu OH 1,8 66.000 
118.800 
Kepala Tukang OH 1,8 94.300 
169.740 
Mandor OH 0,3 81.000 
24.300 
Jumlah 
693.720 
Sumber: SNI 3434:2008 pasal 6.5 
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Berikut ini perhitungan waktu yang diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/m³ 
 Pekerja  = 6 
 Tukang  = 1,8 
 Kepala Tukang = 1,8 
 Mandor  = 0,3 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pasang kusen dan jendela: 
 Pekerja  = 6 orang 
 Tukang  = 2 orang 
 Kepala Tukang = 1 orang 
 Mandor  = 1 orang 
 
Kapasitas Produksi yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pasang kusen dan jendela berdasarkan 
ketentuan HSPK adalah: 
Pekerja  = 
       
  
     
  
     
  = 1 m³/hari 
Tukang  = 
       
    
     
  
     
  = 1,1 m³/hari 
Kepala Tukang = 
       
    
     
  
     
  = 0,55 m³/hari 
Mandor  = 
       
    
     
  
     
  = 3,33 m³/hari 
 
Waktu adalah total dari volume dibagi dengan 
kapasitas produksi pekerja.  karena yang paling 
menentukan dalam suatu pekerjaan adalah 
produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan pasang 
kusen dan jendela:  
      
        
 = 
      
          
 = 1 Hari 
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f) Pengadaan dan pemasangan pipa GI Ø 6" 
Pada pekerjaan Pengadaan dan pemasangan 
pipa galvanis digunakan untuk pengerjaan 
bangunan pelengkap pada Ground Reservoir 
dengan manual (tenaga kerja). Pada pekerjaan 
Pengadaan dan pemasangan pipa galvanis 
menggunakan perhitungan waktu berdasarkan 
HSPK. 
Tabel 5. 26 Memasang 1 m pipa Galvanis tipe AW Ø 
 Kebutuhan Sat Koef Harga Jumlah 
B
ah
an
 
Pipa Galvanis M 1.2 66.000 92.400 
Perlengkapan Hrg 0,35 39.400 13.790 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 0,135 54.900 
7.686 
Tukang Kayu OH 0,225 66.000 
33.000 
Kepala 
Tukang 
OH 0,0225 94.300 
4.715 
Mandor OH 0,0068 81.000 
794 
Jumlah Harga 
152.385 
Sumber: SNI T-15-2002 pasal 6.24 
Berikut ini perhitungan waktu yang diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/m 
 Pekerja  = 0,14 
 Tukang  = 0,5 
 Kepala Tukang = 0,05 
 Mandor  = 0,0098 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan Pengadaan dan pemasangan pipa 
galvanis: 
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 Pekerja  = 10 orang 
 Tukang  = 2 orang 
 Kepala Tukang = 1 orang 
 Mandor  = 1orang 
 
Kapasitas Produksi yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa 
galvanis berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
Pekerja = 
        
     
     
 
     
   = 71,42 m/hari 
Tukang  = 
       
    
     
 
     
   = 4 m/hari 
Kepala Tukang = 
       
     
     
 
     
  = 20 m²/hari 
Mandor = 
       
       
     
 
     
 = 102,04 m/hari 
 
Waktu adalah total dari volume dibagi dengan 
kapasitas produksi pekerja.  karena yang paling 
menentukan dalam suatu pekerjaan adalah 
produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
Pengadaan dan pemasangan pipa galvanis: 
      
        
 = 
     
             
 = 1 Hari 
 
g) Pasang pintu panel kayu kamper 
Pada pekerjaan pasang pintu panel digunakan 
untuk pengerjaan bangunan pelengkap pada 
Ground Reservoir dengan manual (tenaga kerja). 
Pada pekerjaan pasang pintu panel menggunakan 
perhitungan waktu berdasarkan HSPK.  
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Tabel 5. 27. Membuat dan memasang 1 M² pintu klamp standar 
Sumber: SNI 3434:2008 pasal 6.5 
 
Berikut ini perhitungan waktu yang diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/m²: 
 Pekerja  = 1 
 Tukang  = 1,05 
 Kepala Tukang = 0,105 
 Mandor  = 0.018 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pasang pintu panel: 
 Pekerja  = 5 orang 
 Tukang  = 2 orang 
 Kepala Tukang = 1 orang 
 Mandor  = 1 orang 
 
Kapasitas produksi yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pasang pintu panel berdasarkan 
ketentuan HSPK adalah: 
Pekerja  = 
       
  
     
  
     
  = 5 m²/hari 
 Kebutuhan Sat Koef Harga 
Jumlah 
B
ah
an
 
Papan Kayu M³ 0,04 2.108.400 
84.336 
Paku 5–7 mm Kg 0,05 16.400 820 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 
Pekerja OH 1,05 54.900 57.645 
Tukang Kayu OH 1,05 66.000 69.300 
Kepala 
Tukang 
OH 0,105 94.300 9.901 
Mandor OH 0,018 81.000 
1.458 
Jumlah 
223.461 
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Tukang  = 
       
     
     
  
     
  = 1,90 m²/hari 
Kepala Tukang  = 
       
      
     
  
     
 = 9,52 m²/hari 
Mandor  = 
       
      
     
  
     
 = 55,55 m²/hari 
 
Waktu adalah total dari volume dibagi dengan 
kapasitas produksi pekerja.  karena yang paling 
menentukan dalam suatu pekerjaan adalah 
produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan pasang 
pintu panel: 
      
        
 = 
      
          
 = 1 Hari 
 
h) Pasang kaca polos, tebal 5 mm 
Pada pekerjaan Pasang kaca polos digunakan 
untuk pengerjaan bangunan pelengkap pada 
Ground Reservoir dengan manual (tenaga kerja). 
Pada pekerjaan pasang kaca polos menggunakan 
perhitungan waktu berdasarkan HSPK. 
Tabel 5. 28. 1 M² pasang kaca, tebal 5 mm 
 
Sumber: SNI 3434:2008 
 
Berikut ini perhitungan waktu yang diperlukan: 
 Kebutuhan Sat Koef Harga Jumlah 
B
ah
an
 
Kaca M² 1,1 117.400 
129.140 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 0,015 54.900 
823 
Tukang Kayu OH 0,15 66.000 9.900 
Kepala Tukang OH 0,015 94.300 1.414 
Mandor OH 0,00075 81.000 60 
Jumlah Harga 141.338 
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Koefisien tenaga kerja per hari/m² 
 Pekerja  = 0,015 
 Tukang  = 0,15 
 Kepala Tukang = 0,015 
 Mandor  = 0.00075 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan Pasang kaca polos: 
 Pekerja  = 1 orang 
 Tukang  = 2 orang 
 Kepala Tukang = 1 orang 
 Mandor  = 1orang 
 
Kapasitas Produksi yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan Pasang kaca polos berdasarkan 
ketentuan HSPK adalah: 
Pekerja = 
       
      
     
  
     
  = 66,66 m²/hari 
Tukang  = 
       
     
     
  
     
   = 13,33m²/hari 
Kepala Tukang = 
       
      
     
  
     
  = 66,66 m²/hari 
Mandor = 
       
        
     
  
     
  = 1333,3 m²/hari 
Waktu adalah total dari volume dibagi dengan 
kapasitas produksi pekerja.  karena yang paling 
menentukan dalam suatu pekerjaan adalah 
produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan Pasang 
kaca polos: 
      
        
 = 
      
             
 = 1 Hari 
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i) Bekisting Termasuk Pembongkaran 
I. Kolom 2,5 Meter Bangunan Pelengkap 
Volume  = 2,28 m² 
Jam Kerja Per Hari  = 8 Jam 
Kapasitas Produksi: (Tabel 3.11) 
 Mengolesi Oli = 1 (
   
    
) 
 Penyetelan = 6 (
   
    
)  
 Pemasangan = 3 (
   
    
)  
 Pembongkaran = 3 (
   
    
) 
 
Jumlah Group Kerja: 
 Mengolesi Oli = 3 Orang 
 Penyetelan = 5 Orang  
 Pemasangan = 7 Orang 
 Pembongkaran = 4 Orang 
Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Mengolesi Oli = 
      
  
 x Produksi 
= 
      
  
 x 1 (
   
    
) 
= 0,22 Jam 
= 0,01 Hari 
 
 Penyetelan = 
      
  
 x Produksi 
   = 
      
  
 x 6 (
   
    
) 
   = 1,36 Jam 
   = 0,05 Hari 
  
 Pemasangan = 
      
  
 x Produksi 
= 
      
  
 x 3 (
   
    
) 
= 0,68 Jam 
= 0,01 Hari 
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 Pembongkaran = 
      
  
 x Produksi 
= 
      
  
 x 3 (
   
    
) 
= 0,68 Jam 
= 0,02 Hari 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
buku Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan 
pada pekerjaan bekisting  pada kolom 2,5 
meter bangunan pelengkap akan selesai dalam 
waktu 1 hari  dan pekerjaan pembongkaran 
bekisting pada kolom 2,5 meter bangunan 
pelengkap akan selesai dalam waktu 1 Hari. 
II. Dinding 2,5 Meter Bangunan Pelengkap 
Volume  = 43,4 m² 
Jam Kerja Per Hari  = 8 Jam 
 
Kapasitas Produksi: (Tabel 3.11) 
 Mengolesi Oli = 1 (
   
    
) 
 Penyetelan = 7 (
   
    
)  
 Pemasangan = 4 (
   
    
)  
 Pembongkaran = 3 (
   
    
) 
 
Jumlah Group Kerja: 
 Mengolesi Oli = 3 Orang 
 Penyetelan = 5 Orang  
 Pemasangan = 7 Orang 
 Pembongkaran = 4 Orang  
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Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Mengolesi Oli = 
      
  
 x Produksi 
= 
      
  
 x 1 (
   
    
) 
= 4,34 Jam 
= 0,2 Hari 
 
 Penyetelan = 
      
  
 x Produksi 
   = 
      
  
 x 7 (
   
    
) 
   = 30,38 Jam 
   = 1,26 Hari 
  
 Pemasangan = 
      
  
 x Produksi 
= 
      
  
 x 4 (
   
    
) 
= 17,36 Jam 
= 0,43 Hari 
 Pembongkaran = 
      
  
 x Produksi 
= 
      
  
 x 3 (
   
    
) 
= 13,02 Jam 
= 0,41 Hari 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
buku Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan 
pada pekerjaan bekisting  pada dinding 2,5 
meter bangunan pelengkap akan selesai dalam 
waktu 2 hari  dan pekerjaan pembongkaran 
bekisting pada dinding 2,5 meter bangunan 
pelengkap akan selesai dalam waktu 1 Hari.  
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j) Tangga Pipa GI Medium A Ø 2" 
Pada pekerjaan Tangga Pipa GI digunakan 
untuk pengerjaan bangunan pelengkap pada 
Ground Reservoir dengan manual (tenaga kerja). 
Pada pekerjaan Tangga Pipa GI menggunkan 
perhitungan waktu berdasarkan HSPK. 
Tabel 5. 29. Memasang 1 m tangga pipa PVC tipe AW Ø 2 
 Kebutuhan Sat Koef Harga 
Jumlah 
B
ah
an
 Pipa PVC M 1,2 152.900 
183.480 
Perlengkan 
Har
ga 
0,35 39400 
13.790 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 0,054 54.900 
2.965 
Tukang Kayu OH 0,090 66.000 
5.940 
Kepala Tukang OH 0,009 94.300 
849 
Mandor OH 0,0027 81.000 219 
Jumlah Harga 207.242 
Sumber:  SNI T-15-2002 pasal 6.29 
 
Berikut ini perhitungan waktu yang diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/m 
 Pekerja  = 0,054 
 Tukang  = 0,09 
 Kepala Tukang = 0,009 
 Mandor  = 0,0027 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan Tangga Pipa GI:  
 Pekerja  = 5 orang 
 Tukang  = 2 orang 
 Kepala Tukang = 1 orang 
 Mandor  = 1orang 
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Kapasitas Produksi yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan Tangga Pipa GI berdasarkan ketentuan 
HSPK adalah: 
Pekerja = 
       
      
     
 
     
  = 92,59 m/hari 
Tukang = 
       
     
     
 
     
   = 22,2 m/hari 
Kepala Tukang = 
       
      
     
 
     
 = 111,1 m/hari 
Mandor = 
       
       
     
 
     
  = 370,37 m/hari 
 
Waktu adalah total dari volume dibagi dengan 
kapasitas produksi pekerja.  karena yang paling 
menentukan dalam suatu pekerjaan adalah 
produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan Tangga 
Pipa GI: 
      
        
 = 
     
             
 = 1 Hari 
 
k) Pengecoran Dinding dan Kolom 2,5 Meter 
Perhitungan waktu pengecoran dinding dan 
kolom dengan alat bantu concrete mixer. Pada 
pekerjaan beton mutu K175 menggunkan 
perhitungan waktu berdasarkan Ir. a. Soedrajat. 
 Perhitungan Kebutuhan Truck Mixer 
Volume Mutu K300    =  4,97 m³ 
Faktor Kondisi Peralatan = 0,75 (Tabel 4.4) 
Faktor Operator  = 0,7 
Faktor Cuaca  = 0,8 
Berdasarkan data spesifikasi concrete 
pump dan setelah ditarik garis dari Gambar 
3.1 Grafik hubungan antara Delivery Capacity 
dan jarak transport pipa vertkal  didapatkan 
nilai Delivery Capacity yaitu sebesar 32,5 
m
3
/jam. 
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Kapasitas Truck Mixer = 7 m³ 
 
Kapasitas Produksi pada concrete pump: 
= Kapasitas x Faktor kondisi peralatan x Fator  
operator x Faktor cuaca x 2 
= 32,5 m³/jam x 0,75 x 0,7 x 0,8 x 2 
= 25,48 m³/jam 
 
Kebutuhan Truck Mixer: 
= 
                    
                    
  
= 
      
   
  
= 1 buah 
 
 Perhitungan Durasi Pekerja 
Waktu Persiapan 
- Pemasanga Pompa  = 30 Menit 
- Idle (Waktu tunggu)   = 10 Menit + 
- Total Persiapan     = 40 Menit 
Waktu Persiapan Tambahan: 
- Pergantian antara truck mixer  
= Kebutuhan truck mixer x 30 Menit 
= 1 buah x 30 Menit 
= 30 Menit 
 
- Waktu pengujian slump 
= Kebutuhan truck mixer x 10 menit  
= 1 buah x 10 menit 
= 10 Menit 
 
- Total Persiapan Tambahan 
= Waktu Pergantian Truck + Waktu 
pengujian  
= 30 Menit + 10 Menit 
= 40 Menit 
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Waktu Operasional Pengecoran: 
= 
                      
                           
 
= 
      
           
 
= 0,1 Jam 
= 11,69 Menit 
 
Waktu Pasca Pelaksanaan: 
Pembersihan Pompa  = 10 Menit 
Pembongkaran Pompa= 30 Menit + 
Total Waktu   = 40 Menit 
 
Waktu Total Pelaksanaan: 
= persiapan + persiapan tambahan + waktu 
pengecoran + pasca pelaksanaan 
= 40 Menit + 40 Menit + 11,69 Menit + 40 
Menit 
= 131,69 Menit 
= 2,1 Jam 
= 1 Hari 
 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan alat 
berat concrete mixer, pekerjaan pengecoran akan 
selesai dalam waktu 1 hari dengan menggunakan 
1 buah truck mixer. 
l) Bekiting Kayu  Termasuk Pembongkaran 
I. Balok Atap Bangunan Pelengkap 
Volume  = 4,42 m² 
Jam Kerja Per Hari  = 8 Jam 
 
Kapasitas Produksi: (Tabel 3.11) 
 Mengolesi Oli = 1 (
   
    
) 
 Penyetelan = 8 (
   
    
)  
193 
 
 
 
 Pemasangan = 4 (
   
    
)  
 Pembongkaran = 3 (
   
    
) 
 
Jumlah Group Kerja: 
 Mengolesi Oli = 2 Orang 
 Penyetelan = 3 Orang  
 Pemasangan = 5 Orang 
 Pembongkaran = 4 Orang 
 
Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Mengolesi Oli = 
      
  
 x Produksi 
= 
        
  
 x 1 (
   
    
) 
= 0,44 Jam 
= 0,02 Hari 
 
 Penyetelan = 
      
  
 x Produksi 
    = 
      
  
 x 8 (
   
    
) 
    = 3,54 Jam 
    = 0,15 Hari 
 
 Pemasangan = 
      
  
 x Produksi 
= 
      
  
 x 4 (
   
    
) 
= 1,77 Jam 
= 0,04 Hari 
 
 Pembongkaran = 
      
  
 x Produksi 
= 
      
  
 x 3 (
   
    
) 
= 1,32 Jam 
= 0,04 Hari 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
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Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
buku Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan 
pada pekerjaan bekisting  pada balok atap 
akan selesai dalam waktu 1 hari  dan 
pekerjaan pembongkaran bekisting pada balok 
atap akan selesai dalam waktu 1 Hari. 
II. Plat Atap Bangunan Pelengkap 
Volume  = 23,65 m² 
Jam Kerja Per Hari  = 8 Jam 
Kapasitas Produksi: (Tabel 3.11) 
 Mengolesi Oli = 1 (
   
    
) 
 Penyetelan = 6 (
   
    
)  
 Pemasangan = 4 (
   
    
)  
 Pembongkaran = 3 (
   
    
) 
 
Jumlah Group Kerja: 
 Mengolesi Oli = 2 Orang 
 Penyetelan = 3 Orang  
 Pemasangan = 5 Orang 
 Pembongkaran = 4 Orang 
Perhitungan Durasi Pemasangan: 
 Mengolesi Oli = 
      
  
 x Produksi 
= 
       
  
 x 1 (
   
    
) 
= 2,36 Jam 
= 0,14 Hari 
 
 Penyetelan = 
      
  
 x Produksi 
   = 
       
  
 x 8 (
   
    
) 
   = 14,19Jam 
   = 0,59 Hari 
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 Pemasangan= 
      
  
 x Produksi 
= 
       
  
 x 4 (
   
    
) 
= 9,46 Jam 
= 0,23 Hari 
 Pembongkaran = 
      
  
 x Produksi 
= 
       
  
 x 3 (
   
    
) 
= 7,09Jam 
= 0,22 Hari 
(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
buku Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan 
pada pekerjaan bekisting  pada plat atap akan 
selesai dalam waktu 1 hari  dan pekerjaan 
pembongkaran bekisting pada plat atap akan 
selesai dalam waktu 1 Hari. 
 
k) Pembesian Bangunan Atap WashOut & Inlet 
I. Pembesian Balok Atap 
Pada pekerjaan balok atap digunakan untuk 
pengerjaan bangunan pelengkap pada Ground 
Reservoir dengan manual (tenaga kerja). Pada 
pekerjaan pembesian balok atap menggunkan 
perhitungan waktu berdasarkan HSPK. 
Tabel 5. 30 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau ulir 
 Kebutuhan Sat Koef Harga 
Jumlah 
B
ah
an
 
PC Kg 10,5 16.600 
174.300 
PB Kg 0,1 309.400 
30.940 
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 Kebutuhan Sat Koef Harga 
Jumlah 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 1,65 54900 
90.585 
Tukang OH 0,275 66000 
18.150 
Kepala Tukang OH 0028 94300 
2.640 
Mandor OH 0,083 81000 
6.723 
Jumlah 
211.999 
Sumber: SNI 7394:2008 pasal 6.17 
 
Berikut ini perhitungan waktu yang 
diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/kg 
 Pekerja  = 0.05 
 Tukang  = 0,05 
 Kepala Tukang = 0,005 
 Mandor  = 0.003 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pembesian balok atap: 
 Pekerja  = 2 orang 
 Tukang  = 8 orang 
 Kepala Tukang = 2 orang 
 Mandor  = 1orang 
 
Kapasitas Produksi yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pembesian balok atap berdasarkan 
ketentuan HSPK adalah: 
Pekerja = 
       
     
     
  
     
  = 40 kg/hari 
Tukang = 
       
     
     
  
     
  = 160 kg/hari 
Kepala Tukang = 
       
      
     
  
     
 = 400 kg/hari 
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Mandor = 
       
      
     
  
     
 = 333,33 kg/hari 
 
Waktu adalah total dari volume dibagi dengan 
kapasitas produksi pekerja.  karena yang 
paling menentukan dalam suatu pekerjaan 
adalah produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
pembesian balok atap: 
      
        
 = 
        
             
 = 3 Hari 
 
II. Pembesian Plat Atap 
Pada pekerjaan plat atap digunakan untuk 
pengerjaan bangunan pelengkap pada Ground 
Reservoir dengan manual (tenaga kerja). Pada 
pekerjaan pembesian plat atap menggunkan 
perhitungan waktu berdasarkan HSPK. 
Tabel 5. 31 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau ulir 
 Kebutuhan Sat Koef Harga 
Jumlah 
B
ah
an
 
PC Kg 10,5 16.600 
174.300 
PB Kg 0,1 309.400 
30.940 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 1,65 54900 
90.585 
Tukang OH 0,275 66000 
18.150 
Kepala Tukang OH 0028 94300 
2.640 
Mandor OH 0,083 81000 6.723 
Jumlah 211.999 
Sumber: SNI 7394:2008 pasal 6.17 
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Berikut ini perhitungan waktu yang 
diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/kg 
 Pekerja  = 0.05 
 Tukang  = 0,05 
 Kepala Tukang = 0,005 
 Mandor  = 0.003 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pembesian plat atap: 
 Pekerja  = 2 orang 
 Tukang  = 10 orang 
 Kepala Tukang = 2 orang 
 Mandor  = 1orang 
 
Kapasitas Produksi yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pembesian plat atap berdasarkan 
ketentuan HSPK adalah: 
Pekerja = 
       
     
     
  
     
  = 40 kg/hari 
Tukang = 
       
     
     
  
     
  = 200 kg/hari 
Kepala Tukang = 
       
      
     
  
     
 = 400 kg/hari 
Mandor = 
       
      
     
  
     
  = 333,33 kg/hari 
 
Waktu adalah total dari volume dibagi dengan 
kapasitas produksi pekerja.  karena yang 
paling menentukan dalam suatu pekerjaan 
adalah produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
pembesian plat atap: 
      
        
 = 
           
             
 = 6 Hari 
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m) Beton mutu K 175 (f'c = 14,5 Mpa) 
I. Pengecoran Dinding Parapet dan Mainhole 
 Perhitungan Kebutuhan Truck Mixer 
Volume Mutu K175   =  88,27 m³ 
Faktor Kondisi Peralatan = 0,75 (Tabel 4.4) 
Faktor Operator  = 0,7 
Faktor Cuaca  = 0,8 
Berdasarkan data spesifikasi concrete 
pump dan setelah ditarik garis dari Gambar 
3.1 Grafik hubungan antara Delivery Capacity 
dan jarak transport pipa vertkal  didapatkan 
nilai Delivery Capacity yaitu sebesar 32,5 
m
3
/jam. 
Kapasitas Truck Mixer = 7 m³ 
Kapasitas Produksi pada concrete pump: 
= Kapasitas x Faktor kondisi peralatan x 
Fator  operator x Faktor cuaca x 2 
= 32,5 m³/jam x 0,75 x 0,7 x 0,8 x 2 
= 25,48 m³/jam 
 
Kebutuhan Truck Mixer: 
= 
                    
                    
  
= 
       
   
  
= 13 buah 
 
 Perhitungan Durasi Pekerja 
Waktu Persiapan 
- Pemasanga Pompa  = 30 Menit 
- Idle (Waktu tunggu)   = 10 Menit + 
- Total Persiapan    = 40 Menit  
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Waktu Persiapan Tambahan: 
- Pergantian antara truck mixer  
= Kebutuhan truck mixer x 30 Menit 
= 13 buah x 30 Menit 
= 390 Menit 
 
- Waktu pengujian slump 
= Kebutuhan truck mixer x 5 menit  
= 13 buah x 10 menit 
= 130 Menit 
 
- Total Persiapan Tambahan 
= Waktu Pergantian Truck + Waktu 
pengujian  
= 390 Menit + 130 Menit 
= 540 Menit 
 
Waktu Operasional Pengecoran: 
= 
                      
                           
 
= 
       
           
 
= 3,46 Jam 
= 207,84 Menit 
 
Waktu Pasca Pelaksanaan: 
Pembersihan Pompa  = 10 Menit 
Pembongkaran Pompa  = 30 Menit + 
Total Waktu   = 40 Menit 
 
Waktu Total Pelaksanaan: 
= persiapan + persiapan tambahan + waktu 
pengecoran + pasca pelaksanaan 
= 40 Menit + 520 Menit + 207,84 Menit + 
40 Menit 
= 807,84 Menit 
= 13,46 Jam 
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(1 hari = 8 jam bekerja, belum termasuk lembur) 
Dari perhitungan diatas jika menggunkan 
alat berat concrete mixer, pekerjaan 
pengecoran akan selesai dalam waktu 2 hari 
dengan menggunakan 13 buah truck mixer. 
4.2.5 Pekerjaan Pengecatan 
a) Pengecatan kayu 
Pada pekerjaan pengecatan pada kayu 
digunakan untuk pengerjaan bangunan inti pada 
Ground Reservoir dengan manual (tenaga kerja). 
Pada pekerjaan pengecatan pada kayu 
menggunkan perhitungan waktu berdasarkan 
HSPK. 
Tabel 5. 32. 1 M² pengecatan bidang kayu baru 
 Kebutuhan Sat Koef Harga Jumlah 
B
ah
an
 
Cat Meni Kg 0,2 77.200 15.400 
Plamir Kg 0,15 21.500 3.225 
Cat Dasar Kg 0,17 55.700 
9.469 
Cat Penutup 2x Kg 0,26 60.000 
15.600 
 
S
u
m
b
e
r
:
 
SNI pt T-38-2000-C 
Berikut ini perhitungan waktu yang diperlukan: 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 0,02 54.900 
1.098 
Tukang Kayu OH 0,063 66.000 
4.158 
Kepala Tukang OH 0,0063 94.300 
594 
Mandor OH 0,0025 81.000 
202 
Jumlah Harga 
49.939 
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Koefisien tenaga kerja per hari/m² 
 Pekerja  = 0,07 
 Tukang  = 0,009 
 Kepala Tukang = 0,006 
 Mandor  = 0.0025 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pengecatan pada kayu: 
 Pekerja  = 3 orang 
 Tukang  = 2 orang 
 Kepala Tukang = 1 orang 
 Mandor  = 1orang 
 
Kapasitas Produksi yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pengecatan pada kayu berdasarkan 
ketentuan HSPK adalah: 
Pekerja = 
       
     
     
  
     
   = 42,85 m²/hari 
Tukang = 
       
      
     
  
     
  = 222,22 m²/hari 
Kepala Tukang = 
       
      
     
  
     
  = 166,66 m²/hari 
Mandor = 
       
       
     
  
     
  = 400 m²/hari 
 
Waktu adalah total dari volume dibagi dengan 
kapasitas produksi pekerja.  karena yang paling 
menentukan dalam suatu pekerjaan adalah 
produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
pengecatan pada kayu: 
      
        
 = 
        
               
 = 1 Hari 
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b) Pekerjaan Waterproofing 
Pada pekerjaan Waterproofing digunakan 
untuk pengerjaan bangunan inti pada Ground 
Reservoir dengan manual (tenaga kerja). Pada 
pekerjaan Waterproofing menggunakan 
perhitungan waktu berdasarkan HSPK. 
Tabel 5. 33. 1 M² Pengecatan tembok baru 
 Kebutuhan Sat Koef Harga Jumlah 
B
ah
an
 
Plamir Kg 0,1 63.300 
6.330 
Cat Dasar Kg 0,1 55.700 
5.570 
Cat penutup 2x Kg 0,26 60.000 
15.600 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 0,07 54.900 
3.843 
Tukang OH 0,009 66.000 
594 
Kepala Tukang OH 0,006 94.300 
566 
Mandor OH 0,0025 81.000 
203 
Jumlah Harga 48.939 
Sumber: SNI pt T-38-2000-C 
Berikut ini perhitungan waktu yang diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/m² 
 Pekerja  = 0,02 
 Tukang  = 0,063 
 Kepala Tukang = 0,0063 
 Mandor  = 0.0025 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan Waterproofing: 
 Pekerja  = 15 orang 
 Tukang  = 2 orang 
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 Kepala Tukang = 1 orang 
 Mandor  = 1orang 
 
Kapasitas Produksi yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan Waterproofing berdasarkan ketentuan 
HSPK adalah: 
Pekerja = 
        
     
     
  
     
   = 750 m²/hari 
Tukang  = 
       
      
     
  
     
  = 22,22 m²/hari 
Kepala Tukang = 
       
       
     
  
     
 = 158,73m²/hari 
Mandor = 
       
       
     
  
     
  = 400 m²/hari 
 
Waktu adalah total dari volume dibagi dengan 
kapasitas produksi pekerja.  karena yang paling 
menentukan dalam suatu pekerjaan adalah 
produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
Waterproofing: 
      
        
 = 
      
             
 = 2 Hari 
 
c) Pengecatan tembok 
Pada pekerjaan pengecatan pada tembok 
digunakan untuk pengerjaan bangunan inti pada 
Ground Reservoir dengan manual (tenaga kerja). 
Pada pekerjaan pengecatan pada tembok 
menggunkan perhitungan waktu berdasarkan 
HSPK.  
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Tabel 5. 34. 1 M² Pengecatan tembok baru 
 Kebutuhan Sat Koef Harga Jumlah 
B
ah
an
 
Plamir Kg 0,1 63.300 6.330 
Cat Dasar Kg 0,1 55.700 5.570 
Cat penutup 2x Kg 0,26 60.000 15.600 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 0,02 54.900 
1.098 
Tukang Kayu OH 0,063 66.000 
4.158 
Kepala Tukang OH 0,0063 94.300 
594 
Mandor OH 0,0025 81.000 
202 
Jumlah 
33.553 
Sumber: SNI pt T-38-2000-C 
Berikut ini perhitungan waktu yang diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/m² 
 Pekerja  = 0,07 
 Tukang  = 0,009 
 Kepala Tukang = 0,0063 
 Mandor  = 0.0025 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pengecatan pada tembok: 
 Pekerja  = 15 orang 
 Tukang  = 2 orang 
 Kepala Tukang = 1 orang 
 Mandor  = 1 orang 
 
Kapasitas Produksi yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pengecatan pada tembok berdasarkan 
ketentuan HSPK adalah: 
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Pekerja = 
        
     
     
  
     
   = 750 m²/hari 
Tukang = 
       
      
     
  
     
  = 31,74 m²/hari 
Kepala Tukang = 
       
       
     
  
     
 = 158,73m²/hari 
Mandor = 
       
       
     
  
     
  = 400 m²/hari 
 
Waktu adalah total dari volume dibagi dengan 
kapasitas produksi pekerja.  karena yang paling 
menentukan dalam suatu pekerjaan adalah 
produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
pengecatan pada kayu: 
      
        
 = 
        
             
 = 2 Hari 
 
d) Pengecatan permukaan baja 
Pada pekerjaan pengecatan permukaan baja 
digunakan untuk pengerjaan bangunan inti pada 
Ground Reservoir dengan manual (tenaga kerja). 
Pada pekerjaan Pengecatan permukaan baja 
menggunkan perhitungan waktu berdasarkan 
HSPK. 
Tabel 5. 35 1 M² pengecatan permukaan baja dengan 
meni besi 
 Kebutuhan Sat Koef Harga 
Jumlah 
B
ah
an
 
Meni Besi Kg 0,1 50.600 5.060 
Kuas Buah 0,01 5.100 51 
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 Kebutuhan Sat Koef Harga 
Jumlah 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 0,02 54.900 
1.098 
Tukang Kayu OH 0,2 66.000 
13.200 
Kepala Tukang OH 0,02 94.300 
1.886 
Mandor OH 0,01 81.000 
810 
Jumlah Harga 
22.105 
Sumber: SNI pt T-38-2000-C 
Berikut ini perhitungan waktu yang diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/m² 
 Pekerja  = 0,07 
 Tukang  = 0,009 
 Kepala Tukang = 0,0063 
 Mandor  = 0.0025 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pengecatan permukaan baja: 
 Pekerja  = 15 orang 
 Tukang  = 2 orang 
 Kepala Tukang = 1 orang 
 Mandor  = 1 orang 
 
Kapasitas Produksi yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pengecatan permukaan baja 
berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
Pekerja = 
        
     
     
  
     
   = 750 m²/hari 
Tukang = 
       
      
     
  
     
  = 10 m²/hari 
Kepala Tukang = 
       
       
     
  
     
 = 50 m²/hari 
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Mandor = 
       
       
     
  
     
  = 100 m²/hari 
 
Waktu adalah total dari volume dibagi dengan 
kapasitas produksi pekerja.  karena yang paling 
menentukan dalam suatu pekerjaan adalah 
produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
pengecatan permukaan baja: 
      
        
 = 
        
             
 = 1 Hari 
 
e) Timbunan Type-A.1 tanah biasa 
Pada pekerjaan timbunan manual digunakan 
untuk pengerjaan bangunan inti pada Ground 
Reservoir dengan manual (tenaga kerja). Pada 
pekerjaan timbunan manual menggunkan 
perhitungan waktu berdasarkan HSPK. 
Tabel 5. 36 Mengurug Kembali 1 M³ Galian 
 Kebutuhan Sat Koef Harga 
Jumlah 
T
en
ag
a 
K
er
ja
 Pekerja OH 0,3 54.900 
16.470 
Mandor OH 0,015 81.000 
1.215 
Jumlah Harga 
17.685 
Sumber: SNI 2835:2008 pasal 6.11 
Berikut ini perhitungan waktu yang diperlukan: 
Koefisien tenaga kerja per hari/m³ 
 Pekerja  = 0,3 
 Mandor  = 0,01 
 
Sumber daya perhari yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan timbunan manual: 
 Pekerja  = 5 orang 
 Mandor  = 1 orang 
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Kapasitas Produksi yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan timbunan manual berdasarkan 
ketentuan HSPK adalah: 
Pekerja = 
       
    
     
  
     
  = 16,66 m³/hari 
Mandor = 
       
     
     
  
     
  = 100 m³/hari 
Waktu adalah total dari volume dibagi dengan 
kapasitas produksi pekerja.  karena yang paling 
menentukan dalam suatu pekerjaan adalah 
produksi pekerja. 
Waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
timbunan manual: 
      
        
 = 
      
             
 = 3 Hari 
 
Dari perhitungan durasi pekerjaan, maka dapat membuat 
Time Schedule dan Network Planning. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan’’
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BAB VI  
TIME SCHEDULE Dan NETWORK PLANNING 
 
6.1 Time Schedule 
Time schedule adalah rencana alokasi waktu untuk 
menyelesaikan masing – masing item pekerjaan proyek yang 
secara keseluruhan adalah rentang waktu yang ditetapkan 
untuk melaksanakan sebuat proyek. Tujuan dari pembuatan 
Time Schedule antara lain : sebagai alat untuk 
mengendalikan waktu pelaksanaan proyek, sebagai tolok 
ukur pencapaian target waktu pelaksanaan pekerjaan. Salah 
satu bentuk Time Schedule adalah Bar Chart. 
Bar chart adalah sekumpulan daftar kegiatan yang 
disusun dalam kolom arah vertikal, dan kolom arah 
horizontal menunjukkan skala waktu. Saat mulai dan akhir 
dari sebuah kegiatan dapat terlihat dengan jelas sedangkan 
durasi kegiatan digambarkan oleh panjangnya diagram 
batang. Bagan balok terdiri atas sumbu x dan sumbu y, 
sumbu y menyatakan uraian kegiatan atau paket kerja dari 
lingkup proyek sedangkan sumbu x menyatakan durasi atau 
waktu yang dibutuhkan dalam setiap aktifitas dengan satuan 
harian, mingguan dan bulanan.  
Hasil pembuatan time schedule  adalah pada tabel 6.1 :  
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6.2 Network Planning 
Network Planning adalah sebuah jadwal kegiatan 
pekerjaan berbentuk diagram network sehingga dapat 
diketahui pada area mana pekerjaan yang termasuk 
kedalam lintasan kritis dan harus diutamakan 
pelaksanaanya. Pada Network Planning ini 
menggunakan menggunakan metode CPM (Critical Path 
Methode) 
Dalam membuat Network Planing , terdapat data – data 
yang harus disiapkan antara lain : 
1. Jenis  pekerjaan yang dbuat detail rincian item 
pekerjaan 
2. Durasi waktu masing – masing pekerjaan, dapat 
ditentukan berdasarkan dari perhitungan volume pada 
tiap item pekerjaan 
3. Jumlah total waktu pelaksanaan pekerjaan 
4. Metode pelaksanaan konstruksi sehingga dapat 
diketahui urutan pekerjaan 
 
Hasil pembuatan Network Planning adalah pada tabel 6.2 
:  
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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1 Kesimpulan 
Setelah dilaksanakannya tugas akhir terapan tentang 
Perencanaan Pelaksanaan Pekerjaan Ground Reservoir 
Buring Untuk Penyediaan Air Minum Kabupaten dan Kota 
Malang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1) Pada perencanaan pelaksanaan pembangunan Ground 
Reservoir dimulai pada bulan  April 2016 hingga bulan 
Februari 2017. Sedangkan pada Pembangunan Jaringan 
Perpipaan Sumberpitu bagian Bangunan Reservoir 
2000 m³ dimulai bulan April 2014 sampai Maret 2015. 
 
2) Pada perencanaan pelaksanaan pembangunan Ground 
Reservoir membutuhkan 2 alat berat yaitu excavator 
untuk pekerjaan tanah, dan Concrete Mixer untuk 
pekerjaan pengecoran. Dan membutuhkan 10 tukang 
dan max 8 pekerja. Sedangkan pada Pembangunan 
Jaringan Perpipaan Sumberpitu bagian Bangunan 
Reservoir 2000 m³ memakai 25 tukang. 
 
3) Pada penggunaan jadwal kegiatan berbentuk network 
planning terdapat lintasan kritis yaitu dalam pekerjaan 
bangunan inti, pekerjaan dinding parapet hingga 
pekerjaan pengecatan. Pekerjaan tersebut harus 
dikerjakan dengan tepat waktu karena jika salah satu 
pekerjaan terdapat keterlambatan maka akan terjadi 
keterlambatan proyek secara keseluruhan.  
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7.2   Saran  
  Saran yang dapat disampaikan setelah 
dilaksanakannya tugas akhir terapan ini adalah sebagai 
berikut : 
1) Karena pekerjaan ini berlangsung di dua musim 
yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Maka 
harus di antisipasi pada cuaca yang tak menentu ini, 
diharapkan membuat jadwal perkiraan hujan, maka 
bisa diperkirakan kapan saat yang tepat untuk 
melaksanakan item pekerjaan yang berpotensi 
terhambat jika hujan turun. selain itu bisa juga 
dengan pemberian penutup berupa terpal atau tenda 
pada bangunan ketika pekerjaan pembesian, 
pemasangan bekisting dan pengecoran  
 
2) Dalam tugas akhir terapan ini  diharapkan terdapat 
pembanding pada metode yang digunakan. Hal ini 
bertujuan untuk mengetahui biaya dan durasi yang 
dianggap lebih menguntukan dan lebih cepat.  
 
3)  Pada saat pelaksanaan pembangunannya, sangat 
memungkinkan bahwa waktu yang ditentukan pada 
jalur kritis tidak terpenuhi, untuk mengantisipasi hal 
tersebut, maka perlu tetap dilaksanakan evaluasi 
selama pekerjaan berlangsung. 
 
 









